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Recentemente, as preocupações ambientais com os impactes da construção 
de infra-estruturas levam ao aparecimento de uma nova ferramenta para 
reduzir e mitigar estes impactes: O Acompanhamento Ambiental em Obra 
(AAO). Esta ferramenta advém de imposições feitas pelos documentos 
produzidos no contexto do instrumento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), nomeadamente, o Estudo de Avaliação de Impacte Ambiental (EIA), a 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) ou o Relatório de Conformidade 
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), podendo também ser 
implementado por iniciativa do Dono de Obra. 
Esta tese apresenta uma descrição e avaliação da utilidade e eficiência do 
AAO em Portugal. Para cumprir este objectivo, a tese é baseada num caso de 
estudo, construção de uma Linha de Muito Alta Tensão (Lares-Lavos), a 
análise de uma amostragem de relatórios de AAO realizados a nível nacional e 
um questionário enviado a várias pessoas responsáveis pela implementação 
do AAO. 
Os resultados mostram a eficácia da implementação do AAO na redução dos 
impactes ambientais das actividades de construção, apesar de se considerar a 
existência de um excesso de burocracia. O AAO melhora claramente o 
desempenho ambiental e a consciência ambiental de todos os intervenientes. 
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In the most recent times the environmental concerns with the edification of new 
infrastructures and its impact on the planet, lead to the search of new 
instruments to reduce and prevent the environmental changes those structures 
are responsable for. The Environmental Management of Construction ", (in 
Portuguese Acompanhamento Ambiental em Obra [AAO]) surges from 
impositions made by documents produced in the context of the instrument of 
Environmental Impact Assessment, namely the Environmental Impact 
Assessment Report, the Declaration of Environmental Impact or the Report of 
Environmental Conformity during the Execution of the Project. It can also be 
implemented by the free initiative of the builders. 
This thesis presents a brief description and evaluation of the utility and 
efficiency of AAO in Portugal. To fulfil this objective, this thesis is based on a 
case study, namely the construction of a Very High Tension Power Line 
between the Towns of Lares and Lavos in Portugal, on the analysis of a 
sampling of AAO reports performed at a national level, and a questionnaire 
sent to several persons involved in the implementation of the AAO process. 
The results show the effectiveness of AAO implementation and its part on the 
reduction of the environmental impacts of construction activities, despite some 
considerations regarding the existence of an excess of bureaucracy. Never the 
less the AAO clearly improves the environmental performance and the 
environmental awareness of all the intervinients in these kind of projects. 
 
  i 
Índice 
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 1 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................................................... 3 
2.1 ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL EM OBRA (AAO) ............................................................................ 3 
2.1.1 AAO – Definição ..................................................................................................................... 3 
2.1.2 Alguns marcos Ambientais e a emergência do AAO – Breve resenha histórica ................... 4 
2.1.3 Enquadramento legal .............................................................................................................. 7 
2.1.4 AAO em Portugal .................................................................................................................... 9 
2.1.5 Requisitos na fase de construção ........................................................................................ 11 
2.1.6 Sistemas de Gestão Qualidade/Ambiente/Segurança ......................................................... 15 
2.1.7 Enquadramento do AAO ....................................................................................................... 18 
2.1.8 Comunicação no AAO .......................................................................................................... 21 
2.1.9 Meios Humanos e Materiais no AAO ................................................................................... 23 
2.1.10 Documentação no AAO .................................................................................................... 24 
2.2 LINHAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉCTRICA ......................................................................... 25 
2.2.1 Linhas de Transporte de Energia Eléctrica – definição ........................................................ 25 
2.2.2 Enquadramento legal ............................................................................................................ 27 
2.2.3 A Rede Nacional de Transporte de Electricidade ................................................................. 30 
2.2.4 Acompanhamento Ambiental em Obra: o exemplo da REN, S.A. ....................................... 31 
3 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................................................ 35 
3.1 ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA LMAT LARES- LAVOS ................... 35 
3.1.1 Antecedentes do projecto ..................................................................................................... 35 
3.1.2 Caracterização do local do projecto ..................................................................................... 36 
3.1.3 Elementos estruturais da linha ............................................................................................. 38 
3.1.4 Sinalização da linha .............................................................................................................. 38 
3.1.5 Principais actividades de construção ................................................................................... 39 
3.2 IMPLEMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL EM OBRA DA LMAT LARES-LAVOS ................ 41 
3.2.1 Documentação aplicada na realização de actividades ........................................................ 41 
3.2.2 Elaboração do Dossier do Ambiente .................................................................................... 42 
3.2.3 Relatórios de Acompanhamento Ambiental ......................................................................... 43 
3.3 ANÁLISE DE RELATÓRIOS DE AAO A NÍVEL NACIONAL E AVALIAÇÃO DA UTILIDADE/EFICÁCIA DO AAO 43 
3.3.1 Definição do público-alvo/amostra ....................................................................................... 44 
3.3.2 Elaboração e aplicação do questionário ............................................................................... 44 
4 RESULTADOS .................................................................................................................................. 47 
4.1 PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL ................................................................................... 47 
4.1.1 Identificação e avaliação dos Impactes Ambientais ............................................................. 47 
4.1.2 Plano de Implementação das Medidas de Minimização ...................................................... 57 
4.1.3 Parecer de Conformidade de Localização do Estaleiro ....................................................... 59 
4.1.4 Plano de Gestão de Resíduos .............................................................................................. 60 
4.1.5 Plano de Emergência Ambiental .......................................................................................... 62 
4.1.6 Plano de Formação/Sensibilização ...................................................................................... 65 
4.2 ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL EM OBRA .................................................................................... 66 
4.2.1 Resíduos ............................................................................................................................... 66 
4.2.2 Produtos Químicos ............................................................................................................... 69 
4.2.3 Ruído .................................................................................................................................... 69 
4.2.4 Formação/Sensibilização ...................................................................................................... 70 
4.2.5 Medidas de Minimização Implementadas em Obra ............................................................. 70 
4.2.6 Relatório Final de Acompanhamento Ambiental .................................................................. 71 
4.3 QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA UTILIDADE/EFICÁCIA DO AAO .................................................... 72 
5 DISCUSSÃO ...................................................................................................................................... 79 
6 CONCLUSÃO .................................................................................................................................... 85 
7 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................. 88 
8 ANEXOS ............................................................................................................................................ 97 
 
  ii 
Lista de Quadros e Figuras  
 
Quadros 
 
Quadro 1 – Estrutura do PAA (adaptado de: APAI, 2008 c). .................................................... 32 
Quadro 2 – Actividades a desenvolver na construção da linha. ............................................... 39 
Quadro 3 – Documentação utilizada pela EAA em obra........................................................... 41 
Quadro 4 – Índice do dossier do Ambiente. ............................................................................. 42 
Quadro 5 – Definição da probabilidade de ocorrência. ............................................................. 48 
Quadro 6 – Definição do nível de deficiência. .......................................................................... 48 
Quadro 7 – Definição do índice quantitativo. ............................................................................ 49 
Quadro 8 – Definição do índice de gravidade. ......................................................................... 49 
Quadro 9 – Definição do nível de significância. ........................................................................ 50 
Quadro 10  – Medidas a adoptar de acordo com o nível de significância. ................................ 50 
Quadro 11 – Matriz de avaliação de aspectos ambientais. ...................................................... 52 
Quadro 12 – Grupos e descritores das medidas de minimização. ............................................ 57 
Quadro 13 – Descrição dos campos do PIMM. ........................................................................ 57 
Quadro 14 – Resíduos na fase de construção da LMAT Lares – Lavos. .................................. 61 
Quadro 15 – Identificação dos perigos, riscos ambientais e razão da sua ocorrência. ............. 63 
Quadro 16 – Identificação dos meios e recursos disponíveis. .................................................. 63 
Quadro 17 – Medidas preventivas a aplicar no estaleiro e frentes de obra. ............................. 65 
Quadro 18 – Registo de ocorrências. ....................................................................................... 70 
Quadro 19 – Resultados estatísticos da 1ª pergunta do questionário. ..................................... 72 
Quadro 20 – Resultados estatísticos da 2ª pergunta do questionário. ..................................... 73 
Quadro 21 – Resultados estatísticos da 3ª pergunta do questionário. ..................................... 74 
Quadro 22 – Resultados estatísticos da 4ª pergunta do questionário. ..................................... 75 
Quadro 23 – Resultados estatísticos da 5ª pergunta do questionário. ..................................... 76 
Quadro 24 – Resultados estatísticos da 6ª pergunta do questionário. ..................................... 77 
Quadro 25 – Resultados estatísticos da 7ª pergunta do questionário. ..................................... 77 
 
 
Figuras 
 
Figura 1 – Principio da hierarquia de gestão (Fonte: Mota, 2009). ........................................... 13 
Figura 2 – Principais questões ambientais relacionadas com as actividades construtivas (Fonte: 
Pinheiro, 2006). ................................................................................................................ 15 
Figura 3 – Enquadramento do PAA (Fonte: Lourenço, 2008). .................................................. 18 
Figura 4 – Revisão do Plano de Acompanhamento Ambiental em Obra (adaptado de Lourenço, 
2008). ............................................................................................................................... 19 
  iii 
Figura 5 – Agentes e factores no AAO (adaptado de Nogueira, 2008). .................................... 21 
Figura 6 – Processo de Comunicação no AAO (adaptado de Inês, 2008). ............................... 22 
Figura 7 – Sistema de energia eléctrica (Fonte: Paiva, 2005). .................................................. 26 
Figura 8 – Enquadramento legal das linhas de transporte de energia eléctrica, no que diz 
respeito à sujeição a AIA (D.L. n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe foi dada 
pelo D.L. n.º 197/2005, de 8 de Novembro). ..................................................................... 29 
Figura 9 – Mapa da Rede Nacional de Transporte de Electricidade (Fonte: REN, 2009). ......... 30 
Figura 10 – Localização do projecto -Freguesias do Concelho da Figueira da Foz interceptadas.
 ......................................................................................................................................... 37 
Figura 11 – Medidas de minimização por documentos de AIA e Pós - AIA............................... 58 
Figura 12 – Medidas de minimização por descritor ambiental. ................................................. 59 
Figura 13 – Delimitação e identificação dos diferentes tipos de resíduos, de acordo com os 
códigos LER armazenados no estaleiro geral de apoio à obra. ........................................ 67 
Figura 14 – Trabalhos de Jet Grouting e recolha do betão resultante. ...................................... 67 
Figura 15 – Contentores de recolha selectiva. .......................................................................... 68 
Figura 16 – Estilha dos resíduos de desmatação. .................................................................... 68 
Figura 17 – Acondicionamento dos produtos químicos (tina de retenção) e Kit de material 
absorvente. ....................................................................................................................... 69 
 
 
 
  iv 
Siglas e Abreviaturas 
 
AAO – Acompanhamento Ambiental em Obra 
 
AIA – Avaliação de Impacte Ambiental  
 
APA – Agência Portuguesa do Ambiente 
 
APAI – Associação Portuguesa de Impactes Ambientais 
 
CMDS – Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Sustentável 
 
EA – Educação Ambiental 
 
EIA – Estudo de Impacte Ambiental 
 
DIA – Declaração de Impacte Ambiental 
 
FPA – Fichas de Procedimento Ambiental 
 
LMAT – Linha Muito Alta Tensão 
 
MAT – Muito Alta Tensão 
 
PAA – Plano de Acompanhamento Ambiental 
 
PCA – Parecer da Comissão de Avaliação 
 
PDA – Proposta de Definição do Âmbito 
 
PEA – Plano de Emergência Ambiental 
 
PIMM – Plano de Implementação das Medidas de Minimização 
 
PGR – Plano de Gestão de Resíduos 
 
RCD – Resíduos de Construção e Demolição 
 
RESP – Rede Eléctrica de Serviço Público 
 
RNT – Rede Nacional de Transporte 
 
RND – Rede Nacional de Distribuição 
 
RECAPE – Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
 
REN – Rede Eléctrica Nacional 
 
SGA – Sistema de Gestão Ambiental 
 
SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade 
 
SIG – Sistema Integrado de Gestão  
 
SST – sistema de Segurança e Saúde no Trabalho 
 
SIRER – Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos 
 
SIRAPA – Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente 
 
UICN – União Internacional para a Conservação da Natureza 
 
WWF – World Widlife Fund (Fundo Mundial para a Vida Selvagem) 
  1 
1 Introdução  
 
 A protecção do meio Ambiente e a utilização ponderada dos recursos 
naturais têm assumido um papel cada vez mais evidente na gestão das 
organizações, resultado da crescente consciencialização relativamente às 
fragilidades do meio ambiente e da consequente pressão a nível dos media. O 
aparecimento de legislação mais restritiva e a procura generalizada do 
desenvolvimento sustentável, faz com que as organizações se preocupem em 
atingir e demonstrar um desenvolvimento ambiental sólido através do controlo dos 
impactes ambientais negativos resultantes das suas actividades e produtos, 
eliminando ou reduzindo a poluição e administrando, de forma prudente, os 
recursos naturais (Pinto, 2005). 
 Neste início de século falar em ambiente é ainda para alguns uma 
realidade inconveniente. No entanto, o tempo de falar de forma genérica já 
acabou há muito. Objectivar e gerir correctamente passaram a ser as palavras de 
ordem face às necessidades actuais do Homem. 
 As questões ambientais, bem como as sociais e económicas têm vindo a 
adquirir uma importância crescente na indústria da construção, que constitui um 
sector emergente a nível nacional e mundial, e um sector industrial extremamente 
activo, tanto em países desenvolvidos como sub-desenvolvidos (Ortiz et al., 
2009). A Comissão Europeia, estima que na Europa, trabalhem directamente no 
sector 11,8 milhões de pessoas, o que corresponde a 7% do emprego total e 28% 
do emprego industrial total nos então 15 países da União Europeia. Cerca de 910 
mil milhões de Euros foram investidos na construção em 2003, o que representa 
10% do produto interno bruto e 51,2% da formação de capital fixo bruto, na 
Europa a 15 (European Comission, 2006). 
 O sector é responsável por um elevado consumo de energia, por grandes 
quantidades de resíduos sólidos, emissões de gases com efeito de estufa, 
poluição externa e interna, danos ambientais e destruição de recursos (Melchert 
2005; Zimmermann et al., 2005). 
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A importância dos impactes ambientais da indústria da construção é tal que 
ultimamente se têm aplicado as novas técnicas de gestão ambiental, tais como as 
Análises de Ciclo de Vida, com o objectivo de minimizar a carga ambiental, 
reduzir os consumos e implementar estratégias de reciclagem e reutilização de 
materiais de construção (Birgisdottir et al., 2006; Mroueh et al. 2001; Ortiz et al., 
2009). Embora se considere que as contribuições mais importantes para os 
impactes ao longo dos ciclos de vida, em particular dos edifícios ocorram durante 
a fase de utilização (Sartori e Hestnes, 2007), tem crescido a necessidade de 
compreender o uso da energia, o consumo de recursos naturais e as emissões 
poluente durante todo o ciclo de vida de uma construção (Blengini, 2009). A fase 
de construção possui um peso significativo no consumo de energia e recursos 
naturais. Blengini (2009), ao fazer uma avaliação da energia consumida pelos 
edifícios em 2004 em Itália, chegou à conclusão que a sua simples utilização 
correspondia a 31% da energia consumida do país, e à emissão de 31% das 
emissões de gases com efeitos de estufa. No entanto, quando se inclui a 
construção e o fabrico dos materiais de consumo, esses valores disparavam para 
37% da energia e 41% das emissões de gases com efeito de estufa. 
 O crescimento significativo do sector da construção torna-o um campo 
privilegiado para a objectivação e gestão de toda esta informação. Do 
planeamento à construção decorrem acções que, se antigamente eram 
inconscientemente descuradas, hoje têm necessariamente de ser consideradas, 
garantindo uma gestão ambiental adequada, sendo o Acompanhamento 
Ambiental em Obra (AAO) uma prática indispensável. 
O presente trabalho, que corresponde ao relatório de mestrado de 2º Ciclo 
em Engenharia do Ambiente, da Universidade de Aveiro, teve como objecto de 
estudo a avaliação da utilidade e eficácia do AAO, em Portugal. Este trabalho foi 
dividido em três fases distintas sendo que a primeira corresponde à elaboração de 
um plano de Acompanhamento Ambiental para uma linha de transporte de 
energia (exemplo adoptado para ilustrar a metodologia inerente ao AAO); a 
segunda à implementação desse mesmo plano, em obra, e a terceira, à análise 
de relatórios de uma amostra de projectos a nível nacional, completada com um 
questionário efectuado aos vários agentes intervenientes no AAO. 
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2 Revisão Bibliográfica  
2.1 Acompanhamento Ambiental em obra (AAO) 
2.1.1 AAO – Definição  
O Acompanhamento Ambiental em Obra (AAO) consiste na definição, 
aplicação e/ou fiscalização de aplicação de medidas de gestão ambiental, 
incluindo medidas minimizadoras e de monitorização, durante a realização de 
uma empreitada de construção civil, tendo em conta as diferentes fases de 
construção, e sempre em conformidade com a legislação em vigor (Abelha, 2008; 
Pinto, 2008). 
O AAO visa assim, garantir a minimização dos impactes negativos no meio 
envolvente (Costa, 2008) através da definição e implementação de um Plano de 
Acompanhamento Ambiental em Obra (PAA) que, se necessário, poderá ser 
adaptado no decorrer da obra, de forma a assegurar a eficácia das medidas 
definidas e o bom desempenho ambiental da obra (Nogueira, 2008), 
nomeadamente no que se refere à Fauna e Flora, Paisagem, Solo e usos do Solo, 
Socioeconomia, Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar, Geologia e Recursos 
Hídricos (Costa, 2008). 
 As designações de Plano de Acompanhamento Ambiental em Obra, Plano 
de Gestão Ambiental em Obra, Programa de Gestão Ambiental da Obra, 
Programa de Acompanhamento Ambiental em Obra ou Sistema/Plano de Gestão 
da Empreitada são nomenclaturas possíveis para definir o mesmo objectivo 
principal, minimizar os impactes negativos e potenciar os positivos decorrentes 
das actividades a desenvolver (Lourenço, 2008). 
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2.1.2 Alguns marcos Ambientais e a emergência do AAO – Breve 
resenha histórica 
“A nossa geração foi testemunha de um crescimento económico e de um 
progresso técnico sem precedentes, os quais, distribuindo benefícios por 
inúmeros países, tiveram, em contrapartida, repercussões nefastas sobre a 
sociedade e o meio ambiente (INA, 1990)”. Esta tomada de consciência, da 
fragilidade da relação seres vivos/natureza e da desestabilização causada pelo 
Homem surgiu na década de 60, levando ao longo dos anos à edição de livros 
alarmantes relativamente ao estado global do ambiente dos quais se destacam: 
”Primavera Silenciosa” de Raquel Carson; “Antes que a Natureza morra” de Jean 
Dorst; “Os Limites do Crescimento” do Clube de Roma, o “Livro Vermelho das 
Espécies em Extinção” etc. (Alves e Caeiro, 1998). 
Apesar desta tomada de consciência ter ganho importância a partir da 
década de 60, já na década de 40 começaram a surgir associações de âmbito 
internacional para a conservação da Natureza, nomeadamente a UICN (União 
Internacional para a Conservação da Natureza) em 1948 e a WWF (Fundo 
Mundial para a Vida Selvagem) em 1962 (Alves e Caeiro, 1998). A nível Nacional 
destaca-se a fundação da Liga para a Protecção da Natureza (LPN) em 1948, a 
mais antiga Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA) Portuguesa e 
Ibérica, que é considerada um marco decisivo no panorama nacional, no que diz 
respeito às questões do Ambiente (Teixeira, 2003).  
Por outro lado, e já mais recentemente, registaram-se uma série de 
desastres ambientais graves, nomeadamente o acidente de Bophal na Índia 
(1984), o acidente nuclear de Tchernobyl (1986) e o derrame do petroleiro Exxon 
Valdez na costa do Alasca (1989), cujos chocantes aspectos negativos tiveram 
um grande impacte na opinião pública mundial que recomeçou a adquirir uma 
maior sensibilidade para as questões ambientais. O agravamento progressivo dos 
problemas ambientais, transformou-se num assunto de preocupação essencial 
para a comunidade internacional (Alves e Caeiro, 1998). 
Em resposta à progressiva degradação ambiental, na década de 1960, foi 
dado o primeiro passo a nível mundial no que diz respeito à Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), com a preparação e aprovação pelo Congresso dos EUA da 
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National Environmental Policy Act- NEPA (Lei Nacional de Política Ambiental), 
surgindo assim pela primeira vez a figura de AIA (Clark e Canter, 1997). 
No ano de 1972 e a fim de procurar responder a muitas questões 
relacionadas com o Ambiente, realizou-se em Estocolmo, a Conferência das 
Nações Unidas sobre Ambiente Humano, da qual resultou a “Declaração de 
Estocolmo para o Ambiente Relacionado com o Homem” (Ferrão, 1998). Nesta 
convenção, foi criado o PNUA (Programa das Nações Unidas para o Ambiente), 
tendo sido também proclamado o Dia Mundial do Ambiente no dia 5 de Junho de 
cada ano (Rosas, 2004). 
Na década de 80, mais precisamente ao ano de 1984, foi constituída a 
Comissão Mundial para o Ambiente e o Desenvolvimento (CMAD) na qual 
integraram 21 países. Esta comissão, presidida pela ex-primeira-ministra 
norueguesa Gro Harlem Brundtland, publicou em 1987 um relatório denominado 
“O nosso Futuro Comum” também conhecido por “Relatório Bruntland”, no qual é 
introduzido o conceito de Desenvolvimento Sustentável (Ferrão, 1998): 
“Desenvolvimento que dê reposta às necessidades do presente sem comprometer 
a possibilidade de as futuras gerações darem resposta às delas” (WCED, 1987). 
Em 27 de Junho de 1985, a União Europeia consubstanciou a adopção do 
instrumento de AIA, através da publicação da Directiva do Conselho 
nº85/337/CEE, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos 
e privados no ambiente. O disposto nesta directiva foi transposto para a ordem 
jurídica nacional pelo Decreto-Lei.nº186/90 de 6 de Junho. Por sua vez o Decreto 
Regulamentar 38/90 de 27 de Novembro veio constituir a AIA, a nível nacional. 
Ainda na década de 90, mais exactamente no ano de 1992, teve lugar no 
Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUAD) ou Cimeira do Rio, da qual resultaram vários 
documentos, destacando-se, a Declaração do Rio e a Agenda 21 (Ferrão, 1998). 
Nesta conferência foram definidos os princípios básicos em direcção a um futuro 
ambiental economicamente mais seguro e sustentável, destacando-se o Princípio 
17 consignado na declaração do Rio: “A avaliação de impacte ambiental, como 
instrumento nacional, deve ser efectuada em relação a determinadas actividades 
que possam vir a ter um impacte adverso significativo sobre o ambiente e estejam 
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dependentes de uma decisão de uma autoridade nacional e competente” 
(Partidário e Jesus, 2003). É ainda de referir que a Declaração do Rio contém três 
princípios (10, 20 e 22) relativos à participação pública e um relativo à AIA num 
contexto transfronteiriço (19) (APAI, 2008 a). Por sua vez o capítulo 8 da Agenda 
21 refere a importância da integração do ambiente e desenvolvimento na tomada 
de decisão (Partidário e Jesus, 2003). 
No que diz respeito à matéria de AIA, a Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas, promoveu a adopção de duas convenções 
importantes, nomeadamente a Convenção de Espoo e a Convenção de Aarhus. 
A Convenção sobre a Avaliação dos Impactes Ambientais num Contexto 
Transfronteiras - Convenção de Espoo, entrou em vigor em 1997 e regula a AIA 
num contexto transfronteiras. A Convenção sobre Acesso à Informação, 
Participação no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria 
de Ambiente – Convenção de Aarhus, reforça o carácter participativo da AIA, 
tendo entrado em vigor em 2001 (APAI, 2008 a). 
Passados 10 anos após a Cimeira do Rio, realizou-se em Joanesburgo a 
Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (CMDS) da qual surgiram 
dois documentos importantes: a Declaração de Joanesburgo em Desenvolvimento 
Sustentável, que assume diversos desafios inter-relacionados e associados ao 
desenvolvimento sustentável e especifica vários compromissos gerais como a 
promoção do poder das mulheres e uma melhor participação democrática nas 
políticas de desenvolvimento sustentável e o Plano de Implementação que 
identifica várias metas como a erradicação da pobreza, a alteração de padrões de 
consumo e de produção e a protecção dos recursos naturais (Rosas, 2004). 
A procura do desenvolvimento sustentável tem levado ao surgimento de 
legislação mais restritiva/responsabilizadora, onde se pode destacar a Directiva 
n.º 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, que 
considera que a prevenção e a reparação de danos ambientais devem ser 
efectuadas mediante a aplicação do princípio do poluidor-pagador, previsto no 
tratado que institui a Comunidade Europeia, e em consonância com o princípio do 
desenvolvimento sustentável.  
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2.1.3 Enquadramento legal 
Recentemente, surgiu o Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho que 
estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais e transpõe 
para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2004/35/CE, de 21 de Outubro, que 
aprovou, com base no princípio do poluidor-pagador, o regime relativo à 
responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e reparação dos danos 
ambientais, com a alteração que lhe foi introduzida pela Directiva n.º 2006/21/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão de resíduos da indústria 
extractiva. 
O referido Decreto-Lei aplica-se aos danos ambientais, bem como às 
ameaças iminentes desses danos, causados em resultado do exercício de 
qualquer actividade desenvolvida no âmbito de uma actividade económica 
(contidas no Anexo III do Decreto-Lei n.º 147/2008), independentemente do seu 
carácter público ou privado, lucrativo ou não. 
Este documento legislativo estabelece um regime de responsabilidade civil 
(onde os operadores-poluidores ficam obrigados a indemnizar os indivíduos 
lesados pelos danos ambientais sofridos) e fixa um regime de responsabilidade 
administrativa, destinado a reparar os danos causados ao ambiente. 
Consagra-se ainda um regime de responsabilidade solidária, tanto entre 
comparticipantes quanto entre as pessoas colectivas e os respectivos directores, 
gerentes ou administradores e norteando a demonstração do nexo de causalidade 
para a preponderância de critérios de verosimilhança e de probabilidade de o 
facto danoso ser apto a produzir a lesão verificada, incluindo poluição de carácter 
difuso.  
Simultaneamente impõe aos operadores a obrigação de constituírem 
garantias financeiras que lhes permita assumir a responsabilidade ambiental 
inerente à actividade que desenvolvem (obrigatoriedade só é exigível a partir de 1 
de Janeiro de 2010), opção esta que tinha sido deixada em aberto pela Directiva, 
mas que era já imposta pela Lei de Bases do Ambiente - Lei n.º11/87, de 7 de 
Abril.  
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Os custos da intervenção pública de prevenção e reparação dos danos 
ambientais prevista no presente Decreto-Lei são suportados pelo Fundo de 
Intervenção Ambiental, criado pela Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto e 
regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 150/2008, de 30 de Julho. 
No que diz respeito à AIA, o Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio aprova o 
regime jurídico da avaliação de impacte ambiental tendo sido alterado pelo 
Decreto-Lei nº197/2005 de 8 de Novembro. As normas técnicas para a estrutura 
da proposta de definição do âmbito do EIA (PDA) e normas técnicas para a 
estrutura do EIA são definidas na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
É ainda de referenciar o Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de Junho, que 
estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados 
planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as 
Directivas n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
Junho, e n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 
Este Decreto-Lei assegura a aplicação da Convenção de Aahrus, de 25 de Junho 
de 1998, aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República 
n.º 11/2003, de 25 de Fevereiro, e ratificada pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 9/2003, de 25 de Fevereiro, e transposta para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Maio, que estabelece a participação do público na elaboração de certos planos 
e programas relativos ao ambiente. Para esse efeito, prevê-se a participação do 
público no procedimento de avaliação ambiental antes da decisão de aprovação 
dos planos e programas, tendo em vista a sensibilização do público para as 
questões ambientais no exercício do seu direito de cidadania, bem como a 
elaboração de uma declaração final, de conteúdo igualmente público, que relata o 
modo como as considerações finais foram espelhadas no plano ou programa 
objecto de aprovação. 
Toda a legislação apresentada anteriormente, abrange as questões 
ambientais que de certa maneira são a base e vão de encontro à temática do 
AAO. O aparecimento de legislação cada vez mais restritiva a nível de ambiente, 
vai redefinindo/melhorando a performance deste instrumento. 
  9 
Embora já vá existindo legislação mais restritiva relativamente a esta 
temática, tendo em consideração que uma obra/empreitada tem características 
singulares bem como carácter temporário, as exigências ao nível do ambiente 
deveriam ser alvo de regulamentação própria. Em termos globais, não existe 
legislação nacional específica para as questões ambientais de obra, aplicando-se 
então a legislação existente para as diferentes vertentes: águas, resíduos, ar, 
ruído, etc. (Pinto, 2008). 
 
2.1.4 AAO em Portugal 
 
A 1ª referência escrita encontrada, no que diz respeito a Acompanhamento 
Ambiental em obra em Portugal, remonta ao ano de 1999, numa comunicação 
incluída nas Actas da 6ª Conferência Nacional sobre a Qualidade do Ambiente, 
intitulada “Gestão e acompanhamento ambiental de obras: o caso da obra na 
Margem Sul do Projecto de Travessia Ferroviária Norte-Sul” (Rodrigues et al., 
1999). Neste documento foi referido que embora a prática de avaliação do 
impacte ambiental (AIA) já tenha uma história com cerca de uma década em 
Portugal, o facto é que a grande maioria dos empreendimentos que até à altura 
tinham sido sujeitos a AIA não tiveram qualquer acompanhamento durante as 
suas fases de construção, operação/exploração, remodelação/reconversão ou 
desactivação. Por outras palavras, as medidas mitigadoras previstas nos EIA, 
apesar de implementadas, não tiveram qualquer acompanhamento em obra, tal 
como não tiveram em fase posterior qualquer avaliação relativamente à sua 
eficácia em termos de minimização efectiva dos impactes ambientais. Por 
representar uma situação pouco concordante com os princípios do 
desenvolvimento sustentável, já nesta altura se tinha a percepção que a situação 
tendia a modificar-se. (Rodrigues et al., 1999).  
A legislação de AIA em vigor nesta altura (Decreto-Lei n.º 186/90 de 6 de 
Junho e o Decreto Regulamentar n.º 38/90 de 27 de Novembro) era ainda muito 
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incipiente e não exigia a necessidade de acompanhamento/avaliação das 
medidas propostas. 
Efectivamente, se há dez anos pouco se falava em AAO, actualmente e 
cada vez mais, se tende a abordar este conceito, em parte, devido às melhorias 
introduzidas no processo de AIA (Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), 
relativamente à fase de pós-avaliação do projecto. Também os fundos 
comunitários e as exigências ambientais para a obtenção de financiamento 
impostas pela União Europeia, aliados a uma maior sensibilidade para as 
questões ambientais constituem factores fulcrais para a sua evolução (Abelha, 
2008). 
Dada a importância do sector da construção civil na economia e sociedade 
Portuguesa, torna-se relevante assegurar que os aspectos ambientais associados 
ao sector sejam controlados, e atendendo à importância prática que de facto têm, 
sejam considerados os impactes sobre o ambiente e sociedade (d`Azevedo, 
2005). Se antigamente as acções que decorrem do planeamento à construção, 
eram inconscientemente descuradas, hoje têm necessariamente de ser 
consideradas, numa lógica preventiva, e ponderadas a curto e médio prazo. 
Trate-se da implantação do estaleiro ou da construção propriamente dita, onde o 
acompanhamento ambiental de obra é uma prática indispensável, garantindo 
assim uma adequada gestão ambiental (Abelha, 2008). 
Incluir a componente ambiental em todas as fases de desenvolvimento de 
um dado projecto torna-se fundamental. No entanto, de acordo com Rodrigues et 
al. (1999), assumem especial relevo na fase de construção as seguintes 
premissas: 
(i) a garantia da qualidade técnica da implementação das medidas 
mitigadoras previstas no EIA; 
(ii) o ajustamento dessas medidas à realidade no terreno e a adopção de 
outras que venham, por contingências várias, a revelar-se importantes para 
a qualidade ambiental dos empreendimentos; 
(iii) a garantia do cumprimento da legislação ambiental vigente;  
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(iv) a busca de sinergias com outras áreas de actuação em obra (ex. 
qualidade, segurança, relações públicas); 
(v) a garantia do bom desempenho global da obra, e dos seus diversos 
agentes, em matéria de ambiente”. 
 
A necessidade do AAO surge assim para dar cumprimento, durante a fase 
de execução de uma empreitada, aos requisitos/medidas de minimização 
estabelecidos nos diversos documentos de AIA, nomeadamente o Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA), a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), o Relatório 
de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (quando aplicável) e ainda 
os respectivos Pareceres da Comissão de Avaliação (PCA). 
 
2.1.5 Requisitos na fase de construção 
A fase de construção (que abrange a construção do edificado, a renovação 
ou a desactivação de edifícios e infra-estruturas), por tudo o que comporta, 
nomeadamente mobilização de recursos, escavações, transporte e edificação é 
geralmente uma das fases com um impacte mais visível no local e na sua 
envolvente. Neste contexto deverão ser adoptados certos cuidados, de forma a 
reduzir os efeitos do ruído, emissões, paisagem, etc., nas populações e 
ecossistemas (Pinheiro, 2006). 
Ao nível do ruído, as preocupações centram-se no respeito dos limites 
legais impostos no decorrer das actividades construtivas. O principal aspecto a 
considerar é a existência na envolvente de zonas sensíveis ou de zonas mistas 
(Pinheiro, 2006). Deve-se ter ainda em consideração as técnicas e equipamentos 
utilizados, e o planeamento correcto das actividades a decorrer na obra de forma 
a atenuar os níveis de ruído das suas fontes emissoras (Pinheiro, 2006). Segundo 
o Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, o exercício de actividades ruidosas 
temporárias, onde se enquadra o sector da construção civil, pode ser autorizado, 
em casos excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença 
especial de ruído pelo respectivo município. 
  12 
No campo das matérias-primas, a legislação de ambiente centra-se, 
principalmente nas questões associados aos riscos, abarcando cuidados no 
transporte, armazenamento, manuseamento e utilização de substâncias 
perigosas. A utilização destes produtos e materiais perigosos é cada vez mais 
desaconselhável na construção, dado que poderão existir eventuais 
contaminações ambientais (como por exemplo a nível dos solos e água) com as 
potenciais graves implicações e custos decorrentes, bem como poderão originar 
efeitos devastadores quer na saúde dos trabalhadores e mesmo em fases futuras, 
na saúde dos utilizadores (Pinheiro, 2006). 
No que diz respeito aos resíduos, a legislação indica para que só em último 
caso se deva recorrer a soluções de destino final, sendo assegurada a 
rastreabilidade dos mesmos, tendo preocupações no sentido de reduzir a 
produção, reutilizar e reciclar. A separação dos resíduos deve ser efectuada tendo 
em conta a classificação dos resíduos que consta da Lista Europeia de Resíduos 
(códigos LER), bem como as características que lhe conferem perigosidade, 
desde logo, no armazenamento temporário (Pinheiro, 2006). 
Segundo o Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro é considerado 
Resíduo de Construção e Demolição (RCD) “o resíduo proveniente de obras de 
construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da 
derrocada de edificações”.Os resíduos de construção e demolição incluem uma 
vasta gama de materiais, consoante a origem dos resíduos: resíduos da 
escavação (terra, areia, cascalho, rochas e barro), resíduos da construção e 
manutenção de estradas (asfalto, areia, cascalho e metais), resíduos da 
demolição (restos de terra, cascalho, areia, blocos de betão, tijolos, gesso, cal e 
porcelana), bem como outros resíduos existentes no local de trabalho (madeira, 
plástico, papel, vidro, metal e pigmentos). Estes resíduos são problemáticos, não 
só pela sua natureza perigosa mas também pelo elevado volume produzido (Fatta 
et al., 2002). Reciclar e reutilizar os RCD’s elimina os impactes negativos 
associados à má gestão ou ao abandono destes resíduos, permite a reutilização 
da fracção inerte dos RCD’s como material de construção, diminuindo a 
quantidade de resíduos a depositar em aterro e ainda limita a necessidade de 
inertes extraídos em pedreiras (Mimoso, 2008). A nível nacional, o Decreto-Lei n.º 
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46/2008, de 12 de Março, veio estabelecer o regime das operações de gestão de 
RCD (introduzindo nas empreitadas e concessões de obras públicas a existência 
de um Plano de Prevenção e Gestão de RCD que tem de acompanhar o projecto 
de execução da obra e para as obras particulares que estejam sujeitas a 
licenciamento ou comunicação prévia nos termos do regime jurídico de 
urbanização e edificação, é necessário fazer um registo de RCD que deverá ser 
mantido conjuntamente com o livro de obra), e a Portaria n.º 417/2008, de 11 de 
Junho, veio definir os modelos de guias específicos para o seu transporte. O 
princípio da hierarquia de gestão com a indicação das metodologias e práticas a 
adoptar nas fases de projecto e de obra estão representadas na Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 1 – Principio da hierarquia de gestão (Fonte: Mota, 2009). 
 
Apesar do preço dos agregados reciclados ser substancialmente inferior 
aos dos agregados naturais, verifica-se uma grande resistência à sua utilização 
como material de construção que pode ser explicado pelo seguinte: Variabilidade 
composicional da “matéria-prima”; dificuldade em garantir grandes fornecimentos 
(quantidade/qualidade); Os agregados naturais são uma alternativa fiável e com 
preço relativamente baixo; Ausência de legislação que fomente a reutilização dos 
agregados inertes resultantes da triagem e valorização de RCD’s; Falta de 
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informação/Resistência à mudança (Donos de Obra e Fiscalização) (Mimoso, 
2009). 
No domínio do ar e da qualidade do ar, as actividades devem assegurar o 
respeito pelos níveis de emissão das fontes poluentes, procedendo a medições 
periódicas (monitorizações). Se existirem fontes fixas de emissão (por exemplo 
chaminés) estas devem ter características construtivas de modo a assegurar o 
cumprimento dos requisitos de dispersão e a sua monitorização. Particularmente 
em algumas actividades de construção, a movimentação de terras e as 
intervenções no terreno originam elevadas mobilizações de partículas no ar. É 
fundamental garantir a manutenção dos níveis de concentração de qualidade do 
ar que asseguram a saúde humana e o bem-estar em geral (Pinheiro, 2006). 
Relativamente à água, a captação de água ou de descarga de esgotos 
(efluentes), é sujeita à obtenção de uma licença e a requisitos específicos 
estabelecidos, que no caso da captação (superficial ou subterrânea) refere-se à 
capacidade de poder fornecer os caudais pretendidos, à racionalização da sua 
utilização e ao respeito dos limites atribuídos e na rastreabilidade das captações e 
consumos. Após a sua utilização, as águas que tenham contaminantes devem ser 
convenientemente tratadas, de modo a respeitar os limites e as condições de 
descarga para o meio receptor. É fundamental garantir que os efluentes e 
drenagens pluviais mantenham os níveis de quantidade e qualidade das águas 
receptoras (rios, ribeiras, estuários, zonas costeiras) de forma adequada para os 
diferentes usos, incluindo as funcionalidades destes ecossistemas. É importante 
também ter em consideração que as modelações e alterações de terreno não 
provoquem alterações significativas do ponto de vista pluvial, de modo a não 
provocar condições de ocorrência de inundações e riscos para terceiros (Pinheiro, 
2006). 
São muitos os requisitos a considerar na fase de construção, tendo-se 
explorado alguns temas mais comuns para as diferentes actividades construtivas, 
no entanto, seguidamente apresenta-se um resumo mais abrangente (Figura 2). 
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ACTIVIDADES CONSTRUTIVAS E AMBIENTES CONSTRUÍDOS 
 
AR 
 Valores limite 
RISCOS 
 Substâncias e materiais perigosos 
 Qualidade  Controlo dos riscos 
SOLOS E CONDICIONANTES RESÍDUOS 
 RAN/REN 
 Paisagem 
 Zonas paisagem protegida 
 Quantidade 
 Destino 
 Transporte 
RUÌDO BIODIVERSIDADE 
 Valores limite  Protecção dos valores naturais 
MATÉRIAS PRIMAS PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO 
 Tipo 
 Quantidade 
 Protecção de valores arquitectónicos 
 
ENERGIA EFLUENTES 
 Tipo 
 Quantidade 
 Destino 
 Valores limite 
IMPACTE AMBIENTAL ÀGUA 
 Processo de Avaliação 
 Requisitos da DIA 
 Origem, Licença de utilização 
 Qualidade 
 
Figura 2 – Principais questões ambientais relacionadas com as actividades construtivas 
(Fonte: Pinheiro, 2006). 
 
 
Todas estas áreas têm um enquadramento legislativo, que por ser bastante 
alargado se apresenta no anexo I. 
 
2.1.6 Sistemas de Gestão Qualidade/Ambiente/Segurança 
A existência/implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
em obra, de uma forma genérica tem como objectivos: garantir a aplicação de 
uma forma eficaz e sistematizada das medidas de minimização referidas no EIA, 
DIA e RECAPE e respectivos PCA; assegurar o acompanhamento ambiental da 
empreitada; definir os procedimentos e registos relativos às operações que 
tenham incidências ambientais e avaliar os resultados obtidos (Pinto, 2008). 
A implementação de qualquer Sistema de Gestão, isolado ou integrado, 
está associado à publicação de normas e regulamentos que definem requisitos, 
sugestões e referências para o concretizar, bem como para obter uma certificação 
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ou outro tipo de validação do Sistema de Gestão implementado pela entidade 
(d`Azevedo, 2003). 
Apresentam-se de seguida e resumidamente algumas definições de gestão 
da Qualidade, Ambiente e Segurança. 
“Pode-se definir a gestão da qualidade como um mecanismo regulador por 
meio do qual as componentes da qualidade são mantidas num valor óptimo, do 
ponto de vista da empresa e do ponto de vista do cliente” (Fey e Gogue, 1983). 
O SGA “ajuda a organização a definir, implementar, manter e melhorar 
estratégias pró-activas para identificar e resolver os impactes ambientais 
negativos e potenciem os impactes positivos, decorrentes das actividades da 
organização” (Pinto, 2005). 
Já a Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho visa “minimizar os riscos 
resultantes do trabalho numa organização para protecção dos trabalhadores” 
(d`Azevedo, 2003). 
O desenvolvimento e implementação de um Sistema Integrado de Gestão 
(SIG) da Qualidade, Ambiente e Segurança afigura-se hoje como uma decisão 
estratégica que afecta as organizações como um todo, de importância fulcral para 
a competitividade e conducente a obter uma maximização dos benefícios de 
todas as partes interessadas: clientes, colaboradores, fornecedores, accionistas e 
sociedade envolvente (Chambel, 2007). 
As normas de referência para a implementação de Sistemas da Qualidade 
(ISO 9001), Ambiente (ISO 14001) e Segurança (OHSAS 18011) foram 
desenvolvidas de modo a que estas fossem compatíveis (Santos, 2008). Neste 
sentido as organizações tendem cada vez mais a proceder à respectiva 
integração e portanto à criação de um único sistema, com óbvias vantagens para 
as organizações (Lopes et al., 2005). 
A consideração das três vertentes da gestão global da empresa (qualidade, 
ambiente e segurança) numa perspectiva coerente e integrada, proporciona 
sinergias que uma implementação separada não pode oferecer. Cada um dos 
sistemas exige uma estrutura funcional e respectivos meios específicos, desde 
humanos a financeiros, não obstante, na globalidade, incluírem múltiplos 
objectivos comuns. O seu desenvolvimento e manutenção integrados tornam-se 
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mais simples e eficazes devido à melhor racionalização de recursos (Chambel, 
2007). 
Segundo Santos (2008), num passado muito recente, algumas empresas, 
incluindo as portuguesas, embora em pequena percentagem, começaram a 
integrar os seus sistemas de gestão, tendo certificado em primeiro lugar o 
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Após este sistema estar consolidado, 
certificaram então o SGA, e somente quando também este estava consolidado é 
que partiram para a certificação do sistema de Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST). Posteriormente às três certificações começaram, de forma faseada, a 
conceber procedimentos integrados, ou seja, a fazer a integração de dois 
sistemas (qualidade e ambiente), e quando possível, dos três sistemas 
(qualidade, ambiente e segurança). O número de certificações, onde a qualidade 
se apresenta em 1º lugar, seguida da certificação ambiental e por fim da 
certificação de segurança e saúde no trabalho, confirma que a regra referida 
anteriormente foi adoptada pelas empresas em Portugal e noutros países. 
Existem no entanto alguns casos esporádicos, que depois da certificação da 
qualidade, concebem procedimentos comuns referentes ao sistema de Gestão 
Ambiental e ao sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. 
Efectivamente, os sistemas de gestão quando bem implementados trazem 
inúmeros benefícios às empresas. Existindo um SGA implementado numa 
empresa, nomeadamente em obra, pode-se considerar que o AAO está 
assegurado, no entanto existindo uma integração de vários sistemas 
nomeadamente Qualidade, Ambiente e Segurança, consubstancia-se numa 
sinergia maximizada em obra. 
Resumindo e de uma forma genérica, o Sistema Integrado de Gestão 
estabelecido/implementado numa empresa pretende dar a máxima prioridade às 
actividades de planeamento para prevenir a ocorrência de não conformidades e é 
um elemento essencial para conduzir de forma eficaz as actividades empresariais 
da empresa, de tal modo que seja possível prestar um serviço de qualidade, 
ecologicamente correcto e sem acidentes de trabalho de forma pró-activa. 
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2.1.7 Enquadramento do AAO 
Quando surge um PAA, podemos considerar duas possibilidades distintas, 
ou que este surja para dar cumprimento a uma exigência legal (AIA) ou para 
garantir a introdução de boas práticas na obra, sendo este um princípio de 
excelência do Dono de Obra ou do Empreiteiro, indo assim de encontro ao 
sistema de gestão ambiental das organizações (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Enquadramento do PAA (Fonte: Lourenço, 2008). 
 
 
No caso de ser uma exigência legal de AIA, significa que houve pelo 
menos um EIA (Procedimento de AIA sobre Projecto de Execução) onde são 
propostas as medidas de gestão ambiental a aplicar em fase de obra, consistindo 
essencialmente em medidas de minimização de impactes ambientais (nesta fase, 
deverá ser elaborado o PAA relativo ao projecto). Ainda dentro dos requisitos 
legais pode considerar-se que após a emissão da DIA, foi elaborado o Relatório 
de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), onde deverá 
constar o PAA já revisto, as medidas preconizadas na DIA e a discriminação de 
eventuais medidas genéricas constantes no PAA elaborado no EIA (Procedimento 
AIA sobre Estudo Prévio ou Anteprojecto) (APAI, 2008 c). 
Na fase de construção, o PAA, deve ser revisto pela equipa de 
Acompanhamento Ambiental em Obra para que sejam incluídas as medidas 
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preconizadas na DIA (no caso do Procedimento AIA sobre projecto de Execução), 
ou no Parecer da Comunicação de Avaliação (PCA) sobre a Conformidade do 
RECAPE com a DIA (no caso do procedimento de AIA sobre Estudo Prévio ou 
Anteprojecto) (APAI, 2008 c) (Figura 4). 
O PAA pode e deve ainda ser revisto pela referida equipa de 
Acompanhamento Ambiental em Obra sempre que seja necessário rever as 
medidas existentes e considerar medidas adicionais (APAI, 2008 c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Revisão do Plano de Acompanhamento Ambiental em Obra (adaptado de 
Lourenço, 2008). 
 
No caso em que se pretende garantir a introdução de boas práticas 
ambientais na obra, é necessário proceder à identificação dos aspectos e 
impactes ambientais para as actividades a desenvolver, devendo-se efectuar a 
avaliação da significância dos mesmos, recorrendo a uma metodologia que 
consiste na atribuição de critérios e respectiva escala (quantitativa). Estes critérios 
de avaliação da significância dos aspectos e impactes ambientais são admitidos 
pela organização, podendo ser:  
(i) Existência de requisitos legais;  
(ii) Severidade/dano ambiental; 
(iii) Frequência ou probabilidade de ocorrência; 
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(iv) Escala espacial;  
(v)  Influência na reputação ou imagem pública da entidade (d`Azevedo, 
2005). 
Seguidamente procede-se à aplicação da função de agregação da 
classificação dos vários critérios, cujo valor final decidirá a significância/não 
significância dos aspectos ambientais. Para tal será estipulado pela organização 
um valor de significância de referência (d`Azevedo, 2005). Deste modo, obtém-se 
os aspectos e impactes ambientais significativos, permitindo assim a definição 
das medidas de minimização a implementar em obra. 
Na realização de uma empreitada são vários os agentes e factores a 
considerar em todo o processo (Figura 5). Pode-se considerar que este tem início 
quando o proponente, o Dono de Obra, pretende avançar com um projecto, sendo 
este o 1º responsável pelo projecto perante o Estado e o público. Caso aplicável, 
este projecto é submetido a AIA e portanto a consulta pública (procedimento que 
visa a recolha de opiniões, sugestões e outros contributos dos interessados sobre 
o projecto em causa). Após o licenciamento, é iniciada a obra pela(s) Entidade(s) 
Executante(s) seleccionada(s) pelo Dono de Obra. Através dos cadernos de 
encargo, contractos, etc., o Dono de Obra transmite a responsabilidade à 
Entidade(s) Executante(s).  
Tendo em conta os sistemas de gestão das organizações, pode-se 
verificar, em obra, a implementação de Sistemas Integrados de Gestão da 
Qualidade/Ambiente/ Segurança. Particularmente, no que diz respeito ao SGA, 
este pode ser realizado através de um acompanhamento por técnicos 
especializados em diversas áreas, consideradas pertinentes para as 
condicionantes de cada obra. 
O sistema de gestão implementado em obra, seja ele integrado ou não, 
está sujeito a Auditorias, podendo estas ser internas e externas.  
Todo este processo desenrola-se sempre em conformidade com os 
documentos de AIA e a legislação em vigor. 
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Figura 5 – Agentes e factores no AAO (adaptado de Nogueira, 2008). 
 
2.1.8 Comunicação no AAO 
No AAO é fundamental a comunicação entre os vários intervenientes em 
obra, podendo-se considerar duas situações distintas, a comunicação interna e a 
comunicação externa (Figura 6). Na comunicação interna, consideram-se os 
diferentes intervenientes em obra, nomeadamente: Dono de Obra, Fiscalização 
(contratado pelo Dono de Obra), Empreiteiro e Responsável Ambiental. No que 
diz respeito à comunicação externa, esta existe quando qualquer dos 
intervenientes em obra tem necessidade de comunicar com agentes externos, 
nomeadamente o público em geral e entidades externas (ex: Juntas de Freguesia, 
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Câmaras Municipais, Associações, entre outras), ocorrendo sob orientação do 
Dono de Obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Processo de Comunicação no AAO (adaptado de Inês, 2008). 
 
A comunicação interna consubstancia-se com a existência de reuniões 
entre os vários intervenientes em obra, denominadas de Reuniões de Obra, onde 
são abordados todos os temas relativos à obra, nomeadamente: Produção, 
Qualidade, Ambiente e Segurança. A periodicidade destas reuniões é 
estabelecida pelo Dono de Obra, podendo ao longo da obra, ser aferida, em 
função do seu desenvolvimento. 
Paralelamente, decorrem também as reuniões de Ambiente entre os 
responsáveis ambientais da Entidade Executante e do Dono de Obra. 
Relativamente à comunicação externa, é de referir que em muitos casos, 
vem referenciado nas DIA emitidas a obrigatoriedade da criação de um gabinete 
de recepção presencial de sugestões, pedidos de esclarecimento e reclamações. 
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2.1.7.1.Acções de formação/sensibilização 
Numa empreitada é de extrema importância realizar as actividades de 
construção em paralelo com os procedimentos ambientais. Para que a obra se 
faça com consciência ambiental, há que intervir junto de quem a faz directamente. 
As acções de formação/sensibilização são o veículo para assegurar a execução 
eficiente das funções específicas de cada colaborador respeitando o meio 
Ambiente. 
2.1.9 Meios Humanos e Materiais no AAO 
Os meios humanos necessários para a realização do AAO, são variáveis, 
dependo de cada situação. Não havendo nenhuma imposição legal no que diz 
respeito a este assunto, cada organização define o número de técnicos 
necessários para a realização do AAO e a periodicidade de visitas à obra. No 
entanto é fundamental a existência de um responsável pela componente 
Ambiental, que assegure o cumprimento de todas de todas as medidas de 
mitigação previstas. Para além deste responsável, geralmente Engenheiro do 
Ambiente, e dependendo da situação podemos também incluir os Arqueólogos, 
Geólogos, Biólogos, Geógrafos, Arquitectos Paisagistas, Engenheiros Químicos, 
etc., ou seja, o AAO pode e deve ser feito por uma equipa multidisciplinar quando 
a situação o exige. 
No que diz respeito aos recursos materiais, não podemos esquecer que 
numa obra há que ter em conta as condições de segurança, sendo por isso o uso 
de capacete, botas de protecção mecânica e o colete fundamentais. Dado que no 
AAO é essencial ter sempre presente qual a situação de referência para no final 
da construção a situação seja reposta, bem como ir registando as situações nas 
várias fases da obra, é útil a utilização de uma máquina fotográfica, para captar 
documentação visual do progresso dos trabalhos. A nível de documentação é 
crucial ter o PAA e documentos associados, bem como documentos de entidades 
que devem ser organizados e arquivados num dossier presente em obra. 
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2.1.10 Documentação no AAO 
A nível documental, é de salientar que são elaborados diversos 
documentos nas diferentes fases de obra. Os documentos variam de acordo com 
o tipo de empreitada e de acordo com o definido no EIA/DIA/RECAPE e 
respectivos PCA, sendo o suporte base de todo o processo de AAO. 
Dado que cada Dono de Obra/Empreiteiro tem o seu sistema de gestão, o 
nome dos documentos são sempre variáveis, mas sempre com o mesmo 
objectivo de minimizar os impactes ambientais negativos, gerados pela actividade 
desenvolvida, e potenciar os positivos. 
A título de exemplo pode-se considerar o seguinte: 
 No início da obra: 
- Plano de Acompanhamento Ambiental; 
- Plano do estaleiro e pedido de licenciamento; 
- Plano de Gestão de Resíduos; 
- Plano de Emergência Ambiental; 
- Plano de Acessibilidades; 
- Plano de gestão de origens de águas e efluentes; 
- Plano de formação/sensibilização; 
- … 
 
 No decorrer da obra: 
- Relatórios de Acompanhamento Ambiental; 
- Registo da gestão de resíduos; 
- Registos das acções de formação; 
- Registo das não conformidades; 
- Plano de recuperação e integração paisagista; 
- Processos de licenciamento (ruído, furos, rejeição de efluentes, 
depósito de inertes, atravessamento de linhas de água); 
- … 
 No final da obra: 
- Relatório Final de Acompanhamento Ambiental. 
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Os relatórios de Acompanhamento Ambiental são uma ferramenta 
fundamental durante o decorrer da obra, tendo como objectivo fazer o ponto de 
situação da empreitada no que diz respeito à vertente ambiental. A periodicidade 
e estrutura deste relatório são definidas pelo Dono de Obra, sendo entregues a 
este, aquando a realização das reuniões de Ambiente ou reuniões de Obra. Este 
relatório pode conter o seguinte: 
 Informação relativa à gestão de resíduos; 
 Informação relativa à gestão de efluentes; 
 Principais ocorrências ambientais (incidentes/acidentes) a assinalar 
e medidas implementadas para resolução dessas ocorrências; 
 Resultados das campanhas de monitorização; 
 Licenciamentos; 
 Acções de sensibilização, com documentos comprovativos; 
 Ponto de situação (check-list) da aplicação dos requisitos 
ambientais/medidas de minimização listadas na DIA e propostas no 
SGA; 
 Recomendações gerais; 
 Situações pendentes. 
 
No relatório final de Acompanhamento Ambiental é feita uma compilação 
de tudo o que aconteceu a nível ambiental durante a empreitada. 
2.2 Linhas de Transporte de Energia Eléctrica 
2.2.1 Linhas de Transporte de Energia Eléctrica – definição 
As redes eléctricas têm por objectivo assegurar a transmissão de energia 
desde as instalações de produção até aos consumidores finais, sendo que as 
suas funções específicas permitem classificá-las em: 
(i) Redes de distribuição – levam a energia até aos consumidores 
domésticos ou industriais, usando-se três níveis de tensão: a baixa 
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tensão, à qual estão directamente ligados os aparelhos; a média 
tensão, que alimenta os postos de transformação; a alta tensão, que 
fornece energia às subestações. Estas redes também recebem a 
energia produzida pelos produtores independentes, que usam fontes 
renováveis (mini-hídrica, eólica, solar) ou cogeração; 
(ii) Redes de transporte – asseguram a passagem de elevados 
volumes de energia, entregues pelos grandes centros produtores, 
até às subestações de interface com as redes de distribuição, 
cobrindo um espaço geográfico alargado (por exemplo um país); 
(iii) Redes de Interligação – asseguram a ligação entre redes de 
transporte (casualmente também entre redes de distribuição) 
operadas por empresas distintas cobrindo, por exemplo, regiões 
vizinhas ou dois países. Permite trocas comerciais entre produtores 
e consumidores situados em áreas de controlo diferentes, factor 
chave para o funcionamento de um mercado de electricidade 
alargado (Paiva, 2005). 
 
Na Figura 7 está esquematizado o sistema de energia eléctrica descrito 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Sistema de energia eléctrica (Fonte: Paiva, 2005). 
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Uma Linha de Transporte de Energia Eléctrica é uma infra-estrutura que 
pode ser subterrânea ou aérea, sendo a última mais comum (APAI, 2008 b). 
Enquanto concessionária da Rede Nacional de Transporte (RNT), cabe à 
REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A., elaborar o Plano de Desenvolvimento e 
Investimento da Rede Nacional de Transporte (PDIRT) com o objectivo de 
garantir o adequado escoamento da produção, a segurança do abastecimento à 
Rede Nacional de Distribuição (RDN) e público em geral, assim como as 
interligações internacionais (APAI, 2008 b). 
De acordo com a calendarização prevista no Plano, as linhas da RNT 
passam à fase de Projecto e Construção, a qual tem início com o planeamento 
das diversas actividades a efectuar. Nesta fase é definida uma área de estudo e, 
por vezes, um corredor base, tendo em conta o ponto de origem e o ponto de 
destino. Para a área definida são então elaborados os respectivos estudos 
ambientais e projectos, que, após aprovados, permitirão o início das obras de 
construção e o estabelecimento de servidões (APAI, 2008 b). 
2.2.2 Enquadramento legal 
O Decreto-Lei referente ao sector eléctrico é o Decreto-Lei  n.º 29/2006, de 
15 de Fevereiro e define a RESP - Rede Eléctrica de Serviço Público, que 
compreende a RNT e a RND. 
A REN, S.A. é a concessionária da RNT, a qual é formada pelas infra-
estruturas, linhas e subestações, de Muito Alta Tensão (MAT), isto é, de tensão 
eficaz superior a 110 kV. 
As Linhas de Transporte de Energia Eléctrica encontram-se abrangidas 
pela obrigatoriedade de submissão a procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) desde que tenham características específicas, que se prendem 
com a tensão e o comprimento. No caso de a infra-estrutura em causa se localizar 
em áreas sensíveis os critérios referidos são mais restritivos. 
Assim, de acordo com a legislação em vigor, o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 
3 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 
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de Novembro, enumera, nos Anexos I e II, os projectos que estão sujeitos a 
procedimento de AIA: 
 Anexo I,  
n.º 19 - “construção de linhas aéreas de transporte de electricidade com 
uma tensão igual ou superior a 220 kV e cujo comprimento seja superior a 15 km”; 
 
 Anexo II,  
n.º 3, alínea b) - “instalações industriais destinadas (...) ao transporte de 
energia eléctrica por cabos aéreos (não incluídos no Anexo I): “Electricidade: ≥ 
110 kV e > 10 km; subestações com linhas ≥ 110 kV” e, no caso de atravessarem 
ou se localizarem em áreas sensíveis, “Electricidade: ≥ 110 kV; subestações com 
linhas ≥ 110 kV”; 
 
n.º 13 - “qualquer alteração, modificação ou ampliação de projectos 
incluídos no Anexo I ou incluídos no Anexo II já autorizados e executados ou em 
execução que possam ter impactes negativos importantes no ambiente (alteração, 
modificação ou ampliação não incluída no Anexo I)”. 
Ainda de acordo com a alínea b) do artigo nº2 do capítulo I do Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
197/2005de 8 de Novembro as áreas sensíveis, onde é obrigatória a submissão a 
procedimento de AIA de uma Linha de Transporte de Energia Eléctrica são: 
(i) “Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, 
de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
227/98, de 17 de Julho; 
(ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas 
de protecção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Directivas n.º 79/409/CEE e 
92/43/CEE; 
(iii) Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de 
interesse público definidas nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de 
Julho”. 
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Seguidamente apresenta-se um esquema (Figura 8) que representa o 
enquadramento legal, no que diz respeito à sujeição, ou não, a procedimento de 
AIA, das linhas aéreas de transporte de energia eléctrica. 
 
Figura 8 – Enquadramento legal das linhas de transporte de energia eléctrica, no que diz 
respeito à sujeição a AIA (D.L. n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe foi 
dada pelo D.L. n.º 197/2005, de 8 de Novembro). 
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2.2.3 A Rede Nacional de Transporte de Electricidade 
Como é possível observar na Figura 9, a RNT cobre a totalidade do 
território de Portugal Continental. É ainda de referir que a RNT tem interligações à 
rede espanhola de electricidade em nove pontos (REN, 2009). 
 
 
Figura 9 – Mapa da Rede Nacional de Transporte de Electricidade (Fonte: REN, 2009). 
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Os principais catalisadores dos planos actuais de actualização e expansão 
da RNT são: aumentar a capacidade de transporte em resposta ao consumo 
crescente de electricidade; a necessidade de ligações a novos centros 
electroprodutores e aumentar a capacidade de interligação com Espanha (REN, 
2009). 
2.2.4 Acompanhamento Ambiental em Obra: o exemplo da REN, 
S.A. 
 
Como responsável pela gestão técnica global do sistema eléctrico nacional, 
e pelo planeamento, projecto, construção, operação e manutenção das linhas de 
transporte de electricidade de muito alta tensão, bem como das subestações, 
postes de corte e de seccionamento, a REN, S.A., tem tido, desde há muitos 
anos, uma preocupação com as questões ambientais associadas à construção e 
exploração destas infra-estruturas (APAI, 2008 b). 
Esta preocupação concretizou-se em 1991, com a solicitação da 
elaboração de um «Guia Metodológico para o Lançamento de Concursos para 
Estudos de Impacte Ambiental de Linhas de Transporte de Energia» (APAI, 2008 
b).  
Desde então foram desenvolvidos inúmeros EIA, e em 2005 foi 
estabelecido um protocolo entre a REN, S.A. e o Instituto do Ambiente, 
actualmente designado por Agência Portuguesa do Ambiente (APA), com vista a 
optimizar a AIA aplicada a Linhas de Transporte de Energia e Subestações, 
consubstanciando-se na edição do «Guia Metodológico para a Avaliação de 
Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de 
Electricidade: Linhas Aéreas» (APAI, 2008 b). 
Este guia elaborado pela Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes 
(APAI), tem como alvo o público em geral e os profissionais envolvidos na 
elaboração de EIA e nos processos de AIA. O documento referido, compila de 
forma didáctica, a informação relevante de carácter técnico e ambiental, 
procurando as melhores práticas e tecnologias disponíveis, incluindo assim a 
componente do Acompanhamento Ambiental em Obra (APAI, 2008 a). 
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Neste guia são então indicados para as obras REN, quais os objectivos e o 
âmbito do PAA, em que fases do EIA deve ser elaborado e qual a metodologia 
para a sua elaboração. Indica também as actividades a realizar pela equipa de 
Supervisão e Acompanhamento Ambiental e ainda a estrutura do Plano de 
Implementação das Medidas de Minimização (PIMM) bem como do próprio PAA 
(Quadro 1). (APAI, 2008 c). 
 
Quadro 1 – Estrutura do PAA (adaptado de: APAI, 2008 c). 
 
CAPÍTULO CAMPO DESCRIÇÃO 
Capitulo 1 Introdução 
Deverá conter uma identificação do projecto, fase em que está a ser 
elaborado, eventualmente a identificação dos antecedentes, assim 
como considerações gerais de carácter ambiental aplicáveis. 
Capitulo 2 Objectivos e âmbito 
Deverá ser feita a caracterização e definição do objectivo do PAA, 
âmbito (por exemplo numa linha o PAA pode referir-se a apenas um 
dos troços) e deverão ser identificados os factores que serão 
abordados. 
Capitulo 3 
Caracterização da 
equipa técnica de 
acompanhamento 
Deverá ser identificada a estrutura da Equipa de Supervisão e 
Acompanhamento Ambiental, perfil técnico e responsabilidades dos 
diversos intervenientes nos trabalhos a desenvolver 
Capitulo 4 
Descrição sucinta 
do projecto 
Deverá ser efectuada uma breve descrição das partes do projecto 
relevantes para a concretização do PAA. 
- Descrição geral 
Designação da infra-estrutura, identificação do(s) nível(is) de tensão, 
localização do projecto (pontos de partida e de chegada no caso das 
Linhas) e principais características técnica (por exemplo linha simples 
ou dupla, esteira vertical ou horizontal, apoios tubulares ou treliçados). 
- Localização do Projecto 
Descrição da área onde se desenvolve o projecto (enquadramento 
administrativo - concelho, distrito e região do País), principais áreas 
atravessadas (por exemplo proximidade de áreas urbanas, sítios da 
rede natura, áreas agrícolas, florestais e turísticas). 
A localização do projecto deverá ser graficamente representada. 
- Actividades de construção da nova linha 
Identificação do período de construção (desde a abertura de estaleiro 
até ao seu encerramento), levantamento e breve descrição das 
actividades de construção (identificando máquinas e equipamento e 
duração aproximada - em cada apoio e globalmente). 
Capitulo 5 
Caracterização do 
acompanhamento 
ambiental 
 
- Considerações gerais 
Descrição da metodologia adoptada no acompanhamento ambiental e 
da abrangência dos trabalhos, afectação de cada elemento na 
actividade. 
- Legislação aplicável 
Deverá ser exaustivamente identificada toda a legislação ambiental 
directamente aplicável à obra. 
- Medidas de minimização dos Impactes Ambientais 
Deverão ser devidamente justificadas eventuais medidas de 
minimização consideradas como não aplicáveis ou reformuladas na 
fase de revisão do PAA (por exemplo o desenvolvimento do traçado 
no corredor seleccionado). 
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Habitualmente, é prática da REN, S.A. assegurar os serviços de 
Supervisão e Acompanhamento Ambiental. Estes consistem no apoio técnico às 
entidades presentes em obra e na geração de evidências objectivas quanto ao 
cumprimento de requisitos legais, nomeadamente de medidas preconizadas no 
âmbito do processo de AIA ou em especificações da REN, S.A. (APAI, 2008 c).
  34 
  35 
3 Materiais e métodos  
3.1  Elaboração do Plano de Acompanhamento Ambiental da 
LMAT Lares- Lavos 
Para a elaboração do PAA foi fundamental ter em conta os seguintes 
pontos: antecedentes do projecto; caracterização do local do projecto; elementos 
estruturais da linha; sinalização da linha e principais actividades de construção. 
 
3.1.1 Antecedentes do projecto 
 
O projecto da LMAT Lares/Lavos, a 400 kV, tem por finalidade garantir o 
escoamento da energia produzida na futura central de Ciclo Combinado de Lares 
(em construção), para a Subestação de Lavos, com vista à distribuição através da 
Rede Nacional de Transporte (RNT) da responsabilidade da REN – Rede 
Eléctrica Nacional, S.A. 
O Proponente do projecto é a empresa EDP – Gestão da Produção de 
Energia, S.A, a qual entregará a linha depois de construída à REN, SA, para 
exploração. 
O Estudo Prévio da Linha de Muito Alta Tensão Lares-Lavos, a 400 kV, e o 
respectivo EIA, foram apresentados pela Direcção-Geral de Energia e Geologia 
(DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, à Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), através do ofício ref.ª 005755, de 26/04/2007, para efeitos de 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos termos do Decreto-
Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com a última redacção dada pelo Decreto-lei 
nº197/2005, de 8 de Novembro. 
No âmbito do procedimento de AIA referido, foi nomeada pela APA a 
Comissão de Avaliação (ofício cir. 000032, de 08/05/2007), constituída por 
representantes do APA, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
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Arqueológico (IGESPAR, IP), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDR-Centro). 
A Comissão de Avaliação entendeu pedir alguns esclarecimentos 
adicionais sobre os factores ambientais “Solo e RAN”, “Ambiente Sonoro”, 
“Património” e “Ordenamento do Território”, através do ofício nº APA.OF.001246, 
de 31/05/07, tendo sido entregue um Aditamento ao EIA em Julho de 2007. Após 
a entrega desse Aditamento foi declarada a conformidade do EIA. 
A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, tendo-se iniciado no dia 
8 de Agosto de 2007 e finalizado no dia 12 de Setembro de 2007. A Comissão de 
Avaliação emitiu parecer favorável ao projecto, designadamente à solução 
"Corredor Comum+ Corredor Norte”, em Outubro de 2007, condicionado à 
apresentação de diversos estudos na fase de RECAPE. 
Em 23 Novembro de 2007, foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) favorável, à Solução “Corredor Comum + Corredor Norte”, condicionada ao 
cumprimento de um conjunto de condições para o projecto de execução, de 
medidas de minimização e de planos de monitorização, para o traçado da linha 
(Processo nº 04.3/211, Reg. 6516). 
Em Abril de 2008, o PCA considera que “na globalidade o RECAPE 
apresentado dá cumprimento ao conjunto de condicionantes, medidas de 
minimização e programas de monitorização expressos na DIA, pelo que considera 
existir conformidade com aquele documento”. 
 
3.1.2 Caracterização do local do projecto 
 
Do ponto de vista administrativo, o projecto da linha eléctrica localiza-se no 
Concelho da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra. O traçado desenvolve-se 
nas freguesias de Vila Verde, Alqueidão, Paião e Lavos, como se pode observar 
na Figura 10. 
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Figura 10 – Localização do projecto -Freguesias do Concelho da Figueira da Foz 
interceptadas. 
 
O traçado da linha Lares/Lavos, a 400 kV, foi desenvolvido dentro do 
corredor aprovado na DIA (Corredor Comum + Corredor Norte) na fase de Estudo 
Prévio.  
O traçado apresenta uma extensão total de cerca de 10 km e comporta 30 
apoios. Este inicia-se na Central de Ciclo Combinado de Lares e atravessa a 
várzea aluvionar do rio Mondego, junto a outra linha eléctrica de 400 kV já 
existente (Linha Recarei/Rio Maior). Nesta zona a cultura dominante é o arroz, 
praticada na área beneficiada pelo Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo 
Mondego. A Poente da povoação Casal Verde, o traçado afasta-se da linha 
eléctrica existente e contorna por Norte a área urbana de Paião, atravessando 
uma área essencialmente florestal (pinhal e eucaliptal), sobrepassa o CM 1441 e 
a EN 109, terminando na Subestação de Lavos. 
A linha eléctrica não interfere com áreas abrangidas por qualquer estatuto 
de protecção em termos de conservação da Natureza, nem é atravessado 
nenhum sítio classificado do ponto de vista do património cultural. A zona de 
implantação do projecto apresenta, contudo, diversos tipos de condicionantes, 
servidões e restrições de utilidade pública, dos quais se salientam: 
 Reserva Agrícola Nacional (RAN); 
 Reserva Ecológica Nacional (REN); 
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 Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego; 
 Infra – estruturas lineares (vias rodoviárias, cursos de água e linhas 
de telecomunicações). 
3.1.3 Elementos estruturais da linha 
Os elementos estruturais e equipamentos da linha eléctrica consistem em 
apoios metálicos (tipo DL e Q, que constituem estruturas treliçadas em aço, 
formadas por cantoneiras e chapas) e respectivos conjuntos sinaléticos; cabos 
condutores (ACSR 595 – Zambeze) e correspondentes acessórios; cabos de 
guarda ACSR 153 (DorKing), OPGW e respectivos acessórios; amortecedores de 
vibrações; cadeias de isoladores e respectivos acessórios e circuitos de terra. As 
fundações, dimensionadas para os maiores esforços que lhes possam ser 
transmitidos pela estrutura metálica, serão do tipo convencional, constituídas por 
quatro maciços de betão independentes, e do tipo especial, conforme definido no 
ponto 3.1.5. do presente documento. 
3.1.4 Sinalização da linha 
A sinalização da linha considera várias vertentes, nomeadamente: 
 Colocação de sinalética nos apoios (advertência para o perigo de 
morte; identificação com o nome (sigla) da linha e o n.º de telefone 
do departamento responsável; logótipo da empresa exploradora da 
linha, a REN, S.A.); 
 Balizagem diurna de cabos (considerando as disposições da Circular 
de Informação Aeronáutica nº 10/03 está prevista a colocação de 
sinalização diurna, com aplicação de balizagem nos cabos, no vão 
entre os apoios 6 e 7, na travessia sobre o rio Mondego, e no vão 
entre os apoios 15 e 16, por ser superior a 500 m); 
  Sinalização para a avifauna 
- Está prevista a sinalização para aves (Bird Flight Diverters – BFD) 
dos vãos situados entre a Central de Lares e o apoio 13, que 
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corresponde a toda a zona da linha eléctrica que se desenvolve em 
zona húmida e inclui o atravessamento do rio Mondego; 
- Está prevista colocação de dispositivos anti-pouso em todos os 
apoios que se situam em zonas agrícolas abertas ou na sua 
vizinhança próxima, nomeadamente nos apoios 1 a 12, e nos apoios 
14, 18, 20 e 21. 
3.1.5 Principais actividades de construção 
A empreitada envolve as seguintes actividades: instalação de estaleiro e 
parque(s) de material; reconhecimento, sinalização e abertura de acessos; 
abertura da faixa de protecção e desmatação; marcação e abertura de caboucos 
dos apoios; fundações especiais; montagem das bases e construção dos maciços 
de fundação dos apoios; colocação dos apoios; colocação dos cabos; colocação 
dos dispositivos de balizagem aérea. No Quadro 2, apresenta-se a descrição 
sumária de cada actividade, a sua duração aproximada, bem como as máquinas e 
equipamentos utilizados para cada uma delas. 
 
Quadro 2 – Actividades a desenvolver na construção da linha. 
 
ACTIVIDADE DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
DURAÇÃO 
APROXIMADA 
Instalação de 
estaleiro (s) e 
parque (s) de 
material 
Os locais a escolher para implantação de estaleiros e parques a 
utilizar na obra serão alvo de verificação prévia por parte da equipa 
de acompanhamento ambiental (vertentes ambiente e arqueologia). 
Camião com grua. 1SEMANA 
Reconhecimento, 
sinalização e 
abertura de acessos 
Na grande maioria das situações são sempre aproveitados os 
acessos existentes, junto dos quais foram implantados a maioria dos 
apoios. Quando houver necessidade de abertura/criação de novos 
acessos estes são feitos em acordo e articulação com os 
proprietários (ou outras entidades da tutela como o Projecto 
Mondego) dos terrenos nunca interrompendo em qualquer das fases 
o acesso às propriedades. 
Retroescavadora; 
Giratória. 
No decorrer 
da construção 
Abertura da faixa de 
protecção (ou de 
segurança) 
A Linha em análise está projectada por forma a garantir uma 
distância livre mínima de 8 m entre os condutores e as espécies 
arbóreas. No atravessamento de zonas de arvoredo mais extensas, 
constituídas por pinhal ou eucaliptal, prevê-se o abate dos que à data 
da construção da Linha apresentem distâncias aos condutores 
inferiores a 8 m. Nos locais de implantação de alguns apoios poderá 
ser necessário proceder ao abate de arvoredo ou ao arranque da 
vegetação nas áreas a ocupar pelas fundações.  
Tractor Florestal; 
Motosserra; 
Destroçador. 
No decorrer 
da construção 
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ACTIVIDADE DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
DURAÇÃO 
APROXIMADA 
Marcação e abertura 
de caboucos dos 
apoios 
A abertura de caboucos tem por objectivo instalar covas para 
posterior montagem de bases e betonagem de maciços de fundação. 
Retroescavadora; 
Giratória; 
Martelo 
pneumático; 
Compressor; 
Explosivos; 
Teodolito / Estação 
Total. 
15 SEMANAS 
Fundações 
especiais 
De modo a proceder-se à consolidação de solos na zona de 
implantação de alguns apoios da LMAT, serão realizadas colunas de 
“Jet Grouting” (Ø 1600 mm, devidamente encastradas no substrato 
competente, armadas com tubos de micro-estaca TM80 – Ø 127,0 x 
9,0 mm, com uniões exteriores, dispondo no seu interior de um varão 
Ø 50 mm, do tipo GEWI, ou equivalente), que consiste no 
jacteamento de um fluido, constituído por calda de cimento, a altas 
pressões, provocando um determinado impacto sobre o terreno 
levando à sua desagregação e consequente mistura com o fluido 
jacteado. 
Retroescavadora; 
Equipamento Jet 
Grouting: 
 - Máquina; 
 - Bomba; 
 - Central; 
Auto tanque; 
Silo. 
15 SEMANAS 
Montagem das 
bases e execução 
dos maciços de 
fundação dos apoios 
Inclui a instalação da ligação à terra. Envolve operações de 
betonagem no local. O betão das fundações dos apoios é fabricado 
em centrais de betão existentes na região e transportado 
directamente para os locais das fundações. 
Autobetoneira; 
Retroescavadora; 
Compressor; 
Teodolito / Estação 
Total. 
15 SEMANAS 
Colocação dos 
apoios 
Envolve acções como o transporte, a assemblagem e o levantamento 
das estruturas metálicas, o reaperto de parafusos e a montagem de 
conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas para o local onde 
se faz a montagem do apoio, que é depois levantado, por painéis, 
com o auxílio de gruas. 
Camião com grua; 
Gruas móveis; 
Chaves 
dinamométricas. 
17 SEMANAS 
Colocação dos 
cabos 
Envolve as seguintes acções: desenrolamento, regulação, fixação e 
amarração dos cabos condutores e de guarda. Os cabos condutores 
e de guarda nunca são arrastados pelo solo. O desenrolamento será 
sempre executado com equipamento de desenrolamento em tensão 
mecânica dos cabos, e feito de maneira a que não haja contacto 
directo dos cabos com o solo, e/ou escorregamento sobre objectos 
ou superfícies susceptíveis de lhe causarem dano; para este efeito 
serão empregues protecções adequadas. 
No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos, tais como vias de 
comunicação, linhas aéreas, linhas telefónicas etc, são montadas 
estruturas portificadas, para protecção daqueles obstáculos. As 
referidas estruturas devem ser espiadas com cabo de aço adequado. 
Gruas móveis;  
Tractor com 
guincho; 
Camião com grua; 
Guincho e Freio; 
Motores e prensa 
hidráulica. 
Teodolito / Estação 
Total. 
14 SEMANAS 
Colocação dos 
dispositivos de 
balizagem aérea 
Estes dispositivos incluem sinalização para aeronaves e sinalização 
para aves e condicionamento da construção de ninhos, de acordo 
com o que foi referido nos pontos 4.4.2 e 4.4.3. 
Bicicletas de 
trabalho em altura. 
8 SEMANAS 
 
Estas actividades provocam variadíssimos impactes que variam de acordo 
com a realidade local. No ponto 4.1.1 - Identificação e avaliação dos Impactes 
Ambientais, estão discriminados os impactes resultantes destas actividades para 
o exemplo do caso de estudo, Linha Lares - Lavos. 
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3.2 Implementação do Acompanhamento Ambiental em Obra 
da LMAT Lares-Lavos 
3.2.1 Documentação aplicada na realização de actividades 
DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 
Foram utilizados os seguintes elementos como suporte às actividades de 
acompanhamento ambiental: 
a) Documentos decorrentes do processo de Avaliação de Impacte 
Ambiental, nomeadamente o EIA, a DIA, o RECAPE e os 
respectivos pareceres da Comissão de Avaliação; 
b) Legislação e regulamentação aplicáveis. Foi efectuada a compilação 
da legislação aplicável à obra, que se encontra no Anexo I. 
DOCUMENTAÇÃO ELABORADA PELA EAA 
 
Durante a fase de construção, foram elaborados/preenchidos alguns 
documentos pela EAA com vista ao reforço das actividades de acompanhamento 
ambiental em obra, conforme se apresenta no Quadro 3: 
 
Quadro 3 – Documentação utilizada pela EAA em obra. 
 
REFª DOCUMENTO DESCRIÇÃO 
PERIODICID
ADE 
1 Relatório de Não Conformidade 
Sempre que for identificada uma não conformidade 
ou potencial não conformidade 
Pontual 
2 
Ficha Verificação da 
Conformidade Ambiental 
Registos para evidenciar, por actividade e 
localização, o cumprimento de cada uma das 
medidas de minimização. 
Pontual 
3 
Locais de instalação e tipo de 
dispositivos de protecção da 
avifauna  
Registo da montagem de dispositivos de sinalização 
da avifauna 
Pontual 
4 Acções de Formação  
Registo pontual das acções de 
formação/sensibilização ambiental 
Pontual 
5 Gestão de Resíduos 
Registo dos resíduos recolhidos em estaleiro. 
Preenchimento das guias de acompanhamento de 
resíduos – Modelo A. 
Preenchimento das guias de transporte de RCD. 
Pontual 
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REFª DOCUMENTO DESCRIÇÃO 
PERIODICID
ADE 
6 
Plano de Implementação de 
Medidas de Minimização 
Plano de Implementação de Medidas de Minimização 
Início da obra, e sempre que estabelecidas novas 
medidas 
Pontual 
7 Balizagem Avifauna 
Registo para acompanhamento da actividade de 
balizagem de cabos 
Pontual 
8 
Relatórios mensais de 
acompanhamento ambiental, 
incluindo a vertente 
arqueológica 
Documentos que contem informação relativa às 
actividades de acompanhamento ambiental 
realizadas no período correspondentes. 
Mensal 
 
3.2.2 Elaboração do Dossier do Ambiente 
 
Todos os documentos ambientais relativos ao período de execução da 
empreitada foram arquivados num dossier - “Dossier do Ambiente”, sempre 
disponível no estaleiro de obra, devidamente estruturado e organizado por 
capítulos, cujo índice se apresenta no Quadro 4. 
Esta estrutura foi delineada, tendo em conta a hierarquia dos documentos 
elaborados para a realidade desta obra. Neste âmbito o importante é a 
organização de toda a documentação, ficando a adopção da estrutura de 
organização ao critério da cada equipa que está efectuar o AAO. 
Esta definição e organização de capítulos e subcapítulos, foi também de 
encontro à organização do Sistema de Gestão Ambiental da Entidade Executante. 
 
Quadro 4 – Índice do dossier do Ambiente. 
 
CAPÍTULO DOCUMENTOS 
1 PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 
2 FORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO 
21 PLANO DE FORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 
2.2 MANUAL DE ACOLHIMENTO 
2.3 REGISTOS DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO 
3 GESTÃO DE RESÍDUOS 
3.1 PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 
32 TABELA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 
3.3 GUIAS DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS 
4 PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL 
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CAPÍTULO DOCUMENTOS 
5 REGISTO DE INSPECÇÕES E VERIFICAÇÕES 
5.1 
PARECER DE CONFORMIDADE AMBIENTAL PARA A LOCALIZAÇÃO DO ESTALEIRO DE APOIO À 
OBRA (PCLE) 
5.2 FICHAS DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL (FVCA) 
5.3 BALIZAGEM AVIFAUNA 
5.4 VISTORIA FINAL À LINHA 
5.5 OUTROS 
6 RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 
7 ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO  
8 REGISTO DE OCORRÊNCIAS 
9 REGISTO GERAL DE ALTERAÇÕES  
10 ACTAS DE REUNIÃO  
11 COMUNICAÇÕES INTERNAS 
12 DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE AO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  
13 DOCUMENTOS OBSOLETOS 
 
3.2.3 Relatórios de Acompanhamento Ambiental 
Os relatórios de acompanhamento ambiental foram elaborados 
mensalmente, dando assim o ponto de situação da obra e fazendo referência a 
todas as questões ligadas com a vertente ambiental.  
A estrutura deste relatório foi efectuada em conjunto com os técnicos de 
AAO da Entidade Executante e do Dono de Obra. 
 
3.3 Análise de relatórios de AAO a nível nacional e Avaliação 
da utilidade/eficácia do AAO 
Para poder avaliar a utilidade/eficácia do AAO em Portugal, a minha 
experiência pessoal, por si só, torna-se insuficiente para representar 
fidedignamente a opinião dos vários agentes que intervêm no AAO, pelo que a 
consulta de relatórios de AAO a nível Nacional e a realização de questionários 
aos diferentes intervenientes surge como uma ferramenta fundamental. 
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A consulta dos relatórios a nível nacional tornou-se decepcionante, uma 
vez que era esperado encontrar toda a documentação por obra, no entanto a 
realidade foi bem diferente, tendo-se verificado que não era possível consultar os 
relatórios por uma propriedade específica e na sua maioria não estavam 
completos, não sendo por isso possível fazer a análise pretendida. 
 
3.3.1 Definição do público-alvo/amostra 
A definição do público-alvo/amostra, teve como base a consulta e análise 
de relatórios de Acompanhamento Ambiental, a nível Nacional, disponíveis no 
centro de documentação da Agência Portuguesa do Ambiente. Esta consulta 
realizada em Março de 2009, contemplou os relatórios que estavam catalogados 
como “Relatório de Monitorização”, perfazendo um total de 29 relatórios, dos 
quais 17 eram relativos a Estradas, 8 a Parques eólicos, 2 a Linhas Eléctricas e 2 
a obras do Metro. 
3.3.2 Elaboração e aplicação do questionário 
O Questionário foi elaborado com base no trabalho de Hill e Hill, (2000).  
Para a elaboração das perguntas do questionário foi extremamente 
importante a consulta e análise dos relatórios de acompanhamento ambiental, 
bem como a experiência obtida através do Acompanhamento Ambiental da Linha 
Lares-Lavos. Foi utilizado um software para fazer questionários online, 
denominado “eSurveysPro”, disponível no site: http://www.esurveyspro.com 
/Survey-Thankyou.aspx. O questionário elaborado apresenta-se no Anexo II. 
Tendo como base os relatórios consultados, procedeu-se à recolha dos 
contactos de todos os agentes envolvidos no AAO, contemplando donos de obra, 
entidades executantes e técnicos das equipas de acompanhamento ambiental. 
Relativamente aos técnicos de avaliação dos projectos, estes foram 
seleccionados tendo em conta a distribuição geográfica das Comissões de 
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Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), tendo sido escolhido um 
representante, enquadrado nesta área temática, por cada uma das delegações. 
Numa 1ª fase e na maioria dos casos foi necessário proceder a um 
contacto telefónico, para solicitar o e-mail, tendo-se aproveitado para explicar o 
âmbito do trabalho que estava a ser efectuado e pedir colaboração para 
responder ao questionário que seria enviado. Na 2ª fase procedeu-se então ao 
envio dos questionários via e-mail, abarcando um total de 47 indivíduos. Deste 
total: 20 foram enviados para elementos de Entidades Executantes; 8 para Donos 
de Obra, 12 para técnicos enquadrados em empresas que prestam serviços no 
Acompanhamento Ambiental em Obra; 6 para agentes envolvidos na Avaliação 
de Projectos e 1 para um Consultor nesta área. A 3ª fase consistiu em enviar o 
referido questionário para os contactos referidos na resposta sete, resultantes das 
respostas obtidas na 1ª fase, abrangendo 13 pessoas. Na totalidade, o 
questionário foi enviado para um conjunto de 60 pessoas. 
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4 Resultados  
4.1 Plano de Acompanhamento Ambiental  
O PAA, desenvolvido no âmbito da construção da Linha Lares - Lavos, a 
400 kV, teve como objectivo assegurar nas diferentes fases da obra, o 
cumprimento das medidas de minimização preconizadas pela DIA/RECAPE/PCA, 
assim como a adopção de boas práticas de gestão ambiental durante o decorrer 
da empreitada. Para além disso, o PAA pretendeu ser um documento de suporte, 
objectivando a concretização dos seguintes pontos: 
-Garantir o acompanhamento ambiental da obra, incluindo o 
acompanhamento arqueológico; 
-Realizar o planeamento e a verificação da conformidade ambiental das 
actividades referentes às estruturas provisórias para a execução da obra 
(abertura de acessos e apoios e montagem de estaleiros); 
-Verificar a necessidade de proceder a eventuais adaptações das medidas 
minimizadoras a situações concretas da obra, a ajustamentos do projecto em obra 
e a situações imprevistas resultantes ou não de reclamações;  
-Contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestão ambiental em 
obra. 
4.1.1 Identificação e avaliação dos Impactes Ambientais 
A avaliação dos Impactes Ambientais foi efectuada de acordo com o 
Procedimento Interno da Entidade Executante, denominado “Avaliação de 
Aspectos Ambientais”, que se encontra resumido seguidamente. 
 
Descrição do Método 
A avaliação dos aspectos ambientais tem em consideração os seguintes 
parâmetros: Índice Quantitativo (IQ); Índice de Gravidade (IG); Nível de 
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significância (NS); Aspectos Legais; Tipologia dos Resíduos; Aspectos 
Controláveis ou Influenciáveis. 
 
Índice Quantitativo 
O Índice Quantitativo (IQ) do aspecto ambiental é função da sua 
probabilidade de ocorrência (PO) (Quadro 5) e do seu nível de deficiência (ND) 
(Quadro 6), e que pode ser expresso pelo produto desses dois factores.  
IQ = PO x ND 
 
Quadro 5 – Definição da probabilidade de ocorrência. 
 
 PO Probabilidade de Ocorrência 
Insignificante 1 Probabilidade de ocorrência quase nula, quando comparado com os outros 
aspectos ambientais em análise 
Médio 2 Existe uma pequena probabilidade de que venha a ocorrer, quando 
comparado com os outros aspectos ambientais em análise 
Elevado 4 Probabilidade de ocorrência quase certa, quando comparado com os outros 
aspectos ambientais em análise 
 
 
Quadro 6 – Definição do nível de deficiência. 
 
 ND Nível de Deficiência 
Aceitável 1 Não foram detectadas anomalias destacáveis. Aspecto ambiental controlado 
Melhorável 
3 Detectaram-se algumas anomalias que precisam de ser corrigidas. O conjunto 
de medidas preventivas existentes em relação ao aspecto ambiental 
apresentam algumas falhas 
Deficiente 
6 Detectaram-se factores de risco significativos que determinam como muito 
possível a geração de falhas. O conjunto de medidas preventivas existentes 
em relação ao aspecto ambiental resulta ineficazmente. 
 
O Índice Quantitativo é dividido em três níveis, de acordo com o 
apresentado no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Definição do índice quantitativo. 
 
  Nível de Deficiência 
  6 3 1 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
e
 
d
e
 O
c
o
rr
ê
n
c
ia
 
4 24 12 4 
2 12 6 2 
1 6 3 1 
 
 
 
Índice de Gravidade 
 
Os índices de gravidade (IG) empregues nesta metodologia e o significado 
dos mesmos estão definidos no Quadro 8. 
 
Quadro 8 – Definição do índice de gravidade. 
 
Índice de Gravidade IG Significado 
Pouco Grave 4 Danos não significativos 
Moderado 10 
Danos com alguma gravidade para o ambiente, sem destruição 
de bens 
Muito Grave  24 
Destruição de bens materiais; danos ambientais irreversíveis ou 
com recuperação difícil  
 
Nível de Significância 
Em função do índice quantitativo (IQ) e do índice de gravidade (IG), 
determina-se o nível de significância, o qual se pode expressar como o produto de 
ambos os termos: 
NS = IQ x IG 
O nível de significância é dividido em dois níveis, de acordo com o 
apresentado no Quadro 9. 
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Quadro 9 – Definição do nível de significância. 
 
 Índice de Gravidade 
24 10 4 
Ín
d
ic
e
 
Q
u
a
n
ti
ta
ti
v
o
 24 – 12  
I 
576– 288  
I 
240 – 120 
II 
96 – 48 
6 
I 
144 
II 
60  
II 
24  
4 – 1 
II 
96 – 24 
II 
40 – 10  
II 
16 – 4 
 
O cálculo do nível de significância, permite identificar quais os aspectos 
ambientais considerados significativos e consequentes níveis de intervenção 
(Quadro 10). 
 
Quadro 10  – Medidas a adoptar de acordo com o nível de significância. 
 
Nível de 
Significância 
NS Significância Medidas a adoptar 
I 
Entre 
576 – 120 
Significativo Corrigir e adoptar medidas de controlo 
II 
Entre 
119 – 4 
Não Significativo 
Não intervir, salvo se justifique por uma 
análise mais precisa. 
 
O nível de significância obtido, pode ser alterado, caso se verifique a 
aplicação dos parâmetros seguidamente enunciados: 
Aspectos Legais 
Os aspectos legais dizem respeito à existência e aplicabilidade de 
legislação ao aspecto ambiental em análise.  
Quando se verifique que existe legislação aplicável, o nível de significância 
é acrescido de um factor multiplicativo de 2.  
Tipologia dos Resíduos 
A tipologia dos resíduos diz respeito à classificação de perigosidade, de 
acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER). Assim, se o resíduo produzido 
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for considerado perigoso, o nível de significância é acrescido de um factor 
multiplicativo de 1,5. 
Aspectos Controláveis ou Influenciáveis 
Quando os aspectos ambientais identificados não são controlados 
directamente pela E.I.P., ou esta não pode influenciá-los, o nível de significância é 
definido como “Não Significativo”. 
 
Seguindo a metodologia descrita anteriormente, os impactes mais 
significativos considerados na construção da referida LMAT e tendo em 
consideração as várias actividades, prendem-se com a produção de resíduos, a 
depleção de recursos naturais, a degradação do solo e alteração da sua 
utilização, a afectação de linhas de água, a obstrução dos sistemas de drenagem, 
e a afectação de elementos arbóreos ou arbustivos conforme é possível 
comprovar na matriz de avaliação que se apresenta no Quadro 11.  
Para os primeiros dois aspectos foram definidas medidas de minimização 
que foram incluídas no PIMM resultante da conjugação das medidas propostas no 
EIA/DIA/RECAPE e respectivos PCA. Para os restantes aspectos não foi 
necessário estabelecer mais medidas, pois as consideradas nos documentos de 
AIA eram já adequadas a esta realidade. 
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Quadro 11 – Matriz de avaliação de aspectos ambientais. 
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  54 
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4.1.2 Plano de Implementação das Medidas de Minimização 
O Plano de Implementação das Medidas de Minimização (PIMM) resulta da 
compilação das medidas apresentadas nos vários documentos de AIA, sendo 
parte integrante do PAA. 
As medidas de minimização são distribuídas por grupos e caracterizadas 
por descritor conforme se apresenta no quadro seguinte (Quadro 12): 
 
Quadro 12 – Grupos e descritores das medidas de minimização. 
 
As medidas de minimização são distribuídas pelos 
seguintes grupos: 
 As medidas de minimização são ainda caracterizadas 
quanto ao descritor a que se referem, nomeadamente 
1 PP Planeamento e Projecto  1 SOT Solos e Ordenamento do Território 
2 MES Montagem de Estaleiros  2 RH Recursos Hídricos 
3 AAC Abertura de Acessos  3 SE Socioeconomia 
4 AP Abertura de Plataforma  4 AS Ambiente Sonoro 
5 FD Fundações  5 PS Paisagem 
6 ME Montagem de Equipamentos  6 PM Património 
7 AF Abertura de Faixa  7 AR Ar 
8 GR Gestão de Resíduos  8 GL Geologia 
9 SS Segurança e Saúde  9 EC Ecologia 
10 SAA 
Supervisão e Acompanhamento 
Ambiental  
   
11 AA Acompanhamento Arqueológico     
 
 No Quadro 13 é apresentada a descrição dos campos considerados no 
PIMM. 
 
Quadro 13 – Descrição dos campos do PIMM. 
 
Ref.ª Campo Descrição 
1 Descrição das Medidas É indicada a medida de minimização preconizada 
2 Documento de Referência 
São indicados os registos onde a medida é estabelecida ou os responsáveis pela 
mesma (DIA, EIA, RECAPE, PCA, ESAA). 
3 Forma de Operacionalização 
É indicada a metodologia proposta para implementação das medidas de 
minimização 
4 
Responsável pela 
Implementação 
São indicados: 
- Dono de Obra (EDP, S.A.); 
- Empreiteiro (EIP, S.A.); 
- Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA), que inclui o Acomp. Arqueológico; 
5 Forma de Verificação 
É indicado o documento que evidencia a implementação das medidas de 
minimização 
6 Observações 
São incluídas as observações que se considerem pertinentes, incluindo a não 
aplicabilidade de uma medida. 
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As medidas preconizadas para a minimização dos impactes resultantes 
das actividades de construção encontram-se definidas, por descritor ambiental e 
sistematizadas com os respectivos procedimentos de operacionalização, no PIMM 
que se apresenta no Anexo III do presente relatório. 
Analisando o PIMM, é possível contabilizar o número de medidas 
agrupadas em cada um dos diferentes documentos de AIA e Pós-AIA, permitindo 
ainda efectuar uma análise da sobreposição das medidas pelos diversos 
documentos (Figura 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 – Medidas de minimização por documentos de AIA e Pós - AIA. 
 
Pode-se constatar na figura anterior que foram propostas muitas medidas 
de minimização para a construção da Linha Lares- Lavos, perfazendo um total de 
50 medidas. Deste total, 2 foram preconizadas em EIA, 1 em DIA, 26 em 
RECAPE, 4 em PCA e 2 pelo Acompanhamento Ambiental em obra. Salienta-se 
que 8 das medidas propostas em EIA foram preconizadas no RECAPE, bem 
como 3 medidas propostas na DIA. È de referenciar que 3 das medidas 
apresentadas em RECAPE foram referenciadas novamente no PCA e existe uma 
medida proposta em DIA, RECAPE e PCA. 
 
EIA 
2 
 
DIA 
1 
 
RECAPE 
26 
Acompanhamento 
Ambiental 
2 
PCA 
4 
 
8 
 
3 
 
3 
 
1 
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Feita a mesma análise por descritor ambiental, obtêm-se os seguintes 
resultados (Figura 12): 
 
 
Figura 12 – Medidas de minimização por descritor ambiental. 
 
 
 
Verifica-se que o maior número de medidas recomendadas abrange os 
descritores Ecologia, Solos e Ordenamento do território, Recursos Hídricos, 
Socio-Economia e Paisagem, em virtude de a zona de implantação do projecto 
estar inserida numa área de Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica 
Nacional (REN) e ainda na zona de Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo 
Mondego, o que exigiu uma maior atenção para a necessidade de minimizar os 
impactes decorrentes da obra. 
 
4.1.3 Parecer de Conformidade de Localização do Estaleiro  
O Parecer de Conformidade de Localização do estaleiro (PCLE) resultou 
da visita ao local escolhido pela Entidade Executante, EIP, SA., destinado à 
instalação de estaleiro/parque de material de apoio à obra da “Linha de Muito Alta 
Tensão Lares - Laves a 400 kV”. 
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O espaço escolhido fica localizado na freguesia de São Pedro, concelho da 
Figueira da Foz (ver Anexo IV – Plantas de localização). 
 
Da observação do local, foi constatado o seguinte: 
- Localiza-se num espaço de equipamento (ver Anexo IV – Planta de 
zonamento); 
- Não possui qualquer estrutura construída; 
- Visualmente existem indícios da preexistência de um estaleiro no local; 
- Solos compactados e de reduzido coberto vegetal; 
- Localiza-se junto a outras infra-estruturas e a acessos já existentes. 
 
De acordo com o preconizado no RECAPE, “A localização do(s) 
estaleiro(s)/ do(s) parque(s) de material, deve ser preferencialmente em armazéns 
já existentes, em espaços de uso industrial, em locais de antigos estaleiros ou em 
locais de solos degradados e de reduzido coberto vegetal”. Quando não for 
possível utilizar esses locais, serão localizados obedecendo aos requisitos 
estipulados na medida B2 do Anexo à DIA”. 
Do exposto nos pontos anteriores, entendeu-se que o local escolhido para 
estaleiro/parque de material de apoio à obra referida, cumpria com os requisitos 
preconizados no RECAPE, não sendo aplicável a medida B2 do Anexo à DIA. 
Este parecer foi apresentado ao Dono de Obra que aprovou o local. 
4.1.4 Plano de Gestão de Resíduos 
O Plano de Gestão de Resíduos (PGR) elaborado para a obra (Anexo V), 
pretendeu garantir o armazenamento e destino final adequado dos resíduos 
produzidos na fase de construção, nomeadamente no estaleiro e frentes de 
trabalho, e incentivar a adopção da política dos 3R’s (reutilização, reciclagem e 
redução) entre os trabalhadores afectos à obra. 
 
 
  61 
Para a elaboração do PGR, foram estabelecidos procedimentos gerais, 
contemplando as seguintes temáticas: Identificação e Classificação dos Resíduos; 
Processos de Registo das Operações de Gestão de Resíduos e o 
Armazenamento Temporário de Resíduos no Estaleiro. 
A identificação e classificação dos resíduos gerados na fase de construção 
da Linha de Transporte de Energia (Quadro 14), foi feita de acordo com a Portaria 
nº 209/04, de 3 de Março, que aprova a Lista Europeia de Resíduos. 
 
Quadro 14 – Resíduos na fase de construção da LMAT Lares – Lavos. 
 
Descrição Código LER 
Resíduos de embalagens (Absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e 
vestuário de protecção não anteriormente especificados) 
 
LER 15 01 01 
LER 15 01 02 
LER 15 01 03 
Betão, remanescente da construção dos maciços e fundações especiais LER 17 01 01 
Madeira, usada em cofragens e embalagens LER 17 02 01 
Peças metálicas rejeitadas, incluindo cabos LER 17 04 00 
Peças de vidro rejeitadas ou inutilizadas LER 17 02 02 
Apoios metálicos danificados LER 17 04 00 
Cabos LER 17 04 11 
Isoladores (não recuperáveis) LER 17 02 02 
Resíduos biodegradáveis gerados na desmatação LER 20 02 01 
Resíduos produzidos no estaleiro, equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos – 
RSU, incluindo as fracções recolhidas selectivamente 
LER 20 00 00 
Lamas de fossas sépticas LER 20 03 04 
Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico  LER 16 02 
 
Os Processos de Registo das Operações de Gestão de Resíduos incluíram 
os documentos de gestão de resíduos, nomeadamente a indicação da existência 
de um impresso onde fossem registadas todas as operações de gestão de 
resíduos, a utilização da guia modelo A e ainda a guia referente aos Resíduos de 
Construção e Demolição (RCD). Neste campo, foi também referenciado o registo 
no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER), actualmente 
substituído pelo Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do 
Ambiente (SIRAPA). 
Para o armazenamento temporário de resíduos no estaleiro foram definidas 
algumas regras, sendo o local de armazenamento temporário escolhido para cada 
tipo de resíduo, devidamente sinalizado por intermédio de fichas de identificação 
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de resíduos, contendo uma descrição sucinta da forma adequada de 
armazenamento e manipulação por LER. 
Foram ainda estabelecidos procedimentos específicos por tipo de resíduo, 
nomeadamente: Resíduos Sólidos Urbanos e Equiparáveis (LER 20), Resíduos 
de Construção e Demolição (Código LER 17); Resíduos de Embalagens (Código 
LER 15) e Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico (LER 16 02). 
4.1.5 Plano de Emergência Ambiental 
 
O Plano de Emergência Ambiental (PEA) é um instrumento que permite 
manter a qualidade ambiental nas empreitadas, indo ao encontro das 
preocupações crescentes relativamente ao meio ambiente e em conformidade 
com a legislação actual. 
O documento constitui-se no instrumento orientador para a implementação 
das medidas de minimização dos riscos decorrentes de eventuais ocorrências de 
gravidade, antecipando acontecimentos que possam vir a ocorrer em termos 
ambientais, através da definição de uma estrutura operacional de actuação e de 
procedimentos de emergência a aplicar. 
Assim, o PEA, que se encontra no Anexo VI, tem por objectivo a 
identificação dos meios e recursos necessários em obra, e a respectiva 
organização, para assegurar a resposta eficaz a situações de emergência e 
garantir a salvaguarda do meio ambiente. 
Para a elaboração do PEA, procedeu-se inicialmente à identificação dos 
principais aspectos ambientais (perigos) e os respectivos impactes no meio 
ambiente (riscos), possíveis de ser gerados no decorrer da presente empreitada 
(Quadro 15). 
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Quadro 15 – Identificação dos perigos, riscos ambientais e razão da sua ocorrência. 
 
 IDENTIFICAÇÃO DOS 
ASPECTOS AMBIENTAIS 
(PERIGOS) 
RAZÃO DA OCORRÊNCIA 
IDENTIFICAÇÃO DOS 
IMPACTES AMBIENTAIS 
(RISCOS) 
E
S
T
A
L
E
IR
O
 
INCÊNDIO 
O perigo da ocorrência de um incêndio deve-se à 
existência de substâncias inflamáveis em estaleiro 
(armazenadas ou em maquinas e equipamentos), 
e à própria instalação eléctrica existente. 
Emissão de gases tóxicos; 
Produção de resíduos. 
DERRAME DE 
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS  
O perigo da ocorrência de um derrame de produtos 
químicos deve-se ao possível manuseamento de 
substâncias químicas fora das áreas técnicas 
reservadas para o efeito (bacias de retenção), ou 
pelo rebentamento não controlado de tubagem em 
máquinas e/ou equipamentos. 
Contaminação do solo; 
Contaminação dos 
recursos hídricos; 
Produção de resíduos 
perigosos. 
F
R
E
N
T
E
S
 D
E
 O
B
R
A
 
INCÊNDIO FLORESTAL 
O risco de incêndio deve-se à operação de 
máquinas, ao manuseamento incorrecto de 
substâncias inflamáveis e à falta de observância 
pelas instruções de segurança em área florestal. 
Diminuição biodiversidade; 
Erosão do solo; 
Impacte visual; 
Produção de resíduos. 
DERRAME DE 
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS  
O perigo da ocorrência de um derrame de produtos 
químicos deve-se ao possível manuseamento de 
substâncias químicas fora das áreas técnicas 
reservadas para o efeito (bacias de retenção), ou 
pelo rebentamento não controlado de tubagem em 
máquinas e/ou equipamentos. 
Contaminação do solo; 
Contaminação dos 
recursos hídricos; 
Produção de resíduos 
perigosos. 
 
Com vista a minimizar os efeitos das ocorrências que eventualmente 
pudessem surgir, foi efectuado o levantamento de meios e recursos necessários 
para uma primeira intervenção quer para estaleiro quer para as frentes de obra 
(Quadro 16).  
 
Quadro 16 – Identificação dos meios e recursos disponíveis. 
 
ESTALEIRO FRENTES DE OBRA 
Extintores; 
Bacias de retenção para o depósito de produtos químicos; 
Material absorvente para o controlo rápido de um derrame; 
Material para recolha de terras contaminadas; 
Contentor para armazenamento de terras contaminadas. 
Fichas de Dados de Segurança dos produtos químicos 
utilizados; 
Contentores adequados para os diversos resíduos 
produzidos em obra; 
Telemóveis; 
Agente Extintor (terra, pás, similares); 
Bacias de retenção para o depósito de produtos químicos; 
Material para recolha de terras contaminadas; 
Local temporário para armazenamento das terras 
contaminadas; 
Fichas de Dados de Segurança dos produtos químicos 
utilizados; 
Telemóveis; 
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Procedeu-se também à definição de uma estrutura de comunicação e de 
intervenção, suportada na definição dos intervenientes e respectivas funções em 
caso de emergência ambiental (chefe de equipa, chefe de estaleiro e Técnico de 
Acompanhamento Ambiental) e à definição de um plano de intervenção 
considerando dois níveis de actuação diferentes para cada uma das situações de 
perigo consideradas: 
 Grau de intervenção – “Nível 1” - É o nível de menor gravidade e trata-se 
de uma situação em que a ocorrência, por ser de dimensões reduzidas ou por 
estar confinada, não constitui ameaça para além do local onde se produziu, 
podendo ser facilmente resolvida com os meios existentes. 
 
Nas situações classificadas como “NÍVEL 1” 
 
NÃO É NECESSÁRIO ACTIVAR O PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL 
 
 Grau de intervenção – “Nível 2” - É o nível de maior gravidade e 
corresponde a uma situação em que a ocorrência toma proporções de grande 
dimensão, que está fora do controlo local, que ameaça áreas vizinhas ou que 
pode vir a provocar danos graves. 
 
    Nas situações classificadas como “NÍVEL 2”: 
É NECESSÁRIO ACTIVAR O PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL 
 
 
O plano de intervenção considerando estes dois níveis está pormenorizado 
no ponto 7 do PEA que se encontra no Anexo VI. 
De modo a minimizar a ocorrência de uma situação geradora de uma 
possível emergência ambiental, foram definidas medidas preventivas a aplicar no 
estaleiro e frentes de obra (Quadro 17). 
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Quadro 17 – Medidas preventivas a aplicar no estaleiro e frentes de obra. 
 
 ÁREA DE ACTUAÇÃO MEDIDAS PREVENTIVAS 
E
S
T
A
L
E
IR
O
 
Instalação Eléctrica 
 Manter limpa a área adjacente à instalação eléctrica, nomeadamente de 
substâncias combustíveis e/ou inflamáveis; 
 O quadro eléctrico deverá obedecer às características legalmente impostas. 
Produtos Químicos 
 Todos os produtos químicos deverão estar no local adequado de armazenamento, 
indicado na planta do estaleiro; 
 Sempre que possível, estes produtos deverão ser mantidos nas embalagens 
originais. Se, por qualquer motivo, se trocar de embalagem, os recipientes dos produtos 
químicos serão convenientemente rotulados e mantidos bem fechados quando não estão 
a ser utilizados; 
 Sempre que possível, o stock deve ser gerido de modo que exista em estaleiro só a 
quantidade mínima indispensável dos produtos químicos; 
 As fichas de segurança dos produtos devem estar disponíveis e junto aos mesmos; 
 Os produtos químicos devem estar acondicionados em bacias de retenção; 
 É proibido fumar na zona de armazenamento dos produtos químicos; 
 Se se verificar a necessidade de transvasamento, tal operação deverá ser feita com 
precaução, sobre as tinas/paletes de retenção; 
 Não é permitida a eliminação intencional para o meio ambiente dos produtos 
químicos, como por exemplo, a eliminação pelos esgotos; 
F
R
E
N
T
E
S
 D
E
 O
B
R
A
 
Geral 
 Organizar a frente de trabalho, tendo em conta a interacção com outras tarefas que 
normalmente se desenvolvem simultaneamente na mesma frente de obra. Um bom 
planeamento das diversas actividades pode ser a chave para um bom rendimento com o 
mínimo de riscos. 
O respeito e cumprimento das medidas preventivas em estaleiro aplicam-se 
igualmente para a frente de obra. 
Produtos Químicos 
Para além de ter de se respeitar todas as instruções de segurança para o manuseamento dos 
produtos químicos em estaleiro, devemos ainda, ter em conta: 
 Para a frente de trabalho deverão ser transportados quantidades reduzidas de 
produtos (normalmente as necessárias para as tarefas de um dia de trabalho) evitando-
se deste modo a concentração excessiva de produtos químicos fora dos locais próprios 
de armazenagem; 
 Disponibilizar nas frentes de obra e em todas as viaturas, as Fichas de Segurança e 
Saúde dos produtos, bem como os Equipamentos de Protecção Individual que lá sejam 
mencionados; 
 Acondicionamento da substância sobre bacias de retenção enquanto aguarda 
utilização; 
 Disponibilização de recipientes para acondicionamento de resíduos/desperdícios 
gerados durante o trabalho 
 
Foram ainda identificadas as entidades para eventuais contactos em 
situações de emergência, tendo sido elaborada uma lista de contactos de 
emergência, que foi colocada no estaleiro e em todas as viaturas afectas à obra. 
 
4.1.6 Plano de Formação/Sensibilização 
As acções de formação/sensibilização foram realizadas na fase inicial da 
obra, sempre que novas equipas de executantes iniciaram os trabalhos e no início 
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de actividades críticas em termos ambientais, referindo os potenciais impactes 
dessas actividades e procedimentos a adoptar de forma a minimizar eventuais 
riscos para o ambiente. O plano de formação/sensibilização elaborado para a 
obra encontra-se no Anexo VII. 
As acções de formação/sensibilização foram realizadas em coordenação 
com as acções de formação do sistema de higiene e segurança, tendo por base o 
Manual Recepção e Acolhimento de Trabalhadores em Obra. Este manual foi 
elaborado para a referida obra, constando os elementos principais quer a nível de 
segurança quer de ambiente. No que diz respeito à questão ambiental é de 
salientar que foram incluídas neste manual as Fichas de Procedimento Ambiental 
(FPA) da entidade executante, nomeadamente: 
 FPA 04 – Utilização e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos; 
 FPA 05 – Transporte, Armazenamento e Manuseamento de Produtos 
Químicos; 
 FPA 06 – Abertura de Acessos; 
 FPA 07 – Escavações; 
 FPA 08 – Betonagem; 
 FPA 09 – Gestão de Resíduos em Obra; 
 FPA 10 – Protecção das Áreas Envolventes; 
 FPA 11 – Trabalhos com emissão de Ruído; 
 FPA 12 – Abastecimento de Veículos, Máquinas ou Equipamentos; 
 FPA 13 – Instalação, Funcionamento e Desmobilização de Estaleiro. 
 
4.2  Acompanhamento Ambiental em Obra 
4.2.1 Resíduos 
Os resíduos industriais, foram armazenados temporariamente no 
estaleiro central de apoio à obra. A separação dos resíduos foi efectuada de 
acordo com as suas características físicas e químicas, e tendo em conta a 
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classificação dos resíduos que consta da LISTA EUROPEIA DE RESÍDUOS 
(códigos LER), bem como as características que lhe conferem perigosidade 
(Figura 13). No final da obra todos os resíduos foram enviados para operadores 
licenciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Delimitação e identificação dos diferentes tipos de resíduos, de acordo com 
os códigos LER armazenados no estaleiro geral de apoio à obra. 
 
 
No caso particular do betão resultante das fundações especiais, este 
permaneceu nas frentes de trabalho até ser enviado para destino final adequado, 
o que foi acontecendo ao longo do período de execução da obra (Figura14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 – Trabalhos de Jet Grouting e recolha do betão resultante. 
 
Os resíduos sólidos urbanos, ou equiparados, foram armazenados em 
contentores de recolha selectiva existentes no estaleiro central e nos estaleiros 
móveis de apoio às fundações especiais (Figura15) e sempre que necessário 
procedia-se à sua entrega na Estação de Triagem do Aterro Sanitário de Coimbra. 
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Figura 15 – Contentores de recolha selectiva. 
 
Para os resíduos indiferenciados, existiam contentores quer no estaleiro 
central, quer nos estaleiros móveis de apoio às fundações especiais que eram 
despejados nos contentores municipais sempre que estavam a atingir a sua 
capacidade máxima. As guias Modelo A, respeitantes aos resíduos sólidos 
urbanos, bem como os certificados de recepção dos RCD por parte dos 
operadores licenciados e o impresso onde foram registadas todas as operações 
de gestão de resíduos foram arquivados no Dossier do Ambiente da obra. 
No que respeita aos resíduos de desmatação, estes foram estilhados 
(Figura16), tal como estava indicado no Plano de Gestão de Resíduos incluso no 
RECAPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 – Estilha dos resíduos de desmatação. 
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4.2.2 Produtos Químicos 
Durante o decorrer da obra, vários produtos químicos foram utilizados, 
destacando-se os seguintes: gasóleo e óleo, que foram utilizados em todas as 
actividades da construção da linha, o cimento para as fundações especiais e 
directas e descofrantes utilizados para actividade da betonagem. 
Neste sentido foram realizadas acções de formação com o objectivo de 
alertar para os cuidados a ter no manuseamento, armazenamento, transporte e 
preparação destes produtos. 
As Fichas de Dados de Segurança das substâncias químicas utilizadas em 
obra, encontravam-se disponíveis quer no Estaleiro geral de Apoio à Obra, quer 
nos estaleiros móveis de apoio às fundações especiais. 
Os Estaleiros e as viaturas que faziam o transporte de produtos químicos 
para a frente de obra estavam munidos de tinas de retenção, material absorvente 
e saco de recolha para o caso de existir algum derrame (Figura17). 
 
                          
 
 
 
 
 
Figura 17 – Acondicionamento dos produtos químicos (tina de retenção) e Kit de material 
absorvente. 
 
4.2.3 Ruído 
Após o levantamento dos locais de construção que poderiam estar dentro 
de áreas sensíveis ou mistas, e devido a estas serem em número reduzido não 
afectando significativamente o andamento dos trabalhos, foi estabelecido que 
estes não seriam realizados fora do período estipulado por lei. De qualquer modo 
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achou-se apropriado pedir um pedido de esclarecimento à Câmara Municipal da 
Figueira da Foz, que corrobou a conclusão de que não seria necessário uma 
licença especial de ruído. 
4.2.4 Formação/Sensibilização 
Ao longo do período de construção da Linha Lares- lavos, a 400 kV, foram 
realizadas um total de 25 acções de sensibilização/formação a todos os 
intervenientes em obra, de forma a divulgar a Política integrada de Qualidade, 
Ambiente e Segurança da entidade executante, E.I.P.,S.A., bem como os 
impactes ambientais associados às principais actividades desenvolvidas e ainda 
as boas práticas ambientais a adoptar. Como recurso didáctico foi utilizado o 
Manual de Recepção e Acolhimento de trabalhadores em Obra. 
4.2.5 Medidas de Minimização Implementadas em Obra 
 
Foram acompanhadas em obra as actividades referidas no ponto 3.1.5. e 
preenchidas as respectivas Fichas de Verificação da Conformidade Ambiental. 
Estes registos foram incluídos nos relatórios mensais de Acompanhamento 
Ambiental e arquivados no Dossier do Ambiente. 
Sempre que se verificou o registo de ocorrências, as mesmas foram 
registadas nas Fichas de Verificação de Conformidade Ambiental e encontram-se 
resumidas no Quadro 18, sendo este o total de ocorrências. 
 
Quadro 18 – Registo de ocorrências. 
 
Data Tipologia da ocorrência Causa Principal Acção Correctiva 
06.08.08 Separação incorrecta de 
resíduos no estaleiro geral de 
apoio à obra. 
Falta de sensibilização para a 
separação de resíduos. 
Fazer a separação de 
acordo com o tipo de 
resíduos. 
Realização de acção de 
sensibilização/formação. 
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12.09.08 Vários tipos de resíduos 
espalhados pela frente de obra 
(estaleiro nº1 das fundações 
especiais). 
Meios para colocação/separação de 
resíduos insuficientes; 
Falta de formação/sensibilização para 
a separação de resíduos. 
Colocação de mais meios 
para colocação/separação 
de resíduos. 
Realização de acção de 
sensibilização/formação. 
 
4.2.6 Relatório Final de Acompanhamento Ambiental 
 
Na fase de pós-construção, surgiu com o término da obra o relatório final 
de Acompanhamento Ambiental que evidencia e descreve o cumprimento das 
medidas de minimização aplicáveis à construção da linha. Neste relatório constam 
vários documentos salientando-se os seguintes: Estado de Implementação das 
Medidas de Minimização; Relatório Final de Análise das Medidas de Avaliação e 
Relatório Final de Arqueologia.  
Destes documentos inclusos no relatório final, é de destacar o Relatório 
Final de Análise das Medidas de Avaliação, que efectua uma avaliação das 
medidas de minimização dos impactes ambientais patentes nas diversas fases de 
AIA e Pós- AIA no que toca à sua efectiva aplicação e eficiência. A avaliação da 
eficácia de medidas prevista no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, que 
contempla a Pós-Avaliação, destina-se a assegurar o correcto acompanhamento 
do projecto em fases posteriores à DIA. 
O relatório final de acompanhamento ambiental não será aqui apresentado, 
por ser um documento muito extenso. Este documento depois de aprovado pelo 
Dono de Obra foi enviado para a APA. 
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4.3 Questionário de Avaliação da utilidade/eficácia do AAO 
Dos 60 questionários enviados obteve-se 18 respostas, total este 
equivalente a cerca de 28% da amostra. 
Seguidamente apresentam-se os resultados do questionário, sendo que a 
estrutura apresentada é o output resultante do programa informático utilizado - 
“eSurveysPro”. Consideraram-se respostas inválidas, as que estavam em branco 
ou não cumpriam com os critérios solicitados (ex: indique apenas uma opção). 
Do total de questionários recebidos: 6 correspondem a respostas de 
Entidades Executantes; 2 a Donos de Obra; 1 a Avaliação de Projectos; 9 a 
Equipas de Acompanhamento Ambiental em Obra, subdividindo-se esta última 
categoria em, 6 da Entidade Executante e 3 do Dono de Obra (Quadro 19). 
 
 
Quadro 19 – Resultados estatísticos da 1ª pergunta do questionário. 
 
1. Entidade a que pertence: (indique apenas uma opção) 
% de 
 Respostas  
Número de 
 Respostas  
APA 
 
 0.00% 0 
CCDR 
 
 5.56% 1 
Dono de obra 
 
 11.11% 2 
Entidade Executante 
 
 33.33% 6 
Subempreiteiro 
 
 0.00% 0 
Equipa de Acompanhamento 
Ambiental em Obra- dono de 
obra 
 
 16.67% 3 
Equipa de Acompanhamento 
Ambiental em Obra - entidade 
executante 
 
 33.33% 6 
Equipa de Acompanhamento 
Ambiental em Obra - 
subempreiteiro 
 
 0.00% 0 
Respostas  válidas 18 
Respostas inválidas     0 
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Quanto à área de actuação das entidades que responderam ao 
questionário, destacam-se as áreas de construção de Estradas, Transporte de 
Energia Eléctrica e Parques Eólicos. Da última opção, referente a outras áreas de 
actuação, é indicada em duas repostas a construção civil, de uma forma geral, a 
intervenção em centros comerciais, a área da metalomecânica e ainda a actuação 
em várias áreas (Quadro 20).  
 
Quadro 20 – Resultados estatísticos da 2ª pergunta do questionário. 
 
   2. Área de actuação da entidade a que pertence: (indique apenas uma 
opção) 
% de 
 Respostas
  
Número de 
 Respostas
  
Avaliação de projectos   5.56% 1 
Vias férreas   5.56% 1 
Estradas   27.78% 5 
Parques Eólicos   11.11% 2 
Transporte de energia eléctrica   22.22% 4 
Pedreiras   0.00% 0 
Barragens   0.00% 0 
Acompanhamento ambiental em obra (obras 
de edifícios, obras de engenharia e 
Reabilitação)   
 5.56% 1 
Vários   5.56% 1 
Metalomecânica   5.56% 1 
Construção civil e Obras Públicas   5.56% 1 
Centros Comerciais   5.56% 1 
Respostas válidas 18 
Respostas inválidas         0 
 
 
Das várias sugestões apontadas para a necessidade da realização do 
Acompanhamento Ambiental em Obra (Quadro 21), tem especial destaque a 
opção “Imposição pelo Dono de Obra/ referência na Declaração de Impacte 
Outra (especifique qual) 
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Ambiental”, seguida da opção “Para cumprir com a Politica de Ambiente da 
empresa”. 
Uma das respostas obtida na opção ”outras - especifique quais” é referido 
que o Acompanhamento Ambiental em Obra não decorre apenas da Declaração 
de Impacte Ambiental (DIA), mas sobretudo da tentativa de compilar as vastas e 
diversas obrigações legais nestas matérias. A outra resposta indica o 
cumprimento de requisitos legais, no âmbito de um sistema de gestão ambiental, 
que vai de encontro à opção enumerada na hipótese “Para cumprir com a Política 
de Ambiente da empresa”. 
 
Quadro 21 – Resultados estatísticos da 3ª pergunta do questionário. 
 
 3. Na sua perspectiva, qual a principal razão pela qual é feito o 
Acompanhamento Ambiental em Obra: (indique apenas uma opção) 
 
% de  
respostas 
Número de 
respostas  
É imposto pelo Dono de Obra/ referido na Declaração 
de Impacte Ambiental  
 38.89% 7 
Para cumprir com a Política de Ambiente da empresa   27.78% 5 
Preocupação com o ambiente   22.22% 4 
Cumprimento de requisitos legais, no âmbito de um 
sistema de gestão ambiental  
 5.56% 1 
Julgo que a imposição pelo Dono de Obra não decorre 
apenas da DIA, mas sobretudo da tentativa de compilar 
as vastas e diversas obrigações legais nestas matérias  
 5.56% 1 
 
Respostas válidas 
 
18 
Repostas inválidas         0 
 
 
Relativamente à periodicidade com que deve ser efectuado o 
Acompanhamento Ambiental em Obra (Quadro 22), destacam-se as opções de 
cinco vezes por semana e de “outra” periodicidade, seguidas da possibilidade de 
duas vez por semana. Os comentários adicionais relativamente à periodicidade do 
AAO estão descriminados de acordo com a opção seleccionada. 
Independentemente da opção escolhida, é de destacar o comentário de que o 
AAO deve ser permanente. 
Outras (especifique quais) 
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Quadro 22 – Resultados estatísticos da 4ª pergunta do questionário. 
 
  4. O Acompanhamento Ambiental em Obra deve ser realizado com 
que periodicidade? (indique apenas uma opção. Se pretender, faça 
comentários para justificar a sua escolha.) 
% de 
 Respostas 
Número de 
respostas 
1 vez por semana   11.76% 2 
No entanto, deve ser complementado pelo encarregado/THST 
em obra.  
   
2 vezes por semana   23.53% 4 
 Esta opção é uma média, porque há obras que não justifica 
esta periodicidade e outras que todos os dias não é demais 
   
3 vezes por semana   5.88% 1 
4 vezes por semana   0.00% 0 
5 vezes por semana   29.41% 5 
O acompanhamento ambiental em obra deve ser permanente; 
A preocupação com os aspectos ambientais (o que inclui muitas 
vezes o cumprimento da Lei, que a maioria desconhece) ainda 
está longe de ser a ideal. Possivelmente poderá ser atingida 
com a permanência em obra de um responsável pelo 
Acompanhamento Ambiental, uma vez que os empreiteiros nem 
sempre têm essa disponibilidade; 
Dadas as exigências dos documentos de referência (caderno de 
encargos, EIA, DIA, Planos de Monitorização, etc.) e a 
abrangência de matérias que cada vez mais é imputada ao 
Acompanhamento Ambiental (instrução de processos, que 
deveriam ser da responsabilidade do empreiteiro, valências com 
a segurança, reuniões etc.); 
O acompanhamento ambiental deve ser diário . 
   
outro   29.41% 5 
a periodicidade não é aplicável, o acompanhamento deve ser 
permanente; 
Sempre; 
Deve ser contínuo;  
Depende na obra, no mínimo 1 vez por semana;  
Depende da fase em que se encontra a empreitada e da 
quantidade de medidas que têm de ser asseguradas.   
   
 
 
 
Comentários Adicionais 
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Através da observação do Quadro 23 pode-se constatar que a maioria dos 
indivíduos pertencentes à amostra em estudo considera que o Acompanhamento 
Ambiental em Obra é um instrumento muito útil, muito eficaz e também muito 
burocrático na prevenção/mitigação de impactes negativos. 
 
Quadro 23 – Resultados estatísticos da 5ª pergunta do questionário. 
 
  5. O Acompanhamento Ambiental em Obra na prevenção/mitigação de impactes negativos é 
um instrumento: (indique apenas uma opção por critério) 
 Muito Pouco Nada 
Número de 
 Respostas  
Útil 100% (15) 0% (0) 0% (0) 15 
Eficaz 80% (12) 20% (3) 0% (0) 15 
Burocrático 53.33% (8) 40% (6) 6,67% (1) 15 
Respostas válidas 15 
Respostas inválidas 
 
3 
 
 
 
Quando questionados acerca das opções com vista à melhoria do 
Acompanhamento Ambiental em Obra (Quadro 24), o resultado que mais se 
evidencia é a aposta na formação dos trabalhadores, seguido da opção de os 
técnicos das comissões de avaliação dos processos de Avaliação de Impacte 
Ambiental terem mais contacto com a realidade local/obra, bem como os técnicos 
de Acompanhamento Ambiental irem à obra com mais frequência. Foi sugerido 
que se proporcionasse um maior envolvimento de todas as especialidades nestas 
obrigações, incluindo as Direcções Técnicas das obras e os trabalhadores e não 
se apostasse somente na formação destes últimos intervenientes. 
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Quadro 24 – Resultados estatísticos da 6ª pergunta do questionário. 
 
     6. Melhorar o Acompanhamento Ambiental em obra passa por: (pode 
indicar várias opções)  
% de 
respostas  
Número de 
respostas  
Os Estudos de Impacte Ambiental proporem medidas 
adequadas à realidade local/da obra.  
  8 
Os técnicos das comissões de avaliação dos processos de 
Avaliação de Impacte Ambiental terem mais contacto com a 
realidade local/da obra;  
  10 
Existir menos burocracia neste processo;    7 
Os técnicos do Acompanhamento Ambiental irem à obra com 
mais frequência;  
  10 
Consultar os trabalhadores no terreno;    7 
Apostar na formação dos trabalhadores;    16 
Envolver, e não apenas formar (onde eu acho que está toda a 
diferença), todas as especialidades nestas obrigações, incluindo 
as Direcções Técnicas das obras e os trabalhadores;  
  1 
 
 
 
A última pergunta do questionário foi equacionada de forma a aumentar a 
amostra estudada, assegurando assim que os contactos fornecidos fossem de 
pessoas que intervêm nesta área específica do Acompanhamento Ambiental em 
Obra (Quadro 25). 
Como já foi referido anteriormente, foram apurados o total de 47 endereços 
electrónicos resultantes da consulta de vários relatórios na APA. Destes 47 
questionários enviados, foram respondidos apenas 13, dos quais se obtiveram 13 
endereços electrónicos. Assim procedeu-se a uma nova fase de envio dos 
questionários e dos 13 enviados foram respondidos apenas 5, dos quais se 
obtiveram 6 endereços electrónicos. Neste caso já não se procedeu novamente 
ao envio dos questionários por questões de falta de tempo. 
 
Quadro 25 – Resultados estatísticos da 7ª pergunta do questionário. 
 
7. Indique contactos de duas pessoas (E-mail) que trabalhem nesta área e possam responder a 
este questionário: 
  
 
Número de endereços electrónicos 
 
13 
  
Detalhes 
Outras sugestões 
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5 Discussão  
 
O AAO é uma ferramenta/processo novo, tendo surgido as primeiras 
referências a nível nacional em 1999. Este ferramenta pretende prevenir 
problemas ambientais decorrentes dos impactes ambientais durante a construção.  
Passados 10 anos estas premissas continuam a ser válidas, de extrema 
importância na minimização dos impactes negativos e importantes no sentido de 
uma optimização do sector da construção. Contudo, tendo em conta a realidade 
nacional, verifica-se a implementação desta ferramenta de gestão ambiental 
apenas para obras de grande envergadura, deixando de parte as pequenas 
obras, que podem ter impactes ambientais assinaláveis. Seria por isso importante 
a existência de legislação mais específica e restritiva e como complemento a 
existência de fiscalização nesta vertente. O sector da construção é Infelizmente 
notícia quando existe algum acidente com trabalhadores. Não existem no entanto 
referências nos meios de comunicação aos impactes negativos do sector da 
construção sobre o ambiente. Muito pode ainda ser feito para melhorar muitos 
aspectos no que concerne ao desempenho ambiental no sector da construção 
civil.  
O AAO acontece por imposição dos documentos produzidos no contexto 
do instrumento de AIA, nomeadamente o EIA, DIA, RECAPE e respectivos PCA, 
ou por vontade do dono da obra. É influenciado pela filosofia e metodologias 
inerentes ao sistema de gestão ambiental da organização e à sua certificação 
pela norma ISO 14001. Não existe qualquer legislação específica que determine 
os conteúdos mínimos, os critérios de actuação e uma bateria de indicadores ou 
processos de determinação desses indicadores bem como da significância dos 
impactes ambientais de uma determinada obra. No entanto, a regulamentação 
excessiva tem muitos perigos. Mesmo os sistemas de gestão ambiental são 
voluntários e cada organização deve adoptar os seus critérios e metas. Isto não 
significa que não deva haver uma preocupação (e regulamentação) crescente 
sobre a gestão ambiental de obras. Por exemplo, muito recentemente surgiu a 
obrigatoriedade (Decreto-Lei 46/2008, de 12 de Março) de todas as obras 
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públicas têm de ter um Plano de Prevenção e Gestão de RCD´s – esse é um 
caminho possível, ir introduzindo exigências regulamentares gerais. 
No que diz respeito à elaboração do PAA, foram seguidas as directrizes 
dos vários documentos de AIA. A adaptação do PAA à realidade da empreitada 
obrigou à leitura e compilação daqueles documentos, bem como à compreensão 
aprofundada das características da actividade e da obra.  
Importa salientar que o PAA foi entendido como um documento dinâmico, o 
que implicou a sua revisão de forma a contemplar alterações aos objectivos 
inicialmente traçados e ainda por alterações dos requisitos legais vigentes. 
Neste processo é importante a definição/implementação das medidas de 
minimização sejam elas provenientes do processo de AIA ou da avaliação 
efectuada pela organização. 
O questionário realizado, foi efectuado a uma amostra seleccionada a partir 
da análise feita aos documentos de AAO existentes na APA, que serviu entre 
outros fins para definir o público-alvo do questionário. 
Verificou-se à medida que se consultavam os relatórios que existia alguma 
desorganização, não sendo possível consultar os mesmos por uma propriedade 
específica, uma vez que alguns relatórios estavam arquivados como relatórios de 
monitorização, e na sua maioria não estavam completos. Exemplo disso foi a 
existência de alguns casos onde aparecia o relatório final, mas não os mensais e 
vice-versa. A organização não adequada destes documentos, tornou a análise 
dos relatórios e a definição do público-alvo não tão clara e concisa como se 
pretendia.  
Na consulta dos relatórios de AAO disponíveis na APA verificou-se que 
estes eram maioritariamente de estradas, o que não é de estranhar dado que nos 
últimos anos este é o tipo de obra mais realizado. No que diz respeito às linhas 
eléctricas só existem na APA dois relatórios de AAO, o que é estranho, 
conhecendo a realidade da construção de novas linhas. Este número tão reduzido 
de relatórios levanta a questão do destino dos relatórios de AAO que são 
enviados para a APA. Existem várias possibilidades: podem estar arquivados com 
outro nome; podem estar “retidos nos gabinetes dos técnicos” que acompanham 
esta temática; podem não chegar à APA o número de relatórios que 
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efectivamente devia chegar. As várias possibilidades, revelam no entanto que não 
é dada aos documentos de AAO a devida atenção por parte de quem deveria 
fiscalizar todo o processo e garantir a sua qualidade. Sem este esforço, a 
minimização dos impactes num sector que induz tantos impactes ambientais 
negativos como o sector da construção, será sempre limitada.  
No que diz respeito ao questionário elaborado, apenas 28% da amostra-
alvo, respondeu. Obteve-se uma resposta dos agentes envolvidos na Avaliação 
de Projectos, nomeadamente de uma delegação da CCDR, duas de Donos de 
Obra, seis de Entidades Executantes e nove de equipas de AAO. Não se obteve 
respostas quer da APA quer de subempreiteiros, facto que pode ser explicado por 
se ter enviado apenas um questionário para a APA e relativamente aos 
subempreiteiros, pode resultar do facto de na pesquisa efectuada nos relatórios 
de AAO a nível nacional (consultados na APA), apenas ter sido possível identificar 
os Donos de Obra e Entidades Executantes. Seria de esperar resultados destes 
agentes a partir do momento que se alargasse mais o âmbito do questionário 
através dos contactos fornecidos na resposta nº 7 do mesmo. 
Era esperada, uma maior adesão de resposta ao questionário, por ser um 
tema que abrange um leque variado de intervenientes e do qual, em Portugal, 
ainda não existe nenhum estudo, considerando-se no entanto satisfatória a 
percentagem obtida.  
Das áreas de actuação dos intervenientes no AAO que responderam ao 
questionário é de destacar a área das estradas, situação já esperada tendo em 
conta a realidade nacional relativa à construção deste tipo de infra-estruturas e 
também porque a maioria dos relatórios consultados na APA pertencia a esta 
actividade. É ainda de referenciar a participação das áreas de transporte de 
energia eléctrica e dos parques eólicos, que por sinal estão interligadas. 
Relativamente à razão pela qual é feito o AAO, verificou-se através da 
observação dos resultados que a preocupação com o ambiente não é a principal 
razão para a sua realização, ficando-se com a noção de que os actores 
envolvidos neste processo vêem este Acompanhamento como uma imposição e 
não como um procedimento natural e necessário. 
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No que diz respeito à periodicidade do AAO é referenciada a opção de 
cinco vezes por semana como sendo a mais consensual, no entanto é 
interessante verificar que na opção “outro” a maior parte das referências vão no 
sentido do acompanhamento ser permanente. De facto, o acompanhamento 
permanente parece-me uma questão premente, mas provavelmente colidirá com 
a consciência empresarial actual relativamente a esta questão, tendo em conta as 
características específicas inerentes a cada tipo de obra e os possíveis custos 
adicionais. 
Na questão referente ao AAO como ferramenta na prevenção/mitigação de 
impactes negativos, os resultados foram bastante positivos e a favor da realização 
do AAO. É no entanto interessante verificar que apesar de ser considerado muito 
útil e bastante eficaz, também existe a noção de que é um processo bastante 
burocrático. Da experiência em campo poder-se-á chegar a um consenso de 
opiniões relativamente à burocracia existente em todas estas operações, mas é 
com a aplicação de normas e procedimentos e com a experiência no terreno que 
se podem refinar este tipo de processos. Portanto, apesar de um processo ser 
burocrático nem sempre é um factor negativo porque são precisamente estas 
regras que permitem não tomar decisões precipitadas, permitindo separar 
gradualmente o necessário do supérfluo, eliminando assim parte da burocracia 
existente. A experiência é o melhor instrumento para a eliminação da burocracia. 
Da acção interventiva em campo ficou demonstrada toda a utilidade e 
eficácia do AAO na prevenção de situações prejudicais ao meio ambiente. 
Na questão referente aos factores que poderiam servir para melhorar o 
AAO, salientam-se três das sete opções colocadas à disposição no questionário. 
É interessante verificar que existe uma consciencialização muito forte de que é 
necessário apostar na formação dos trabalhadores para que a sua cooperação 
com o técnico de AAO seja sinergética. Foi referenciada também a necessidade 
de que o AAO por parte dos técnicos do Acompanhamento Ambiental fosse mais 
incisivo, dado que o absentismo e falta de acompanhamento por parte dos 
mesmos são preocupantes. As respostas à pergunta nº4 confirmam precisamente 
esse facto. De referir ainda que existe a consciência da necessidade de os 
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técnicos das comissões de avaliação dos processos de AIA terem mais contacto 
com a realidade/local da obra. 
O AAO pode decorrer de uma imposição legal, geralmente aplicável a 
empreitadas de grande dimensão, deixando de parte pequenas obras que pelo 
facto de serem pequenas não implicam que tenham tantos ou mais impactes de 
que uma obra de uma dimensão maior. Torna-se assim imperativo aplicar esta 
ferramenta a todas as empreitadas, independentemente da sua dimensão, 
podendo ser adaptado uma estrutura mais simples do AAO. Mas, associado a 
este factor também tem que se apostar na fiscalização. É importante que o Dono 
de Obra fiscalize a entidade executante, tal como é importante que a entidade 
executante fiscalize os seus subempreiteiros, mas mais importante ainda é que 
todos estes intervenientes sejam fiscalizados pela entidade competente nesta 
matéria. Sem uma fiscalização adequada parece-me que esta ferramenta se torna 
pouco útil e eficaz. 
È também urgente a uniformização de procedimentos para as várias 
actividades. Sendo este um tema muito recente é difícil encontrar informação, 
pelo que as organizações poderiam fazer um esforço conjunto e em consonância 
com as entidades competentes para obter uma uniformização melhorando assim 
este instrumento. A criação de procedimentos padrão poderia levar a uma 
simplificação e credibilização do processo. Neste sentido, foi dado o 1º passo, 
pela REN em colaboração com a APA, com a criação do Guia Metodológico para 
a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de 
Transporte. No entanto a aplicabilidade deste guia a outras entidades com o tipo 
actividade semelhante, traria sem dúvida inúmeros benefícios. 
Da experiencia de trabalho realizado e de modo a tornar o AAO mais fácil 
de usar e mais uniforme/universal, penso que caminhos legislativos possíveis (por 
exemplo a criação de um Decreto-Lei) poderiam incluir as seguintes obrigações 
para o dono de obra: 
 Obrigatoriedade da existência de um responsável ambiental da obra, 
com formação adequada (tendo em conta o tipo de obra e o 
ambiente em que decorre);  
  84 
 Por escalões de obras, função do seu potencial impacte ambiental 
negativo, obrigatoriedade de planos de gestão ambiental de obra e 
de relatórios com periodicidades a definir; 
 Extensão da obrigatoriedade dos Planos de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição às obras particulares. 
 
Os itens apontados anteriormente ou ainda outros, podem ser cruciais para 
o melhoramento do AAO, no entanto esta é uma questão que deixo em aberto, já 
que estes requerem a discussão entre os variadíssimos actores envolvidos. 
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6 Conclusão  
O AAO tem como objectivo minimizar os impactes resultantes da actividade 
construtiva, dando cumprimentos às medidas impostas pelos documentos de AIA 
ou em alguns casos excepcionais por vontade dos intervenientes na construção, 
nomeadamente donos de obra e entidades executantes, indo na maioria de 
encontro aos sistemas de gestão implementados nas organizações. 
A existência de uma estrutura de acompanhamento ambiental em obra, 
permitiu não só avaliar o cumprimento das medidas de minimização definidas no 
EIA/DIA/RECAPE/PCA, e consequentemente no PAA, mas também, sempre que 
foi necessário, adaptar continuamente estas medidas à realidade da execução da 
obra, através da identificação e correcção de desvios em relação ao definido. 
O acompanhamento ambiental da obra da LMAT Lares- Lavos, a 400 kV 
decorreu de uma forma bastante positiva, considerando-se fundamentais as 
acções de sensibilização realizadas, bem como um acompanhamento mais 
permanente em campo nas fases mais críticas da obra, considerando-se assim 
que a construção da Linha Lares-Lavos foi concluída dando cumprimento às 
condições e medidas de minimização impostas pelos documentos de AIA, bem 
como na adopção de boas práticas de gestão ambiental recomendadas pela 
equipa técnica do AAO. 
No que diz respeito à elaboração do questionário, foi de extrema 
importância a consulta e análise dos relatórios de acompanhamento ambiental na 
APA, bem como a experiência obtida através do Acompanhamento Ambiental da 
Linha Lares-Lavos. A realização do questionário on-line tornou-se uma ferramenta 
de extrema utilidade visto que proporcionou uma optimização do tempo. Este 
questionário permitiu assim obter o feedback dos vários agentes intervenientes no 
processo do AAO, no que diz respeito ao sistema de funcionamento actual, 
permitindo também perceber o que se pode fazer para o melhorar. 
Para trabalhos futuros, no que diz respeito à auscultação dos vários 
intervenientes do AAO, uma boa base é sem dúvida a consulta dos relatórios de 
AAO a nível nacional, pelo que é urgente que a APA como entidade que tem por 
missão propor, desenvolver e acompanhar a execução das políticas de ambiente 
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a nível nacional, dê mais atenção aos relatórios finais de AAO, dado a crescente 
importância desta temática. 
Tendo em conta a amostra estudada pode-se concluir que actualmente o 
AAO é visto como sendo uma ferramenta que, apesar de imposta, pretende 
garantir o bom desempenho global da obra, e dos seus diversos agentes, em 
matéria de ambiente.  
Revelaram-se como pontos cruciais no melhoramento do AAO: a aposta na 
formação dos trabalhadores, facto que leva à introdução da temática da Educação 
Ambiental cada vez mais inserida na sociedade, estando assim em concordância 
com os princípios do desenvolvimento sustentável; um maior contacto com a 
realidade local/obra por parte dos técnicos das comissões de avaliação dos 
processos de AIA; o acompanhamento mais regular em obra por parte dos 
técnicos de acompanhamento ambiental; os EIA proporem medidas adequadas à 
realidade local/da obra; existir menos burocracia neste processo; consultar os 
trabalhadores no terreno e por fim, envolver e não apenas formar todas as 
especialidades nestas obrigações, incluindo as direcções técnicas das obras e os 
trabalhadores. 
A implementação do AAO deveria ser feita em todas as empreitadas, 
mesmo as de pequena dimensão e que não passam pelo processo de AIA. Assim 
deveria ser criada regulamentação específica para este efeito, mas infelizmente 
existe ainda pouca sensibilidade para as questões ambientais, sendo em muitos 
casos negligenciada. Esta é uma tendência que provavelmente demorará algum 
tempo a inverter. 
Apesar de voluntários, os sistemas de gestão nomeadamente o sistema de 
gestão ambiental das organizações, certificado pela norma ISO 14001 poderá ser 
um dos caminhos possíveis para a extensão e melhoria do AAO ao fornecer uma 
estrutura sólida de identificação dos problemas e um procedimento de actuação 
consequente, onde o AAO pode assentar os seus procedimentos. 
Seria de extrema importância a busca de sinergias com outras áreas de 
actuação em obra, nomeadamente a conjugação da qualidade e da segurança. 
Esta é sem dúvida uma vertente a ser seguida, pois permite a optimização de 
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recursos, quer humanos, quer materiais e consequentemente financeiros, indo de 
encontro às necessidades das organizações. 
Os intervenientes no AAO têm sem dúvida um papel preponderante na sua 
possibilidade de melhoramento. 
  
88 
  
89 
 
7 Bibliografia 
 
ABELHA, H. (2008) – Acompanhamento Ambiental em Obra – pertinente ou 
incoveniente?  Web site:http://www.tterra.pt/?p=9. 
 
ALVES, F. L; CAEIRO, S. (1998) – Educação Ambiental. Lisboa: Universidade 
Aberta. ISBN 972-674-255-2.  
 
APAI, (2008 a) – Guia Metodológico para a Avaliação de impacte Ambiental de 
Infra-Estruturas da rede Nacional de Transporte de Electricidade – Linhas 
Aéreas. Volume 1. 
 
APAI, (2008 b)  – Guia Metodológico para a Avaliação de impacte Ambiental de 
Infra-Estruturas da rede Nacional de Transporte de Electricidade – Linhas 
Aéreas. Volume II. 
 
APAI, (2008 c)  – Guia Metodológico para a Avaliação de impacte Ambiental de 
Infra-Estruturas da rede Nacional de Transporte de Electricidade – Linhas 
Aéreas. Anexos. p.127 a 132. 
 
BIRGISDOTTIR, H. K.; PIHLB, A.; BHANDERC, G.; HAUSCHILDC, M.Z. e 
CHRISTENSEN, T.H. (2006) – Environmental assessment of roads constructed 
with and without bottom ash from municipal solid waste incineration. 
Transportation Research Part D – Transport Environment;11(5): 358–368. 
 
BLENGINI, G. A. (2009) – Life cycle of buildings, demolition and recycling 
potential: A case study inTurin,Italy. Building and Environment; 44: 319–330. 
 
CHAMBEL, S. (2007) – As Vantagens da Integração de Sistemas - Qualidade, 
Ambiente e Segurança (QAS). Web site:http:// www.ideias ambientais. com. pt/ 
artigos/vantagens_dos_sistemas_integrados.pdf. 
 
 
  
90 
 
CLARK, R; CANTER, L., edits. (1997) – Environmental Policy and NEPA: Past, 
Present and Futures. Boca Raton, FL: St Lucie Press. 
 
COSTA, S. (2008) – Curso: Gestão e Acompanhamento Ambiental em Obra. 
Material disponível na empresa de formação Ecovisão. 
 
D`AZEVEDO, R.T. (2003) – Sistemas Integrados de Gestão da Qualidade, 
Ambiente e Segurança. Web site: http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.asp?iArtigo= 
12592&iLingua=1. 
 
D`AZEVEDO, R.T. (2005) – Controlo Ambiental em Obras – Aspectos e Impactes 
Ambientais. Web site: http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.asp?iArtigo=15187&iLing 
ua=1. 
 
Decreto-Lei n.º 186/90. D.R: I Série. 130 (1990-06-06), p.2642-2645. Web site: 
http://dre.pt/pdf1sdip/1990/06/13000/24622465.pdf. 
 
Decreto-Lei n.º 69/2000. D.R: I -A Série. 102 (2000-05-03), p.1784-1801. Web site: 
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/05/102A00/17841801.pdf. 
 
Decreto-Lei n.º 197/2005. D.R: I -A Série. 214 (2005-11-08), p.6411-6438. Web site: 
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/11/214A00/64116439.pdf. 
 
Decreto-Lei n.º 29/2006. D.R: I -A Série. 33 (2006-02-15), p.1189-1203. Web site: 
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/02/033A00/11891203.pdf. 
 
Decreto-Lei n.º 178/2006. D.R: I Série. 171 (2006-09-05), p.6526-6545. Web site: 
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/09/17100/65266545.pdf. 
 
Decreto-Lei n.º 9/2007. D.R: I Série. 12 (2007-01-17), p.389-398. Web site: 
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/01/01200/03890398.pdf. 
 
 
  
91 
 
Decreto-Lei n.º 232/2007. D.R: I Série. 114 (2007-06-15), p.3866-3871. Web site: 
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/06/11400/38663871.pdf. 
 
Decreto-Lei n.º 46/2008. D.R: I Série. 51 (2008-03-12), p.1567-1574. Web site: 
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/03/05100/0156701574.pdf. 
 
Decreto-Lei n.º 147/2008. D.R: I Série. 145 (2008-07-29), p.5027-5038. Web site: 
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/07/14500/0502705038.pdf. 
 
Decreto-Lei n.º 150/2008. D.R: I Série. 146 (2008-07-30), p. 5123-5127. Web site: 
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/07/14600/0512305127.pdf. 
 
Decreto Regulamentar n.º 38/90. D.R: I Série. 274 (1990-11-27), p. 4866-4869. 
Web site: http://dre.pt/pdf1sdip/1990/11/27400/48664869.pdf. 
 
EUROPEAN COMMISSION (2006). Construction unit of the European 
Commission: overview. http://ec.europa.eu/enterprise/construction/index_en.htm. 
 
FATTA, D.; PAPADOPOULOS , A.;  AVRAMIKOS, E.; SGOUROU, E.; MOUSTAKAS, 
K.; KOURMOUSSIS, F.; MENTZIS, A.; LOIZIDOU, M. (2002) – Generation and 
management of construction and demolition waste in Greece: an existing 
challenge. School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens.  
 
FERRÃO, P. C. (1998) – Introdução à Gestão Ambiental: a avaliação do ciclo de 
vida de produtos. Lisboa: Instituto Superior Técnico. ISBN 972-8469-05-5. p.4. 
 
FEY, R.; GOGUE, J.M. (1983) – La Maîtrise de la Qualité Industrielle. Les Éditions 
d´Organisation. (Tradução Portuguesa de HENRIQUES, J.(1989): Princípios da 
Gestão da Qualidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. ISBN 972-31-0497-0. 
p.22). 
 
 
 
  
92 
 
WCED - World Comission on Environment and Development (1987) – Our Common 
Future. Oxford University Press. (Tradução portuguesa de ESTUDANTE, D. e 
PROTÀSSIO, R. (1991): O Nosso Futuro Comum. Lisboa, Meribérica/Liber Editores, 
Lda. p.54). 
 
INA - INSTITUTO NACIONAL DO AMBIENTE (1990) – Educação Ambiental: 
Textos básicos. Lisboa: Instituto Nacional do Ambiente. ISBN 972-9300-55-0. 
 
HILL, M.M.; HILL. A.(2000) – Investigação por questionário. Edições Sílabo, Lda.. 
ISBN 972-618-233-9. p.83 -133. 
 
Lei n.º 50/2006. D.R: I Série. 166 (2006-08-29), p.6264-6274. Web site: http://dre.pt/ 
pdf1sdip/2006/08/16600/62646274.pdf. 
 
Lei de Bases do Ambiente – Lei nº11/87. D.R: I Série. 81 (1987-04-07), p.1386-
1397. Web site: http://dre.pt/pdf1sdip/1987/04/08100/13861397.pdf. 
 
LOPES, M.; CASTANHEIRA, É.; FERREIRA, A.D. (2005) – Gestão Ambiental e 
Economia de Recursos. Porto: Sociedade Portuguesa de Inovação. ISBN 972-
8589-52-2. p.10. 
 
LOURENÇO, I. (2008) – Formação Profissional Especializada: 
Acompanhamento Ambiental em Obra. Lisboa. Material disponível na Associação 
Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais.  
 
MELCHERT, L. (2005) – The Dutch sustainable building policy: a model for 
developing countries? Building and Environment 10:007. 
 
MIMOSO, P. (2009) – Trianovo: Central de Triagem e Valorização de Resíduos 
de Construção e Demolição. Comunicações da  2ª edição do  Seminário “Gestão 
de Resíduos de Construção e Demolição”. Web site:http://www.cmodivelas.pt/ 
CamaraMunicipal/ServicosEquipamentos/Ambiente/Ambiente_gestao_residuos_soli
dos.htm. 
  
93 
 
MOTA, M. (2009) – Agência Portuguesa do Ambiente - O quadro legislativo 
nacional. Comunicações da  2ª edição do  Seminário “Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição”. Web site:http://www.cmodivelas.pt/ CamaraMunicipal/ 
ServicosEquipamentos/Ambiente/Ambiente_gestao_residuos_solidos.htm. 
 
 
MROUEH, U.M.; ESKOLA, P.; LAINE-YLIJOKI J. (2001) – Life-cycle impacts of the 
use of industrial by-products in road and earth construction. Waste Manage, 
21(3):271–7. 
 
NOGUEIRA, R. (2008) – Curso: Gestão e Acompanhamento Ambiental em Obra. 
Material disponível na empresa de formação Ecovisão. 
 
ORTIZ, O. ; CASTELLS F., SONNEMANN, G. (2009) – Sustainability in the 
Construction Industry: A review of recent developments based on LCA 
Construction and Building Materials, 23: 28–39. 
 
PAIVA, J. P. S.(2005) – Redes de Energia Eléctrica:uma análise sistémica. 
Lisboa: Instituto Superior Técnico. ISBN 972-8469-34-9. 
 
PARTIDÁRIO, M. R.; JESUS, J. (2003) – Fundamentos de Avaliação de Impacte 
Ambiental. Lisboa: Universidade Aberta. ISBN 972-674-405-9. p.14-23. 
 
PINHEIRO, M. D. (2006) – Ambiente e Construção Sustentável. Amadora: 
Instituto do Ambiente. ISBN 972-8577-32-X. p.35-38. 
 
PINTO, A. (2005) – Sistemas de Gestão Ambiental. Edições Sílabo. ISBN 972-618-
387-1. p.21. 
 
PINTO, L. (2008) – Acompanhamento Ambiental de Obra. Tektónica – Lisboa. 
Web site: http://www.tterra.pt/rsc/workshop-gao-tek/acompanhamento_ambiental_de 
obras-LPinto.pdf. 
 
  
94 
 
Portaria nº 330/2001. D.R: I-B Série. 78 (2001-04-02), p.1915-1922. Web site:http:// 
dre.pt/ pdf1sdip/2001/04/078B00/19151923.pdf. 
 
Portaria nº 417/2008. D.R: I Série. 111 (2008-06-11), p.3403-3405. Web site:http:// 
dre.pt/pdf1sdip/2008/06/11100/0340303405.pdf. 
 
REN, (2009)  – Transporte de electricidade: Mapa da Rede Nacional de Transporte 
de Electricidade 2009. Web site: http://www.ren.pt/vPT/ Electricidade/Transporte/ 
Pages/electricidade_transporte.aspx. 
 
RODRIGUES, V.J.; JESUS, A.P. e BRIZ, L. (1999) – Gestão e acompanhamento 
ambiental de obras: o caso da obra na Margem Sul do Projecto de Travessia 
Ferroviária Norte-Sul. Actas da 6ª Conferência Nacional sobre a Qualidade do 
Ambiente. Vol 1: 461-472. 
 
ROSAS, C (2004) – As Cimeiras Internacionais do Ambiente (1972 a 2002). Web 
site:http://www.confagri.pt/Ambiente/AreasTematicas/DomTransversais/Documentos/
doc34.htm. 
 
SANTOS, J. (2008) – Implementação de Sistemas Integrados de Gestão - 
Qualidade, Ambiente e Segurança. Publindústria. ISBN 978-972-8953-26-3, 
p.104,135. 
 
SARTORI, I.; HESTNES A.G.(2007) – Energy use in the life cycle of conventional 
and low - energy buildings: a review article. Energy and Buildings ;39(3):249–57. 
  
TEIXEIRA, F. (2003) – Educação Ambiental em Portugal: Etapas, Protagonistas 
e Referências Básicas. LPN – Liga para a Protecção da Natureza. ISBN 972-
98961-0-0. 
 
ZIMMERMANN, M.; ALTHAUS, H.J.; HAAS, A. – (2005). Benchmarks for 
sustainable construction – a contribution to develop a standard. Energy Build 
;37(11):1147–57. 
  
95 
 
WCED - World Comission on Environment and Development (1987) – Our Common 
Future. Oxford University Press. (Tradução portuguesa de ESTUDANTE, D. e 
PROTÀSSIO, R. (1991): O Nosso Futuro Comum. Lisboa, Meribérica/Liber Editores, 
Lda. p.54). 
 
  97 
 
7 Anexos  
 
 
 
                                          ANEXOS 
 
 
 
  98 
  
 
                                           ANEXO I 
 
 
Legislação aplicável à obra 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRITOR DOCUMENTO LEGAL RESUMO 
AVALIAÇÃO DE 
IMPACTES 
AMBIENTAIS 
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio. 
Alterado pelo Decreto-Lei nº 74/2001, de 26 
de Fevereiro que revoga o nº 3 do artigo 46º, 
e pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de 
Novembro 
Aprova o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental dos 
projectos públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos 
significativos no ambiente. 
Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril 
Define as normas técnicas a que devem obedecer a Proposta de 
Definição do Âmbito (PDA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), o 
Resumo Não Técnico (RNT), o Relatório de Conformidade do 
Projecto de Execução (RECAPE) e os Relatórios de Monitorização. 
AR 
Portaria n.º 286/93, de 12 de Março 
Declaração de rectificação n.º 91/93, de 31 
de Maio 
Alterado pela Portaria n.º 1058/94, de 2 de 
Dezembro, pela Portaria n.º 125/97, de 21 
de Fevereiro e pela Portaria n.º 399/97, de 
18 de Junho 
Fixa os valores limite e os valores guias no ambiente para o dióxido 
de enxofre, partículas em suspensão, dióxido de azoto e monóxido 
de carbono, o valor limite para o chumbo e os valores guias para o 
ozono. 
Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho 
Define as linhas de orientação da política de gestão da qualidade 
do ar e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
96/62/CE, do Conselho, de 27 de Setembro, relativa à avaliação e 
gestão da qualidade do ar ambiente. 
Decreto-Lei nº432/99, de 25 de Outubro Fixa os padrões de emissão e os processos de homologação dos 
motores a instalar em máquinas móveis não rodoviárias. 
Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 
Estabelece os valores limite das concentrações do ar ambiente do 
dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas 
em suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem 
como as regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses 
poluentes, em execução do disposto nos artigos 4º e 5º do Decreto 
– Lei n.º 276/99, de 23 de Julho. 
Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de 
Dezembro 
Estabelece objectivos a longo prazo, valores akVo, um limiar de 
alerta e um limiar de informação ao público para as concentrações 
do ozono para o ar ambiente, bem como as regras de gestão da 
qualidade do ar aplicáveis a esse poluente, em execução do 
disposto nos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de 
Julho. 
Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril 
Estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões 
poluentes para a atmosfera (inclui a proibição de queima de 
resíduos a céu aberto) 
Decreto-Lei n.º 236/2005, de 30 de 
Dezembro 
Estabelece os valores limite de emissão de poluentes gasosos e de 
partículas para determinados motores de ignição por compressão, 
designados por motores diesel, bem como os respectivos 
procedimentos de homologação. 
CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA 
Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio Estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores à Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF). 
Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril 
Alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 
de Fevereiro 
Estabelece uma rede ecológica europeia de zonas especiais de 
conservação, a Rede Natura 2000, que engloba as Zonas 
Especiais de Conservação (ZEC) e as Zonas de Protecção 
Especial (ZPE). 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva Aves (Directiva 
79/409/CE, do Conselho, de 2 de Abril) e a Directiva Habitats 
(Directiva 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio). 
Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio 
Alterado pelo Decreto-Lei nº155/2004, de 30 
de Junho 
Estabelece o regime de protecção do sobreiro e da azinheira. 
Decreto-lei n.º 204/2002, de 1 de Outubro 
Mantém em vigor a classificação das áreas protegidas operada 
pelos diplomas que procederam à sua criação ou à respectiva 
reclassificação. 
ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO  
Decreto-Lei nº 196/89, de 14 de Junho 
Alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 
de Dezembro 
Estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 
Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março  
Alterado pelo Decreto-Lei nº 316/90, de 13 
de Outubro, pelo Decreto-Lei nº 213/92, de 
12 de Outubro, pelo Decreto-Lei nº 79/95, de 
20 de Abril e pelo Decreto-Lei nº 203/2002, 
de 1 de Outubro 
Estabelece o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN). 
DESCRITOR DOCUMENTO LEGAL RESUMO 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
42/94, de 18 de Junho, alterado pela 
Declaração n.º 189/99, pela RCM n.º 
100/2003 e pela RCM n.º 69/2004 
Aprova o Plano Director Municipal (PDM) do concelho da Figueira 
da Foz. 
Decreto Regulamentar n.º 9/2002 de 1 de 
Março Plano de Bacia Hidrográfica do rio Mondego 
Decreto Regulamentar nº 11/2006, de 21 de 
Julho Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral 
RCM nº 138/97, de 21 de Agosto Plano de Urbanização de Paião  
RECURSOS 
HÍDRICOS  
Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de Novembro 
Alterado pelo Decreto-Lei nº 53/74, de 15 de 
Fevereiro, pelo Decreto-Lei nº 513-P/79, de 
26 de Dezembro, pelo Decreto-Lei nº 89/87, 
de 26 de Fevereiro, pela Lei nº 16/2003, de 4 
de Junho e pela Lei nº 54/2005, de 15 de 
Novembro 
Revê, actualiza e unifica o regime jurídico dos terrenos do domínio 
público hídrico. 
Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto 
Estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a 
finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das 
águas em função dos seus principais usos. 
Decreto-Lei nº 56/99, de 20 de Fevereiro  
Alterado pelo Decreto-Lei nº 390/99, de 30 
de Setembro 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 86/280/CEE, 
relativa aos valores limite e aos objectivos de qualidade para a 
descarga de certas substâncias perigosas, e a Directiva n.º 
88/347/CEE, que altera o anexo II da Directiva n.º 86/280/CEE. 
Decreto-Lei nº 506/99, de 20 de Novembro  
Alterado pelo Decreto-Lei n.º 261/2003, de 
21 de Outubro 
Fixa os objectivos de qualidade para determinadas substâncias 
perigosas incluídas nas famílias ou grupos de substâncias da Lista 
II do anexo XIX ao Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
Lei nº 54/2005, de 15 de Novembro Estabelece a titularidade dos recursos hídricos 
Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro Aprova a Lei da Água, estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável da água 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
113/2005 
Aprova o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água - Bases 
e Linhas Orientadoras (PNUEA).(D.R. n.º 124, I-Série-B) 
Decreto-lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos 
RESÍDUOS  
Portaria nº1028/92, de 5 de Novembro Estabelece normas de segurança para o transporte de óleos 
usados. 
Portaria nº 335/97, de 16 de Maio Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do território nacional. 
Despacho nº 8943/97, do Instituto de 
Resíduos, de 9 de Outubro (II Série) 
Identifica as guias a utilizar para o transporte de resíduos, em 
conformidade com o artigo 7º da Portaria nº 335/97 
Decreto-lei 366-A/1997, de 20 de Dezembro 
Estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de 
gestão de embalagens e resíduos de embalagens (revoga o 
Decreto-Lei nº 322/95, de 28 de Novembro) 
Portaria nº 792/98, de 22 de Setembro Aprova o Mapa de Registo dos Resíduos Industriais 
Portaria nº 961/98, de 10 de Novembro 
Regulamenta os processos de autorização das operações de 
gestão de resíduos industriais, resíduos sólidos urbanos e outros 
tipos de resíduos 
Directiva do Conselho 1999/31/CE, de 26 de 
Abril Relativa à deposição de resíduos em aterro 
Decisão da Comissão 2000/532/CE, de 3 de 
Maio 
Substitui a Decisão 94/3/CE, que estabelece uma lista de resíduos 
em conformidade com a alínea a) do artigo 1º da Directiva 
75/442/CEE do Conselho, relativa aos resíduos, e a Decisão 
94/904/CE do Conselho, que estabelece uma lista de resíduos 
perigosos, em conformidade com o nº 4 do artigo 1º da Directiva 
91/689/CEE do Conselho, relativa aos resíduos perigosos 
Decreto-Lei nº 62/2001, de 19 de Fevereiro 
Estabelece o regime jurídico que fica sujeita a gestão de pilhas e 
acumuladores bem como a gestão de pilhas e acumuladores 
usados, e transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas nºs 
91/157/CEE, do Conselho, de 18 de Março, 93/86/CE, da 
Comissão, de 4 de Outubro, e 98/101/CE, da Comissão, de 22 de 
Dezembro, relativas às pilhas e acumuladores contendo 
DESCRITOR DOCUMENTO LEGAL RESUMO 
determinadas matérias perigosas. Revoga o Decreto-Lei n.º 
219/94, de 20 de Agosto 
Despacho nº 25297/2002, de 27 de 
Novembro 
Proíbe o abandono ou deposição sobre o solo, subsolo ou cursos 
de água, em espaço rural, de quaisquer resíduos não 
biodegradáveis 
Decreto-Lei nº153/2003, de 11 de Julho Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos 
novos e usados 
Portaria nº209/2004, de 3 de Março Aprova a Lista Europeia de Resíduos (LER) 
Decreto-Lei nº 156/2004, de 30 de Junho 
Alterado pela Portaria nº 1056/2004, de 19 
de Agosto, pela Portaria nº 1060/2004, de 21 
de Agosto e pela Portaria nº 1061/2004, de 
21 de Agosto 
Estabelece as medidas e acções a desenvokVer no âmbito do 
Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta contra 
Incêndios 
Decreto-Lei nº 230/2004, de 10 de 
Dezembro  
Alterado pelo Decreto-Lei nº 174/2005, de 25 
de Outubro 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de resíduos 
de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) 
Despacho conjunto nº 662/2005, de 6 de 
Setembro 
Relativo à licença da SOGILUB - Sociedade de Gestão Integrada 
de Óleos Lubrificantes Usados, Lda 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro 
Estabelece o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para 
a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva n.º 
91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro e revoga o Decreto-
Lei nº 239/97, de o de Setembro. 
Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro 
Alterada pela Portaria n.º 320/2007, de 23 de 
Março 
Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de 
Registo Electrónico de Resíduos (SIRER) 
Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março Estabelece o regime das operações de gestão de resíduos de 
construção e demolição (RCD) 
Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho 
Aprova os modelos de guias de acompanhamento de resíduos para 
o transporte de resíduos de construção e demolição (RCD) 
 
RUÍDO  
Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março 
Estabelece as regras a ter em conta em matéria de emissões 
sonoras de equipamento para utilização no exterior, procedimentos 
de avaliação da conformidade, regras sobre marcação do 
equipamento, documentação técnica e recolha de dados sobre as 
emissões sonoras para o ambiente. 
Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro, 
rectificado pela Declaração de rectificação nº 
18/2007de 16 de Março e alterado pelo 
Decreto-lei 278/2007, de 1 de Agosto. 
 
Regulamento Geral do Ruído. 
SEGURANÇA  Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de Fevereiro 
Estabelece o Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de 
Alta Tensão (RSLEAT) 
SUBSTÂNCIAS 
PERIGOSAS 
Decreto-Lei nº 82/2003 de 23 de Abril de 
2003  
Aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, 
Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança de Preparações 
Perigosas. 
PATRIMÓNIO 
CULTURAL  
Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro Constitui a lei quadro do património cultural português 
Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho 
Alterado pelo Decreto-Lei nº 287/2000, de 10 
de Novembro 
Regulamenta a execução de trabalhos arqueológicos 
 
 
  
                                          ANEXO II 
 
 
Questionário - AAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionário - Acompanhamento Ambiental em Obra 
No âmbito da minha tese de mestrado, pretendo verificar a utilidade e eficácia do Acompanhamento Ambiental em Obra (AAO), 
consultando os principais agentes envolvidos.
Peço-lhe, assim, que disponha de 5 minutos do seu tempo, e responda a este inquérito.
Agradeço a sua colaboração e o seu contributo para o desenvolvimento de um tema ainda muito pouco estudado em Portugal. 
Se pretender um exemplar da tese por favor contacte-me: limendes@iol.pt
INSTRUÇÕES: Quando terminar, clique em enviar.
1. Entidade a que pertence: (indique apenas uma opção)
APAnmlkj  
CCDRnmlkj  
Dono de obranmlkj  
Entidade Executantenmlkj  
Subempreiteironmlkj  
Equipa de Acompanhamento Ambiental em Obra- dono de obranmlkj  
Equipa de Acompanhamento Ambiental em Obra - entidade executantenmlkj  
Equipa de Acompanhamento Ambiental em Obra - subempreiteironmlkj  
Outro (especifique qual)nmlkj  
2. Área de actuação da entidade a que pertence: (indique apenas uma opção)
Avaliação de projectosnmlkj  
Vias férreasnmlkj  
Estradasnmlkj  
Parques Eólicosnmlkj  
Transporte de energia eléctricanmlkj  
Pedreirasnmlkj  
Barragensnmlkj  
Outra (especifique qual)nmlkj  
3. Na sua perspectiva, qual a principal razão pela qual é feito o Acompanhamento Ambiental em Obra: 
(indique apenas uma opção)
É imposto pelo Dono de Obra/ referido na Declaração de Impacte Ambientalnmlkj  
Para cumprir com a Política de Ambiente da empresanmlkj  
Preocupação com o ambientenmlkj  
Outras (especifique quais)nmlkj  
4. O Acompanhamento Ambiental em Obra deve ser realizado com que periodicidade? (indique apenas uma 
opção. Se pretender, faça comentários para justificar a sua escolha.)
1 vez por semanagfedc  
2 vezes por semanagfedc  
3 vezes por semanagfedc  
4 vezes por semanagfedc  
5 vezes por semanagfedc  
5 vezes por semana 
outrogfedc  
Comentários adicionais :gfedc  
5. O Acompanhamento Ambiental em Obra na prevenção/mitigação de impactes negativos é um instrumento: 
(indique apenas uma opção por critério)
Muito Pouco Nada
Útil gfedc gfedc gfedc
Eficaz gfedc gfedc gfedc
Burocrático gfedc gfedc gfedc
6. Melhorar o Acompanhamento Ambiental em obra passa por: (pode indicar várias opções) 
Os Estudos de Impacte Ambiental proporem medidas adequadas à realidade local/da obra.gfedc  
Os técnicos das comissões de avaliação dos processos de Avaliação de Impacte Ambiental terem mais contacto com a 
realidade local/da obra;
gfedc  
Existir menos burocracia neste processo;gfedc  
Os técnicos do Acompanhamento Ambiental irem à obra com mais frequência;gfedc  
Consultar os trabalhadores no terreno;gfedc  
Apostar na formação dos trabalhadores;gfedc  
Outras sugestõesgfedc  
7. Indique contactos de duas pessoas (E-mail) que trabalhem nesta área e possam responder a este inquérito:
Sair Enviar
  
                                         ANEXO III 
 
 
PIMM - Pano de Implementação das Medidas de Minimização 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
PP.01 SE 
É necessário desenvolver um 
processo de negociação com os 
proprietários, compensando-os 
economicamente pela afectação do 
seu terreno devido à passagem da 
linha (colocação de apoios, corte ou 
decote de arvoredo e prejuízos nas 
culturas). 
EIA 
 Proceder em conformidade 
 
Recepção através do Número de 
Atendimento ao Público das 
eventuais reclamações e adequado 
acompanhamento 
EDP 
 
EIP 
 
Modelo de Registo de 
Atendimento ao Público 
 
Anterior ao início 
da Obra e no 
decorrer da obra 
PP.02 SE 
Os trabalhos devem ser planeados 
de forma a minimizar a afectação 
dos ciclos agrícolas, em particular, 
nas áreas de cultivo do arroz. As 
interferências com as culturas do 
arroz deverão ser acauteladas nas 
negociações com os proprietários, 
e, caso haja justificação, a 
indemnização deverá reflectir o 
valor da perda de produção total. 
 
RECAPE 
Proceder em conformidade  
 
Recepção através do Número de 
Atendimento ao Público das 
eventuais reclamações e adequado 
acompanhamento 
EDP 
 
EIP  
 
Modelo de Registo de 
Atendimento ao Público 
 
Anterior ao início 
da Obra e no 
decorrer da Obra 
 
                                                          
1
 Deve ser indicada nesta coluna, entre outras observações, a eventual não aplicabilidade de uma medida. 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
PP.03 AS 
As operações de construção, em 
especial as mais ruidosas, que se 
desenvolvam na proximidade (até 
400m de distância) de receptores 
sensíveis, apenas poderão ter lugar 
no período diurno dos dias úteis, ou 
seja das 8.00 h às 20.00 h. Fora 
destas situações deverá ser obtida 
a respectiva licença especial de 
ruído, a emitir pelo município. 
DIA 
Proceder em conformidade 
 
Obter junto do município a licença 
especial de ruído 
 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
 
Licença especial de ruído 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No decorrer da 
Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP.04 EC 
Todo o processo de construção do 
projecto deve ser efectuado com o 
mínimo de impacte ecológico sobre 
a zona, ou seja, limitando ao 
mínimo as acções e área total de 
intervenção, de forma a preservar 
as comunidades vegetais aí 
presentes. 
 
EIA 
RECAPE 
Proceder em conformidade 
 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
No decorrer da 
Obra 
 
 
 
 
PP.05 SE 
Comunicação do calendário de obra 
às autarquias locais (Câmara e 
Juntas de Freguesia) e colocação 
de painéis informativos juntos à 
frente de obra 
DIA 
RECAPE 
Informar as Autarquias do 
calendário da obra EDP 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
Anterior ao início 
da Obra e no 
decorrer da Obra 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
PP.06 SE 
Será colocado em funcionamento 
um dispositivo de atendimento que 
contemplará a criação de um 
gabinete de recepção presencial de 
sugestões, pedidos de 
esclarecimento e reclamações, a 
registar por escrito, com 
funcionamento semanal, em dias, 
horário e local comunicados 
atempadamente às autarquias 
locais abrangidas pelo traçado e 
publicitados em painéis colocados 
junto da frente de obra/estaleiro. 
DIA 
RECAPE 
Assegurar o funcionamento de um 
Gabinete de Atendimento ao 
Público (GAP) em contínuo, 
nomeadamente pela 
disponibilização de um contacto 
telefónico 
 
Elaboração de um modelo de 
Registo de atendimento ao público 
 
Afixar em cada frente de obra um 
painel com identificação da obra e 
o contacto telefónico do GAP 
EDP 
 
Preenchimento e 
conservação dos modelos 
de Registo de Atendimento 
ao Público 
 
Dar seguimento às 
ocorrências 
 
Inspecção visual 
No decorrer da 
Obra 
PP.07 RH 
Proceder previamente ao 
licenciamento de utilização do 
domínio Hídrico, de acordo com a 
legislação em vigor, no caso dos 
apoios a localizar em zona 
abrangida pelo domínio hídrico 
(faixa de jurisdição, zona de cheias, 
zona adjacente). 
PCA Pedido de licenciamento de 
utilização do domínio Hídrico EDP 
 
 
Comprovativo do pedido de 
licenciamento e obtenção do 
mesmo 
 
 
 
Anterior ao início 
da Obra 
PP.08 RH 
Os apoios da linha colocados em 
áreas consideradas inundáveis ou 
de leito de cheia deverão ser 
objecto de pedido de autorização 
prévia para a sua instalação à 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Centro. Apoios do nª1 ao 11 – área 
classificada como Estuário na Carta 
da REN. 
RECAPE 
PCA 
Pedido de autorização para 
instalação dos apoios (nº1 ao 11) à 
comissão De Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Centro 
EDP 
Parecer de conformidade 
sobre a localização dos 
apoios 
Anterior ao início 
da Obra 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
PP.09 SE 
Os trabalhos de construção dos 
apoios situados na área de 
aproveitamento Hidro-agrícola do 
Mondego deverão ter 
acompanhamento por técnicos da 
DGADR, pelo que deverá ser 
comunicado atempadamente o 
calendário dos trabalhos à DGADR. 
RECAPE Proceder em conformidade EDP 
Acompanhamento pelos 
técnicos da DGADR 
Inclusão no Relatório Final 
do AA 
Anterior ao início 
da Obra e no 
decorrer da Obra 
PP.10 SOT 
Deverá repor-se a situação actual 
das áreas afectadas pelo decurso 
da obra, devendo esta ser acordada 
com o proprietário. Na 
eventualidade de vir a ser 
necessário remover terras, estas 
deverão ser conduzidas 
obrigatoriamente a vazadouro 
autorizado, ou em alternativa 
espalhadas no terreno de acordo 
com o proprietário. 
EIA 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
No decorrer e final 
da Obra 
PP.11 SOT, SE 
Dever-se-á garantir a reutilização 
dos bons solos agrícolas afectados 
pelas operações de construção. 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
 
No final da Obra 
PP.12 AS 
Cumprir integralmente toda a 
legislação respeitante às 
actividades ruidosas durante a 
construção da linha. 
RECAPE Proceder em conformidade 
 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental 
 
No decorrer da 
obra 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
MES.01 SOT, PS, EC 
A localização do(s) estaleiro(s)/ do 
(s) parque (s) de material, deve ser 
preferencialmente em armazéns já 
existentes, em espaços de uso 
industrial, em locais de antigos 
estaleiros ou em locais de solos 
degradados e de reduzido coberto 
vegetal. 
RECAPE 
PCA 
Visita prévia aos locais destinados 
à instalação de estaleiros 
 
Instalação de estaleiros em 
conformidade 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental 
Parecer de Conformidade 
Ambiental para a localização 
do Estaleiro de apoio à Obra 
(TRAA)  
Anterior ao início 
da Obra 
MES.02 PM 
Na selecção do local de estaleiro, 
deverão ser evitadas as áreas onde 
são identificados os elementos 
patrimoniais conforme desenho 3 
do anexo E do RECAPE. 
RECAPE 
PCA 
Visita prévia aos locais destinados 
à instalação de estaleiros 
 
Instalação de estaleiros em 
conformidade 
EIP 
Acompanhamento 
Arqueológico 
Parecer de Conformidade 
Ambiental para a localização 
do Estaleiro de apoio à Obra 
(TRAA) 
Anterior ao início 
da Obra 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
MES.03 
 
SOT,RH, 
PS,PM,,EC 
 
 
A localização do(s) estaleiro(s)/ 
parques(s) de material desde que 
não constituídos por armazéns já 
existentes deverá obedecer 
cumulativamente ao seguinte 
conjunto de requisitos: 
- locais afastados pelo menos 50 m 
das linhas de água e que não 
constituam leitos de cheia; 
- locais não classificados como 
RAN e/ou como REN e não 
classificados como de uso agrícola, 
de acordo com os Planos Directores 
Municipais (PDM); 
- locais não definidos como áreas 
de protecção do património cultural; 
- locais não definidos como sítios da 
Rede Natura 2000; 
- locais com declive reduzido; 
- locais próximos de vias de 
comunicação; 
- locais a distância superior a 500 m 
de aglomerados populacionais 
(definidos em PDM); 
- locais que não constituam 
montados de sobro ou azinho; 
- locais que evitem a destruição de 
vegetação arbórea com interesse 
botânico ou paisagístico; 
- locais que não tenham grande 
acessibilidade visual e/ou grande 
número de observadores 
potenciais. 
DIA 
RECAPE 
PCA 
Visita prévia aos locais destinados 
à instalação de estaleiros 
 
Instalação de estaleiros em 
conformidade 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental e 
Arqueológico 
 
Parecer de Conformidade 
Ambiental para a localização 
do Estaleiro de apoio à Obra 
(TRAA)  
Anterior ao início 
da Obra 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
MÊS.04 
SOT,RH, 
PS,PM,,EC 
 
Submeter à Autoridade de AIA, para 
verificação, a localização definitiva 
do estaleiro, bem como, caso 
aplicável, a demonstração do 
cumprimento da medida B2) da 
DIA. 
PCA Proceder em conformidade 
EDP 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental 
Parecer de conformidade 
sobre a localização definitiva 
do estaleiro (autoridade 
AIA). 
Anterior ao início 
da Obra  
MES.05 SOT,RH, SE,PS EC 
Os materiais a utilizar na frente de 
trabalho deverão ser armazenados 
de forma a garantir a não afectação 
de linhas de água, drenagens, 
caminhos, terrenos agrícolas e 
vegetação arbórea ou arbustiva. 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
No decorrer da 
obra 
MES.06 SOT,SE, PS 
O(s) estaleiro(s) deverá(ão) ser 
dotado(s) de condições técnicas 
adequadas para o armazenamento 
dos diversos tipos de resíduos, 
enquanto aguardam 
encaminhamento para 
armazenamento temporário, 
tratamento ou eliminação em 
operadores devidamente 
licenciados/autorizados para o 
efeito. 
DIA 
RECAPE 
Proceder em conformidade 
 
Cumprimento do Plano Gestão de 
Resíduos 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
No decorrer da 
obra 
MÊS.07 RH 
Os estaleiros deverão possuir, em 
função das condições locais, fossas 
sépticas estanques para as águas 
residuais por ele produzidas, 
quando não for possível efectuar a 
ligação à rede de saneamento local; 
EIA Proceder em conformidade 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
No inicio da obra 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
MÊS.08 = 
AAC.04, 
AP.02, 
AF.01 
EC 
As ocorrências de Ruscus 
aculeatus e de Drosophyllum 
lusitanicum, devem ser delimitadas 
com fita de sinalização, delimitação 
que deve permanecer até ao final 
da obra. A sua presença deve ser 
motivo de cuidados redobrados 
quer para a instalação dos apoios, 
quer para a instalação de estaleiros 
e para a construção de acessos. 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
Anterior ao início e 
decorrer da Obra  
MÊS.09 SOT, RH 
Após a conclusão dos trabalhos de 
construção, todos os locais do 
estaleiro e zonas de trabalho 
deverão ser meticulosamente 
limpos retirando-se todos os 
materiais sobrantes ou outros 
resíduos existentes sobre o terreno, 
efectuando-se posteriormente a sua 
descompactação por meio de uma 
gradagem ou escarificação. 
EIA 
RECAPE 
Proceder em conformidade 
 
Cumprimento do Plano Gestão de 
Resíduos 
 
Elaboração do Registo final da 
verificação de conformidade 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Vistoria final no final da obra 
Durante a revisão 
geral no final da 
obra 
AAC.01 SOT, RH, EC, PS  
Na definição do Plano de 
acessibilidades quando existir a 
necessidade de abertura/criação de 
novos acessos, estes devem 
minimizar a intervenção em solos 
classificados como RAN e como 
REN e deverão ser efectuados com 
o acordo e articulação dos 
proprietários dos terrenos (ou 
outras entidades da tutela como o 
projecto Mondego), nunca 
interrompendo em qualquer das 
fases o acesso às propriedades. 
RECAPE 
Elaboração e cumprimento do 
Plano de Acessibilidades à Obra, 
utilizando, sempre que possível, 
acessos já existentes 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
Anterior ao início 
da Obra e no 
decorrer da Obra  
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
AAC.02 SOT, RH, EC, PS 
Caso haja necessidade de construir 
novos caminhos de acesso na zona 
de aluviões do Mondego, estes 
devem ter as características 
mínimas necessárias para poderem 
ser utilizados, tendo em conta a 
minimização da área 
impermeabilizada, para não 
aumentar o risco de cheia. 
 
 
 
EIA 
RECAPE 
 Elaboração e cumprimento do 
Plano de Acessibilidades à Obra, 
utilizando, sempre que possível, 
acessos já existentes 
 
 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
 
Anterior ao início 
da Obra e no 
decorrer da Obra 
 
AAC.03=  
AP.01,FD, 
MEM, MC, 
AF 
EC 
É de evitar o derrube de carvalhos 
ou sobreiros, fora dos locais de 
instalação dos apoios. Sempre que 
se preveja o abate destas espécies 
providenciar o seu transplante 
adequado ou a sua substituição. Se 
possível, estas árvores com 
interesse que ocorrem sob a linha 
deverão manter-se garantindo as 
distancias mínimas de segurança 
regulamentarmente definidas, 
devendo quando muito ser podadas 
às alturas adequadas. 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
No decorrer da 
Obra 
AAC.04= 
MES.08, 
AP.02, 
AF.01 
EC 
As ocorrências de Ruscus 
aculeatus e de Drosophyllum 
lusitanicum, devem ser delimitadas 
com fita de sinalização, delimitação 
que deve permanecer até ao final 
da obra. A sua presença deve ser 
motivo de cuidados redobrados 
quer para a instalação dos apoios, 
quer para a instalação de estaleiros 
e para a construção de acessos. 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
Anterior ao início e 
decorrer da Obra  
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
AAC.04 SOT, RH, EC, PS 
Submeter à Autoridade AIA, para 
verificação, o Plano de 
Acessibilidades, bem como a 
demonstração do cumprimento B5) 
da DIA. 
PCA Proceder em conformidade EDP EIP 
Parecer de conformidade 
sobre o Plano de 
Acessibilidades (autoridade 
AIA) 
Anterior ao início 
da Obra e no 
decorrer da Obra 
AP.01= 
AAC.03, 
MEM.01, 
AF.02 
EC 
É de evitar o derrube de carvalhos 
ou sobreiros, fora dos locais de 
instalação dos apoios. Sempre que 
se preveja o abate destas espécies 
providenciar o seu transplante 
adequado ou a sua substituição. Se 
possível, estas árvores com 
interesse que ocorrem sob a linha 
deverão manter-se garantindo as 
distancias mínimas de segurança 
regulamentarmente definidas, 
devendo quando muito ser podadas 
às alturas adequadas. 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
No decorrer da 
Obra 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
AP.02 = 
MES.08, 
AAC.04, 
AF.01 
EC 
As ocorrências de Ruscus 
aculeatus e de Drosophyllum 
lusitanicum, devem ser delimitadas 
com fita de sinalização, delimitação 
que deve permanecer até ao final 
da obra. A sua presença deve ser 
motivo de cuidados redobrados 
quer para a instalação dos apoios, 
quer para a instalação de estaleiros 
e para a construção de acessos. 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
Anterior ao início e 
decorrer da Obra  
FD.01 SOT 
As terras com qualidade resultantes 
das escavações devem ser 
separadas, para posterior 
recobrimento das fundações dos 
apoios, contribuindo para a 
recuperação da vegetação nas 
zonas em que o solo foi exposto. 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
Aquando da 
abertura de 
caboucos 
FD.02 RH 
Caso seja necessária a utilização 
de fluidos estabilizadores na 
construção de estacas na zona 
aluvionar do rio Mondego, deverá 
ser cumprido o procedimento 
ambiental específico apresentado 
no anexo C do volume IV do 
RECAPE. 
RECAPE  Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Relatório Final do AA 
Aquando a 
construção das 
fundações 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
MEM.01= 
AAC.03, 
AP.01,  
AF.02 
EC 
É de evitar o derrube de carvalhos 
ou sobreiros, fora dos locais de 
instalação dos apoios. Sempre que 
se preveja o abate destas espécies 
providenciar o seu transplante 
adequado ou a sua substituição. Se 
possível, estas árvores com 
interesse que ocorrem sob a linha 
deverão manter-se garantindo as 
distancias mínimas de segurança 
regulamentarmente definidas, 
devendo quando muito ser podadas 
às alturas adequadas. 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
No decorrer da 
Obra 
ME.01 EC 
Colocação de dispositivos anti-
poiso em todos os apoios que se 
situam em zonas agrícolas abertas 
ou na sua vizinhança próxima, 
nomeadamente nos apoios 1 a 12, 
e nos apoios 14, 18, 20 e 21. 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Registo da montagem de 
dispositivos de sinalização 
da avifauna  
Durante o 
decorrer da obra 
ME.02 RH 
Na zona dos aluviões, devem ser 
adoptados métodos construtivos e 
equipamentos que permitam uma 
rápida desmobilização, em caso de 
cheia. 
EIA 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
Durante o 
decorrer da obra 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
AF.01=  
MES.08, 
AAC.04, 
AP.02 
EC 
As ocorrências de Ruscus 
aculeatus e de Drosophyllum 
lusitanicum, devem ser delimitadas 
com fita de sinalização, delimitação 
que deve permanecer até ao final 
da obra. A sua presença deve ser 
motivo de cuidados redobrados 
quer para a instalação dos apoios, 
quer para a instalação de estaleiros 
e para a construção de acessos. 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual Anterior ao início e decorrer da Obra  
AF.02= 
MEM.01 
AAC.03, 
AP.01,  
 
EC 
É de evitar o derrube de carvalhos 
ou sobreiros, fora dos locais de 
instalação dos apoios. Sempre que 
se preveja o abate destas espécies 
providenciar o seu transplante 
adequado ou a sua substituição. Se 
possível, estas árvores com 
interesse que ocorrem sob a linha 
deverão manter-se garantindo as 
distancias mínimas de segurança 
regulamentarmente definidas, 
devendo quando muito ser podadas 
às alturas adequadas. 
RECAPE  Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
No decorrer da 
Obra 
GR.01 SOT, RH, SE, PS, EC 
Deverá ser implementado um Plano 
de Gestão de Resíduos. RECAPE 
Elaboração e cumprimento do 
Plano de Gestão de Resíduos - 
PGR 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
 
Registo dos resíduos 
recolhidos em estaleiro 
Anterior ao início e 
no decorrer da 
Obra 
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DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
GR.02 SOT, RH, SE, PS, EC 
Garantir o correcto armazenamento 
dos resíduos a produzir na fase de 
construção, dando cumprimento ao 
disposto no Plano Gestão de 
resíduos 
RECAPE 
Proceder em conformidade 
 
Cumprimento do PGR 
 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
 
 
Modelo de Registo de 
Operações de Gestão de 
Resíduos Guia de 
Acompanhamento de 
Resíduos – Modelo A, 
correspondente ao Modelo 
1428 da INCM (metodologia 
de preenchimento na IO-005 
da REN, S.A.) 
Relatório Mensal do AA 
 
No início e 
decorrer da Obra 
GR.03 SOT, RH, EC 
Deverão ser previstos meios de 
contenção de derrames em caso de 
acidente, principalmente durante a 
construção na zona aluvionar do rio 
Mondego, com características muito 
permeáveis. 
EIA 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
No decorrer da 
obra 
SS.01 SOT, RH, SE, PS, AR, EC 
Deve ser impedido o fogueamento 
durante o Verão, uma vez que 
nesta época o risco de incêndio é 
mais elevado. As obras a decorrer 
dentro dos espaços florestais 
deverão respeitar todas as normas 
de protecção da floresta contra o 
risco de incêndio, nomeadamente 
quanto à retirada de material 
lenhoso e ao trânsito de veículos e 
maquinaria. 
EIA 
RECAPE Proceder em conformidade 
 
 
 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual No decorrer da 
obra 
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DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
SS.02 AR 
Proceder ao transporte de materiais 
pulverulentos sempre com 
cobertura de carga. 
EIA 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
No decorrer da 
obra 
SS.03 AR 
Acondicionar os materiais 
pulverulentos (terras e materiais 
granulares) em depósito, 
humidificando-os sempre que haja 
riscos de darem origem à dispersão 
de poeiras/partículas. 
RECAPE Proceder em conformidade 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
No decorrer da 
obra 
SAA.01 EC 
Sensibilização de todos os 
trabalhadores para todas as 
medidas propostas. 
RECAPE 
Elaborar e cumprir um Plano de 
Formação Ambiental 
 
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Registo das acções de 
formação 
No inicio e 
decorrer da obra 
SAA.02 GR Reduzir ao máximo a quantidade de 
resíduos produzida EAA Proceder à reutilização  
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
Ficha de verificação de 
conformidade ambiental 
 
No decorrer da 
obra 
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DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
SAA.02 EC Reduzir ao máximo a circulação 
automóvel. EAA Fazer a partilha de carros.   
EIP 
 
Acompanhamento 
Ambiental 
Inspecção visual 
 
No decorrer da 
obra 
AA. 01 PM 
Delinear o Plano de 
Acompanhamento Arqueológico. O 
acompanhamento arqueológico 
deverá ser inerente aos trabalhos 
correspondentes à fase de 
construção que implicam 
intervenções e obras 
potencialmente geradoras de 
impactes, nomeadamente a 
desmatação, a intrusão no subsolo 
associada à preparação do terreno 
para a colocação dos 
apoios/postes, e o estabelecimento 
de áreas de circulação e acessos 
de obra e eventual construção de 
estaleiros. 
RECAPE Acompanhamento arqueológico em 
conformidade 
Acompanhamento 
Arqueológico 
Comprovativo da recepção 
da cópia do pedido da 
autorização dos trabalhos 
arqueológicos 
 
Relatório comprovativo 
No decorrer da 
Obra 
AA. 02 PM 
Um arqueólogo especializado em 
meio aquático deverá acompanhar 
as tarefas inerentes à prospecção 
sistemática do corredor e 
construção dos apoios nas margens 
dos rios  
RECAPE Proceder em conformidade Acompanhamento Arqueológico 
Inspecção visual 
 
Relatório comprovativo 
No decorrer da 
Obra 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
AA.03 SE 
Acompanhamento Arqueológico - 
prospecção dos apoios 5, 7, 8 e 9, 
numa fase prévia à construção 
RECAPE Proceder em conformidade Acompanhamento Arqueológico Relatório comprovativo 
Anterior ao início 
da Obra 
AA.04 PM 
Nas duas semanas que medeiam 
entre a entrada em obra e o inicio 
da abertura dos caboucos para os 
apoios, deverá ter lugar uma 
prospecção arqueológica nos locais 
de implantação dos apoios. Esta 
prospecção permitirá colmatar 
lacunas ao nível do trabalho em 
sede de RECAPE, uma vez que o 
terreno se encontrará desmatado e 
com uma melhor visibilidade; 
RECAPE Acompanhamento arqueológico em 
conformidade 
Acompanhamento 
Arqueológico Relatório comprovativo 
Anterior ao inicio 
da Obra 
AA.05 PM 
Sondagem mecânica na área de 
implantação do Apoio 2 B, assim 
como uma especial atenção por 
parte do arqueólogo responsável 
pelo acompanhamento dos 
trabalhos, durante a implantação 
dos apoios 2A, 3B, 4,6,10,11. 
RECAPE Acompanhamento arqueológico em 
conformidade 
Acompanhamento 
Arqueológico Relatório comprovativo 
Anterior ao inicio 
da Obra 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 
FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 
AA.06 PM 
Execução de 4 sondagens 
espaçadas, de 1 m2, a situar no 
local dos caboucos do apoio 25, 
para avaliar a estratigrafia e de 
modo a identificar ou não um 
depósito arqueológico in situ. 
PCA Acompanhamento arqueológico em 
conformidade 
Acompanhamento 
Arqueológico – 
Apoio Científico 
de um arqueólogo 
especialista em 
Pré – história 
antiga 
Relatório comprovativo Anterior ao inicio da Obra 
 
  
                                         ANEXO IV 
 
 
Planta de localização do estaleiro e planta de zonamento 
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PGR – Plano de Gestão de Resíduos  
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1  -  OBJECTIVOS 
Pretende-se com o presente plano, garantir o armazenamento e destino final adequado dos resíduos 
produzidos na fase de construção, nomeadamente no estaleiro e frente de obra, e incentivar a 
adopção da política dos 3 R’s (reutilização, reciclagem e redução) entre os trabalhadores afectos à 
obra. 
2  -  RESPONSABILIDADES 
O adjudicatário da obra, E.I.P., S.A, como produtor de resíduos, é responsável pela gestão dos 
mesmos, garantindo o seu final adequado, de acordo com o artigo 5º do Decreto-Lei n.º178/2006, de 
5 de Setembro. Como tal, terá de garantir que não sejam lançados resíduos no meio aquático e que 
os mesmos não sejam deixados no solo. Para além disso, garantirá que não seja efectuada a queima 
de resíduos. 
3  -  PROCEDIMENTOS 
3.1  -  PROCEDIMENTOS  GERAIS 
3.1.1  -  Identificação e Classificação dos Resíduos 
No Quadro 1 identificam-se e classificam-se os principais resíduos de acordo com a Portaria nº 
209/04, de 3 de Março, que aprova a Lista Europeia de Resíduos (aprovada pela Decisão 
n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de Maio, alterada pelas Decisões n.º 2001/118/CE, da 
Comissão, de 16 de Janeiro, 2001/119/CE, de 22 de Janeiro, e 2001/573/CE, do Conselho, de 23 de 
Julho) que serão gerados na fase de construção,. 
Quadro 1 - Resíduos na fase de construção da LMAT Lares - Lavos 
Descrição Código LER 
Resíduos de embalagens (Absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e 
vestuário de protecção não anteriormente especificados) 
LER 15 01 01 
LER 15 01 02 
LER 15 01 03 
Betão, remanescente da construção dos maciços LER 17 01 01 
Madeira, usada em cofragens e embalagens LER 17 02 01 
Peças metálicas rejeitadas, incluindo cabos LER 17 04 00 
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Descrição Código LER 
Peças de vidro rejeitadas ou inutilizadas LER 17 02 02 
Apoios metálicos danificados LER 17 04 00 
Cabos LER 17 04 11 
Isoladores (não recuperáveis) LER 17 02 02 
Betão LER 17 01 01 
Resíduos biodegradáveis gerados na desmatação LER 20 02 01 
Resíduos produzidos no estaleiro, equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, 
incluindo as fracções recolhidas selectivamente LER 20 00 00 
Lamas de fossas sépticas LER 20 03 04 
Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico  LER 16 02 
3.1.2  -  Processos de Registo das Operações de Gestão de Resíduos 
3.1.2.1  -  Documentos de Gestão de Resíduos 
Todas as operações de gestão de resíduos devem ser registadas num impresso relativo à Gestão de 
Resíduos. Este impresso deve ser preenchido sempre que os resíduos sejam expedidos para destino final 
adequado (através de um operador licenciado que constante da lista emitida pela Agência Portuguesa do 
Ambiente - APA) e deverá conter a seguinte informação: 
 Data da expedição do resíduo; 
 Nº da Guia de Acompanhamento de Resíduo; 
 Designação dos resíduos e respectivo código LER; 
 Origem dos resíduos; 
 Quantidade de resíduos transportada; 
 Transportador; 
 Operador; 
 Tipo de operação de destino final. 
Sempre que houver lugar a expedição de resíduos para destino final adequado, isto é, houver 
lugar a transporte de resíduos por operador de gestão de resíduos não urbanos licenciado, deverá 
ser preenchido o modelo A da guia de acompanhamento de resíduos (Guia de acompanhamento 
de resíduos em geral), que corresponde ao impresso exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda n.º 1428, a deve ser feita em triplicado e observar os seguintes procedimentos: 
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 O produtor ou detentor deve: 
- Preencher convenientemente o campo 1 dos três exemplares da guia de 
acompanhamento; 
- Verificar o preenchimento pelo transportador do campo 2 dos três exemplares da guia 
de acompanhamento; 
- Reter o primeiro exemplar da guia de acompanhamento. 
 O transportador deve: 
- Fazer acompanhar os resíduos dos dois exemplares da guia de acompanhamento na 
sua posse; 
- Após entrega dos resíduos, obter do destinatário o preenchimento dos dois 
exemplares na sua posse; 
- Reter o seu exemplar, para os seus arquivos, e fornecer ao destinatário dos resíduos 
o exemplar restante. 
 O destinatário dos resíduos deve, após recepção dos resíduos: 
- Efectuar o preenchimento dos dois exemplares na posse do transportador e reter o 
seu exemplar da guia de acompanhamento para os seus arquivos; 
- Fornecer ao produtor ou detentor, no prazo de 30 dias, uma cópia do seu exemplar. 
No caso da não recepção da cópia do triplicado da GAR, o produtor deverá solicitar o seu envio ao 
destinatário e verificar se vem devidamente assinada e carimbada. 
 
Relativamente aos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), a Portaria nº 417/2008, de 11 de 
Março veio definir os modelos de guias específicos para o transporte de RCD, anexo I e II, aplicando-
se neste caso o modelo constante do anexo I da referida portaria. 
Este modelo (Anexo I da Portaria nº 417/2008, de 11 de Março) deve acompanhar o transporte de 
RCD provenientes de um único produtor/detentor, podendo constar de uma mesma guia o registo do 
transporte de mais do que um movimento de resíduos, ou seja, a mesma Guia pode ser usada para 
vários transportes de RCD produzidos pelo mesmo produtor na mesma obra, desde que esses 
movimentos tenham lugar no mesmo dia.  
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O preenchimento das guias de acompanhamento, referidas anteriormente obedece aos seguintes 
requisitos: 
 O produtor ou detentor deve: 
-  preencher os campos II, III e IV do modelo constante do anexo I ou os campos II e III 
do modelo constante do anexo II . 
- certificar -se que o destinatário desse transporte detém as licenças necessárias, caso 
seja um operador de gestão de RCD; 
 O transportador deve: 
-  preencher o campo I do modelo constante do anexo I; 
- certificar -se de que o produtor ou detentor e o destinatário preencheram de forma 
clara e legível os respectivos campos e assinaram as guias de acompanhamento; 
 O destinatário deve: 
- confirmar a recepção dos RCD mediante assinatura dos campos respectivos. 
 
3.1.2.2  -  Registo no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER) 
De acordo com o Decreto-lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, mais concretamente com o artigo 48º, o 
produtor de resíduos que esteja incluído nas alíneas i) a iv) do mesmo artigo, encontra-se obrigado a 
estar inscrito no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos – SIRER (cujo regulamento 
de funcionamento foi aprovado pela Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro), sendo que a 
inscrição no SIRER tem de ser feita por estabelecimento.  
A EIP S.A., faz a renovação do registo anualmente, sendo preenchidos os mapas de resíduos e a 
introdução dos dados efectuada até final de Março, seguinte a cada ano. 
3.1.3  -  Armazenamento Temporário de Resíduos no Estaleiro 
A separação dos resíduos  é efectuada de acordo com a suas características físicas e químicas, e 
tendo em conta a classificação dos resíduos que consta da LISTA EUROPEIA DE RESÍDUOS 
(códigos LER), bem como as características que lhe conferem perigosidade.  
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O local de armazenamento temporário, escolhido para cada tipo de resíduo, deverá ser devidamente 
sinalizado por intermédio de fichas de identificação de resíduos, contendo uma descrição sucinta da 
forma adequada de armazenamento e manipulação por LER. 
De forma a permitir um correcto armazenamento e recolha selectiva dos resíduos em estaleiro, a EIP, 
S.A. é responsável por: 
 Efectuar a aquisição de meios de contentorização ou embalagens de recolha com 
resistência e capacidade de contenção adequadas; 
 Assegurar todos os meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames de 
reservatórios ou embalagens contendo substâncias perigosas passíveis de originar 
situações de emergência ambiental; 
 Garantir a manutenção dos contentores e outros meios de contenção/retenção de fugas ou 
derrames; 
 Garantir a substituição dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou 
derrames, que não se encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, possam 
originar situações de emergência ambiental; 
 Garantir a separação e o correcto acondicionamento de todos os resíduos durante o 
armazenamento temporário em estaleiro; 
 A área destinada à armazenagem temporária deverá estar dimensionada de modo a permitir 
dar resposta a eventuais situações de falha no sistema de recolha e transporte; 
 Quando a quantidade armazenada estiver perto de ultrapassar a capacidade de 
armazenagem temporária, deverá ser desencadeado o processo de expedição para 
tratamento/valorização numa entidade licenciada ou autorizada; 
 As empresas seleccionadas para dar tratamento e destino final aos diferentes resíduos 
segregados deverão estar contempladas nas listagens das unidades licenciadas pela APA. 
3.2  -  PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS POR TIPO DE RESÍDUO 
3.2.1  -  Resíduos Sólidos Urbanos e Equiparáveis (LER 20) 
Os resíduos produzidos no estaleiro (escritórios), em razão da sua natureza e composição, são 
equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU), desde que, a produção diária não exceda 1100 L por 
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produtor. Estes resíduos  deverão ser depositados em contentores especificamente destinados para o 
efeito – ecopontos (papel e cartão, vidro e embalagens) e contentores para resíduos indiferenciados. 
Estes poderão ser entregues na Estações de Triagem localizadas no Aterro Sanitário de Aveiro ou de 
Coimbra. 
No que respeita aos resíduos de desmatação (LER 20 02 01) terão uma expressão muito reduzida, 
sendo a quantidade final dependente da necessidade de abertura de acessos aos locais dos apoios. 
Estes resíduos deverão ser estilhados, com o objectivo de minimizar a erosão mecânica do solo 
(provocada pela precipitação) e incorporar nutrientes no solo. A excepção a este procedimento ocorre 
caso apresentem valor comercial, sendo entregues aos respectivos proprietários. 
3.2.2  -  Resíduos de Construção e Demolição (Código LER 17) 
Segundo o Decreto-Lei 178/2006 de 5 de Setembro é considerado Resíduo de Construção e Demolição 
(RCD) “o resíduo proveniente de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e 
demolição e da derrocada de edificações”; 
O Decreto –Lei 46/2008 de 12 de Março veio estabelecer o regime das operações de gestão de RCD. 
Segundo o art.º 11 do referido Decreto-Lei, que estipula  a gestão de RCD em obras particulares, o 
produtor de RCD está obrigado a:  
“a) Promover a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra; 
b) Assegurar a existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão 
selectiva dos RCD; 
c) Assegurar a aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, quando tal não seja 
possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 
d) Assegurar que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso de 
resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a três meses; 
e) Cumprir as demais normas técnicas respectivamente aplicáveis; 
f) Efectuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RCD, de acordo com o 
modelo constante do anexo II ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.” 
 
3.2.3  -  Resíduos de Embalagens (Código LER 15) 
As embalagens são provenientes do embalamento de materiais de construção (telas, cimento, etc.), e 
de produtos auxiliares de manutenção (óleos, solventes, etc.).  
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As embalagens e os materiais absorventes e filtrantes, consoante o uso e natureza dos produtos 
embalados, deverão ser segregados dos outros resíduos com características urbanas, de forma a 
evitar a contaminação das outras fracções. O destino final deverá ser assegurado de acordo com a 
sua utilização e grau de contaminação. A verificar-se a contaminação com resíduos perigosos, 
deverão ter o mesmo destino que o material contaminante. 
Os resíduos de embalagem não contaminados (LER 15 01 01, 15 01 02 e 15 01 03) deverão ser 
segregados de acordo com a tipologia dos materiais que os constituem (metal e plásticos), pelo que 
deverão existir locais separados para armazenagem temporária. 
3.2.4  -  Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico (LER 16 02) 
Os Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) são todos os resíduos, incluindo todos os 
componentes, subconjuntos e consumíveis que fazem parte integrante de equipamentos eléctricos e 
electrónicos (EEE), no momento em que estes são rejeitados. Entendem-se por este tipo de 
equipamentos, todos aqueles que estão dependentes de correntes eléctricas ou campos 
electromagnéticos para funcionar correctamente, bem como os equipamentos para geração, transferência 
e medição dessas correntes e campos. A listagem completa do equipamento eléctrico e electrónico que 
deverá ser separado dos restantes fluxos de resíduos consta do Anexo I do Decreto-lei nº 230/2004, de 10 
de Dezembro (alterado através do Decreto-Lei n.º 174/2005, de 25 de Outubro). 
Pelas suas características, estes resíduos não deverão ser depositados nos contentores de resíduos 
sólidos urbanos indiferenciados. Para recolha destes resíduos, deverão ser contactados os Serviços 
Municipalizados de Figueira da Foz – Ecocentro do Aterro Sanitário da Figueira da Foz (EN109) , os quais 
se constituem, de acordo com o artigo 9º do decreto-lei referido, como centros de recepção destes 
resíduos. 
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1  -  INTRODUÇÃO 
O Plano de Emergência Ambiental é um instrumento que permite manter a qualidade ambiental nas 
suas empreitadas, indo ao encontro das preocupações crescentes relativamente ao meio ambiente e 
em conformidade com a legislação actual. 
O documento constitui-se no instrumento orientador para a implementação das medidas de 
minimização dos riscos decorrentes de eventuais ocorrências de gravidade, antecipando 
acontecimentos que possam vir a ocorrer em termos ambientais, através da definição de uma 
estrutura operacional de actuação e de procedimentos de emergência a aplicar. 
Assim, o presente Plano de Emergência Ambiental (PEA) tem por objectivo a identificação dos meios 
e recursos necessários em obra, e a respectiva organização, para assegurar a resposta eficaz a 
situações de emergência e garantir a salvaguarda do meio ambiente. 
2  -  CARACTERIZAÇÃO DA EMPREITADA 
A linha de MAT Lares/Lavos, a 400 kV, é um empreendimento da EDP – Gestão da Produção de 
Energia, S.A, que tem por finalidade garantir o escoamento da energia produzida na futura central de 
Ciclo Combinado de Lares, alimentada a gás natural, para a Subestação de Lavos, com vista à 
distribuição através da Rede Nacional de Transporte (RNT) da responsabilidade da REN – Rede 
Eléctrica Nacional, S.A. 
A empreitada de construção desta linha foi adjudicada à empresa E.I.P. – Electricidade Industrial 
Portuguesa, S.A. 
A empreitada envolve as seguintes actividades: Instalação de estaleiro e parque (s) de material; 
Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos; Abertura da faixa de protecção e desmatação; 
Marcação e abertura de caboucos dos apoios; Fundações especiais; Montagem das bases e 
construção dos maciços de fundação dos apoios; Colocação dos apoios; Colocação dos cabos; 
Colocação dos dispositivos de balizagem aérea. 
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3  -  OBJECTIVOS 
O Plano de Emergência Ambiental (PEA) tem por objectivo: 
− Identificar os perigos ambientais; 
− Definir a organização, responsabilidades e atribuição de funções; 
− Identificar os impactes ambientais (riscos) e definir as medidas preventivas; 
− Definir os procedimentos em caso da ocorrência de acontecimentos de emergência; 
4  -  IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E RISCOS AMBIENTAIS 
A identificação dos aspectos ambientais (perigos) e os respectivos impactes no meio ambiente 
(riscos), possíveis de ser gerados no decorrer da presente empreitada, são os seguintes: 
 
    Ocorrência de incêndio  Emissão de gases tóxicos, produção de resíduos. 
    Ocorrência de incêndio florestal Diminuição da biodiversidade, erosão do solo, impacte visual, 
emissão CO2 
    Ocorrência de derrame de substâncias perigosas (óleos e combustíveis)  Contaminação do solo, 
contaminação dos recursos hídricos, produção de resíduos perigosos. 
 
No Quadro 1 são analisados os perigos e riscos ambientais, identificadas as principais causas da sua 
eventual ocorrência, quer na zona do estaleiro quer nas frentes de obra. 
Quadro 1 - Identificação dos perigos, riscos ambientais e razão da sua ocorrência  
 
 IDENTIFICAÇÃO DOS 
ASPECTOS AMBIENTAIS 
(PERIGOS) 
RAZÃO DA OCORRÊNCIA 
IDENTIFICAÇÃO DOS 
IMPACTES AMBIENTAIS 
(RISCOS) 
ES
TA
LE
IR
O
 
INCÊNDIO 
O perigo da ocorrência de um incêndio deve-se à 
existência de substâncias inflamáveis em estaleiro 
(armazenadas ou em maquinas e equipamentos), e 
à própria instalação eléctrica existente. 
Emissão de gases tóxicos; 
Produção de resíduos. 
DERRAME DE SUBSTÂNCIAS O perigo da ocorrência de um derrame de produtos Contaminação do solo; 
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QUÍMICAS  químicos deve-se ao possível manuseamento de 
substâncias químicas fora das áreas técnicas 
reservadas para o efeito (bacias de retenção), ou 
pelo rebentamento não controlado de tubagem em 
máquinas e/ou equipamentos. 
Contaminação dos recursos 
hídricos; 
Produção de resíduos 
perigosos. 
FR
EN
TE
S 
D
E 
O
B
R
A
 
INCÊNDIO FLORESTAL 
O risco de incêndio deve-se à operação de 
máquinas, ao manuseamento incorrecto de 
substâncias inflamáveis e à falta de observância 
pelas instruções de segurança em área florestal. 
Diminuição biodiversidade; 
Erosão do solo; 
Impacte visual; 
Produção de resíduos. 
DERRAME DE SUBSTÂNCIAS 
QUÍMICAS  
O perigo da ocorrência de um derrame de produtos 
químicos deve-se ao possível manuseamento de 
substâncias químicas fora das áreas técnicas 
reservadas para o efeito (bacias de retenção), ou 
pelo rebentamento não controlado de tubagem em 
máquinas e/ou equipamentos. 
Contaminação do solo; 
Contaminação dos recursos 
hídricos; 
Produção de resíduos 
perigosos. 
5  -  LEVANTAMENTO DE MEIOS E RECURSOS 
Consideram-se meios e recursos, os equipamentos e materiais existentes em estaleiro e nas frentes 
de obra, que permitem efectuar uma primeira intervenção, com vista a minimizar os efeitos das 
ocorrências que eventualmente venham a surgir (Quadro 2). 
Quadro 2 - Identificação dos meios e recursos disponíveis 
 
ESTALEIRO FRENTES DE OBRA 
Extintores; 
Bacias de retenção para o depósito de produtos químicos; 
Material absorvente para o controlo rápido de um derrame; 
Material para recolha de terras contaminadas; 
Contentor para armazenamento de terras contaminadas. 
Fichas de Dados de Segurança dos produtos químicos 
utilizados; 
Contentores adequados para os diversos resíduos 
produzidos em obra; 
Telemóveis; 
Agente Extintor (terra, pás, similares); 
Bacias de retenção para o depósito de produtos químicos; 
Material para recolha de terras contaminadas; 
Local temporário para armazenamento das terras 
contaminadas; 
Fichas de Dados de Segurança dos produtos químicos 
utilizados; 
Telemóveis; 
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6  -  ESTRUTURA DE INTERVENÇÃO 
No caso de ocorrer uma emergência ambiental encontra-se definida uma estrutura de comunicação e 
de intervenção, suportada na definição dos intervenientes e respectivas funções em caso de 
emergência ambiental (Quadro 3): 
Quadro 3 - Identificação dos intervenientes e respectivas funções 
 
 
 
INTERVENIENTES E ATRIBUIÇÕES 
CH
EF
ES
 
D
E 
EQ
UI
PA
 
Avaliar o grau de gravidade da ocorrência no primeiro instante; 
Controlar a ocorrência com todos os meios ao seu dispor; 
Comunicar a ocorrência ao Chefe de Estaleiro; 
Caso seja impossível controlar a ocorrência activar o Plano de Emergência Ambiental; 
Esperar as equipas externas de socorro no ponto de encontro mais próximo do local da ocorrência. 
CH
EF
ES
 
D
E 
ES
TA
LE
IR
O
 
Mobilizar todos os meios internos disponíveis para o combate à ocorrência; 
Suspender os trabalhos na frente de obra onde houve a ocorrência e em outras em que as condições de risco 
sejam semelhantes; 
Coordenar as acções de combate à ocorrência; 
Comunicar a ocorrência ao Técnico Responsável pelo Acompanhamento Ambiental (TRAA). 
TÉ
CN
IC
O
 
R
ES
PO
N
SÁ
VE
L 
PE
LO
 
A
CO
M
PA
N
H
A
M
EN
TO
 
A
M
B
IE
N
TA
L 
Análise das causas da ocorrência e identificar as medidas correctivas; 
Implementação de acções correctivas; 
Verificar se todas as instruções de segurança/ambiente estão a ser cumpridas; 
Verificar periodicamente a disponibilidade e as boas condições de utilização, dos meios e recursos definidos para 
a obra, quer no estaleiro quer nas frentes de obra. 
 
7  -  PLANO DE INTERVENÇÃO 
Para cada uma das situações de perigo consideradas, incêndio e derrame de substâncias químicas, 
são definidos dois níveis de actuação: 
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7.1  -  GRAU DE INTERVENÇÃO “NÍVEL1” 
É o nível de menor gravidade e trata-se de uma situação em que a ocorrência, por ser de dimensões 
reduzidas ou por estar confinada, não constitui ameaça para além do local onde se produziu, 
podendo ser facilmente resolvida com os meios existentes. 
Nas situações classificadas como “NÍVEL 1” 
 
NÃO É NECESSÁRIO ACTIVAR O PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL 
 
Nestas situações deve-se proceder de acordo com os modos de actuação descritos no quadro 
seguinte (Quadro 4). 
Quadro 4: Modo de actuação em caso de incêndio e em caso de derrame de substâncias 
químicas (Nível 1) 
 
 
ACTUAÇÃO RESPONSABILIDADES 
EM
 
CA
SO
 
D
E 
IN
CÊ
N
D
IO
 
1. Após a detecção do foco de incêndio dar o alerta de 
incêndio; 1. Qualquer trabalhador 
2. Atacar de imediato o foco de incêndio com o agente extintor 
adequado (terra, pás, extintor). 2. Qualquer trabalhador 
3. Informar o chefe de estaleiro da ocorrência 
4. Informar os bombeiros locais da ocorrência 
3. Chefe de Equipa 
5. Informar o Técnico Responsável de Acompanhamento 
Ambiental  4. Chefe de estaleiro 
EM
 
CA
SO
 
D
E 
D
ER
R
A
M
E 
D
E 
SU
B
ST
A
N
CI
A
S 
QU
ÍM
IC
A
S 
1. Verificar e confirmar qual o produto que está a ser 
derramado; 1. Qualquer trabalhador 
2. Estancar ou eliminar o derrame com os meios disponíveis, 
tomando sempre as precauções de segurança descritas nas 
Fichas de Segurança; 
2. Qualquer trabalhador 
3. Recolher o solo, sobre o qual ocorreu o derrame de produtos 
perigosos, para os sacos de plástico existentes nas frentes 
de obra e/ou para o contentor existente em estaleiro; 
3. Qualquer trabalhador 
4. Informar o chefe de estaleiro da ocorrência 4. Chefe de equipa 
5. Informar o Técnico Responsável de Acompanhamento 
Ambiental da ocorrência 5. Chefe de estaleiro 
Apesar de o risco de derrame ser praticamente inexistente, em caso de derrame na zona aluvionar 
do rio Mondego, informar imediatamente a Protecção Civil da Figueira da Foz. 
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7.2  -  GRAU DE INTERVENÇÃO “NÍVEL 2” 
É o nível de maior gravidade e corresponde a uma situação em que a ocorrência toma proporções de 
grande dimensão, que está fora do controlo local, que ameaça áreas vizinhas ou que pode vir a 
provocar danos graves. 
Nas situações classificadas como “NÍVEL 2”: 
É NECESSÁRIO ACTIVAR O PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL 
 
1 
O chefe de equipa da frente de obra onde se verifica a ocorrência deve de imediato: 
- Avaliar em primeira instância o tipo da ocorrência a combater; 
- Identificar o Ponto de Encontro para onde se devem dirigir os meios de combate 
- Informar o Chefe de Estaleiro 
2 
O chefe de equipa, após ter recolhido a informação e de ter informado o Chefe de Estaleiro, deve: 
- Solicitar o socorro, contactando a Corporação de Bombeiros mais próxima do local da ocorrência informando-os do ponto 
de encontro para onde se devem dirigir; 
3 
O chefe de equipa, após ter prestado a informação à Corporação de Bombeiros deve: 
- Enviar um elemento ao Ponto de Encontro de forma a encaminhar o socorro o mais rápido possível para a frente de obra. 
 
Nestas situações deve-se seguir os procedimentos e modos de actuação descritos no Quadro 5. 
Quadro 5: Procedimento de emergência em caso de incêndio florestal e em caso de derrame de 
substâncias químicas (Nível 2) 
 
 
ACTUAÇÃO RESPONSABILIDADES 
EM
 
CA
SO
 
D
E 
IN
CÊ
N
D
IO
 
FL
O
ES
TA
L 
1. Após a detecção do foco de incêndio dar o alerta de 
incêndio; 1. Chefe de Equipa  
2. Informar o chefe de estaleiro da ocorrência; 2. Chefe de Equipa 
3. Alertar os bombeiros locais, informando-os do local do 
incêndio e do ponto de encontro; 3. Chefe de Equipa 
4. Evacuar os trabalhadores, em segurança, para o ponto de 
encontro; 4. Chefe de equipa 
5. Informar o Técnico Responsável de Acompanhamento 
Ambiental da ocorrência. 5. Chefe de estaleiro 
EM
 
CA
SO
 
D
E 
D
ER
R
A
M
E 
D
E 
1. Verificar e confirmar qual o produto que está a ser 
derramado; 1. Qualquer trabalhador 
2. Tentar suster o derrame  recorrendo aos meios disponíveis, 
tomando sempre as precauções de segurança descritas nas 
Fichas de Segurança; 
2. Qualquer trabalhador 
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3. Informar o chefe de estaleiro da ocorrência; 3. Chefe de Equipa 
4. Alertar as autoridades competentes (Bombeiros, Protecção 
Civil, CCDR, etc.), informando do local exacto da ocorrência 
e qual o tipo de produto derramado; 
4. Chefe de Equipa/Chefe de 
estaleiro 
5. Esperar pela actuação das autoridades, não abandonando o 
local e adoptando uma atitude preventiva no que diz respeito 
aos efeitos que o derrame pode provocar. 
5. Chefe de Equipa 
6. Informar o Técnico Responsável de Acompanhamento 
Ambiental da ocorrência 6. Chefe de estaleiro 
8  -  MEDIDAS PREVENTIVAS 
Neste capítulo referem-se as medidas a considerar de modo a minimizar a ocorrência de uma 
situação geradora de uma possível emergência ambiental que se descrevem no quadro seguinte 
(Quadro 6): 
Quadro 6. Identificação das medidas preventivas a cumprir em estaleiro e nas frentes de obra 
 
 ÁREA DE ACTUAÇÃO MEDIDAS PREVENTIVAS 
ES
TA
LE
IR
O
 
Instalação Eléctrica 
• Manter limpa a área adjacente à instalação eléctrica, nomeadamente de 
substâncias combustíveis e/ou inflamáveis; 
• O quadro eléctrico deverá obedecer às características legalmente impostas. 
Produtos Químicos 
• Todos os produtos químicos deverão estar no local adequado de armazenamento, 
indicado na planta do estaleiro; 
• Sempre que possível, estes produtos deverão ser mantidos nas embalagens 
originais. Se, por qualquer motivo, se trocar de embalagem, os recipientes dos produtos 
químicos serão convenientemente rotulados e mantidos bem fechados quando não estão 
a ser utilizados; 
• Sempre que possível, o stock deve ser gerido de modo que exista em estaleiro só a 
quantidade mínima indispensável dos produtos químicos; 
• As fichas de segurança dos produtos devem estar disponíveis e junto aos mesmos; 
• Os produtos químicos devem estar acondicionados em bacias de retenção; 
• É proibido fumar na zona de armazenamento dos produtos químicos; 
• Se se verificar a necessidade de transvasamento, tal operação deverá ser feita com 
precaução, sobre as tinas/paletes de retenção; 
• Não é permitida a eliminação intencional para o meio ambiente dos produtos 
químicos, como por exemplo, a eliminação pelos esgotos; 
FR
EN
TE
S 
D
E 
O
B
R
A
 
Geral 
• Organizar a frente de trabalho, tendo em conta a interacção com outras tarefas que 
normalmente se desenvolvem simultaneamente na mesma frente de obra. Um bom 
planeamento das diversas actividades pode ser a chave para um bom rendimento com o 
mínimo de riscos. 
O respeito e cumprimento das medidas preventivas em estaleiro aplicam-se 
igualmente para a frente de obra. 
Produtos Químicos 
Para além de ter de se respeitar todas as instruções de segurança para o manuseamento dos 
produtos químicos em estaleiro, devemos ainda, ter em conta: 
• Para a frente de trabalho deverão ser transportados quantidades reduzidas de 
produtos (normalmente as necessárias para as tarefas de um dia de trabalho) evitando-
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se deste modo a concentração excessiva de produtos químicos fora dos locais próprios 
de armazenagem; 
• Disponibilizar nas frentes de obra e em todas as viaturas, as Fichas de Segurança e 
Saúde dos produtos, bem como os Equipamentos de Protecção Individual que lá sejam 
mencionados; 
• Acondicionamento da substância sobre bacias de retenção enquanto aguarda 
utilização; 
• Disponibilização de recipientes para acondicionamento de resíduos/desperdícios 
gerados durante o trabalho 
9  -  FORMAÇÃO / SENSIBILIZAÇÃO 
Para assegurar a eficácia do Plano de Emergência Ambiental é necessário que o mesmo seja 
conhecido pelos intervenientes na obra. 
Em conformidade deve ser implementado um plano de acções de formação/sensibilização, incluindo 
a realização de simulacros de situações de emergência, de forma a tornar estes procedimentos de 
emergência úteis e eficazes em caso de necessidade. 
Para o efeito antes da entrada em obra serão ministradas acções de acolhimento a todos os 
trabalhadores pelo Técnico Responsável pelo Acompanhamento Ambiental. 
10  -  CONTACTOS DE EMERGÊNCIA 
As entidades identificadas para eventuais contactos em situações de emergência encontram-se 
estabelecidas na tabela seguinte: 
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Designação Telefone 
SOS – Número Nacional de Socorro 112 
Protecção à Floresta 117 
Centro Nacional de Informações Anti-Veneno (intoxicações) 808 250 143 
Bombeiros Voluntários de Figueira da Foz 233 402 260 
Protecção Civil 233 402 805 
G.N.R. – Guarda Nacional Republicana 233 422 914 
Polícia de Segurança Pública 233 407 560 
Hospital Distrital de Figueira da Foz 233 402 000/97 
Centro de Saúde 233 401 370 
Farmácia Garcia – Figueira da Foz 233 422 079 
Telefones (Portugal Telecom) 800 200 800 
Companhia de Seguros Generali – Assicurazioni Generali 213 112 800 
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) 217 924 500 
 
Lista de contactos de emergência do Cliente 
Designação Telefone 
Gestão da Obra –  xxxxxxxxx 
Coordenação de Segurança em Obra –  
                                                           -  
xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
Coordenação Ambiental –  xxxxxxxxx 
Responsável de Segurança do Consorcio construtor da CCC 
Lares -  xxxxxxxxx 
Nº. Emergência da CCC Lares   xxxxxxxxx 
 
 
  
                                        ANEXO VII 
 
 
Plano de Formação/Sensibilização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PLANO DE FORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL Edição: 2 
Linha de Muito Alta Tensão Lares – Lavos a 400 kV Data: 14-07-2008 
 
 
 
ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL - PFSA 1 / 2
NATUREZA DA 
ACÇÃO PERIODICIDADE TEMAS DA ACÇÃO OBJECTIVO PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEL DURAÇÃO 
DOCUMENTAÇÃO 
SUPORTE 
Acolhimento 
No inicio da 
obra e sempre 
que entrem 
trabalhadores 
novos em 
obra 
• PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIEN-
TAL; 
• Impactes ambientais associados às principais 
actividades a desenvolver; 
• Boas práticas ambientais a adoptar nas diver-
sas actividades; 
• Manuseamento e armazenamento de substân-
cias químicas; 
• PLANO DE EMERGENCIA AMBIENTAL 
(Minimização de impactes em situações de 
emergência); 
• Práticas de gestão de resíduos; 
• Sensibilização arqueológica. 
• Garantir que todos os trabalhadores 
conheçam a politica ambiental da EDP, 
S.A assim como as medidas de gestão 
ambiental geral a utilizar em obra; 
• Garantir que os trabalhadores conhe-
cem o PLANO DE ACOMPANHAMEN-
TO AMBIENTAL e as medidas de mini-
mização aí estabelecidas; 
• Informação e formação sobre questões 
genéricas de índole ambiental, e especí-
ficas da obra; 
• Divulgação do Plano de Emergência 
Ambiental; 
• Divulgação dos procedimentos de 
acompanhamento arqueológico e sua 
importância. 
Todos os trabalha-
dores afectos à 
obra 
TRAA 
 
30 min. 
Manual de  
Acolhimento 
 
No início de 
actividades 
críticas em 
termos ambien-
tais 
No início das 
actividades de 
FUNDAÇÕES 
• Impactes ambientais associados; 
• Boas práticas ambientais a adoptar; 
• Manuseamento e armazenamento de substân-
cias químicas; 
• Práticas de gestão de resíduos. 
• Prevenção de ocorrência de acidentes 
ou incidentes ambientais; 
• Informação/formação para os potenciais 
impactes ambientais e procedimento a 
adoptar de forma a minimizar eventuais 
perigos e riscos associados. 
Todos os trabalha-
dores que estejam 
afectos à actividade 
TRAA 
 
30min. A definir 
No início das 
actividades de 
POSTES 
• Impactes ambientais associados; 
• Boas práticas ambientais a adoptar; 
• Práticas de gestão de resíduos. 
• Prevenção de ocorrência de acidentes 
ou incidentes ambientais; 
• Informação/formação para os potenciais 
impactes ambientais e procedimento a 
adoptar de forma a minimizar eventuais 
perigos e riscos associados. 
Todos os trabalha-
dores que estejam 
afectos à actividade 
TRAA 
 
30min. A definir 
No início das 
actividades de 
• Impactes ambientais associados; • Prevenção de ocorrência de acidentes 
ou incidentes ambientais; 
Todos os trabalha-
dores que estejam 
TRAA 
 
30min. A definir 
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CABOS • Boas práticas ambientais a adoptar; 
• Manuseamento e armazenamento de substân-
cias químicas; 
• Práticas de gestão de resíduos. 
• Informação/formação para os potenciais 
impactes ambientais e procedimento a 
adoptar de forma a minimizar eventuais 
perigos e riscos associados. 
afectos à actividade 
Introdução de 
novas metodo-
logias de traba-
lho 
- 
• Impactes ambientais associados; 
• Boas práticas ambientais a adoptar. 
 
• Prevenção de ocorrência de acidentes 
ou incidentes ambientais; 
• Informação/formação para os potenciais 
impactes ambientais e procedimento a 
adoptar de forma a minimizar eventuais 
perigos e riscos associados. 
Todos os trabalha-
dores que estejam 
afectos à actividade 
TRAA 30min. A definir 
Acções Correc-
tivas pós Aci-
dentes / Inci-
dentes ambien-
tais 
Sempre que 
ocorram situa-
ções de aci-
dentes ou 
incidentes 
ambientais 
• Reforço das medidas de minimização de 
impactes ambientais; 
• Divulgação de causas que levaram ao aciden-
te ou incidente ambiental. 
• Prevenção de ocorrência de novos 
acidentes ou incidentes ambientais; 
• Explicação das causas e das medidas 
preventivas. 
Todos os trabalha-
dores afectos à 
obra 
TRAA 30min. A definir 
 
Observações: 
 
O Plano de Formação Ambiental deverá ser considerado como um instrumento dinâmico, pelo que poderá sofrer reajustes com o decorrer da empreitada assim como poderão surgir novas acções de sensibiliza-
ção/formação ambiental.  
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